



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

## 3η Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027 Ιούνιος 2024

Ενημέρωση για την πρόοδο - ολοκλήρωση του  
Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Καρπενήσι, 26/06/2024

Ενημέρωση για την πρόοδο - ολοκλήρωση του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»  
3<sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης – Ιούνιος 2024

-1-



Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  
Προγράμματος Στερεά Ελλάδα




# Ενημέρωση για την πρόοδο - ολοκλήρωση του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

## 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 σε όρους Δημόσιας Δαπάνης είναι 193.228.396,00 € (ΕΤΠΑ 129.693.908,00 € και ΕΚΤ 63.534.488,00 €).

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του Προγράμματος είναι 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ομοίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η διάρθρωση του ΕΠ ανά άξονα προτεραιότητας παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.



## 2. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Έως τις 12.06.2024, στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 οι δαπάνες (κατά δήλωση δικαιούχων) είναι 209,91 εκατ. € (108,63% του ΕΠ), ενώ οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 195,74 εκατ. € (101,30% του ΕΠ).

Τα ενταγμένα έργα εντοπίζονται στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος/ εξοικονόμησης ενέργειας, της προστασίας από καταστροφές, των υδρεύσεων, του πολιτισμού, του τουρισμού, των μεταφορών, της ενέργειας, της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, της υγείας, της πρόνοιας, της εκπαίδευσης κ.α. Οι πλέον πρόσφατες εντάξεις αφορούν έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια των ΣΒΑΑ και των ΟΧΕ του Προγράμματος, ενώ έχουν ενταχθεί επίσης μελέτες ωρίμανσης έργων, δυνητικά επιλέξιμων στο Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Ταμείο. Η απορρόφηση στο ΕΤΠΑ βρίσκεται στο 100,57% και στο ΕΚΤ στο 102,79% (σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης).

Άξονες Προτεραιότητας/ Ταμεία	Δημόσια Δαπάνη	Δαπάνες (Δήλωση δικαιούχων)	%	Συγχρ. Δαπάνες	%
ΑΠ1	5.000.000	3.401.859	68,04	3.381.051	67,62
ΑΠ2	3.000.000	2.024.378	67,48	2.024.378	67,48
ΑΠ3	36.069.196	40.038.640	111,01	40.038.639	111,01
ΑΠ4	6.500.000	5.780.439	88,93	4.010.620	61,70
ΑΠ5	5.280.000	5.302.544	100,43	5.083.597	96,28
ΑΠ6	14.800.000	15.302.096	103,39	13.962.591	94,34
ΑΠ7	10.242.084	13.123.666	128,13	12.198.395	119,10
ΑΠ8	150.000	0	0,00	0	0,00
ΑΠ9	39.277.628	45.263.299	115,24	39.962.122	101,74
ΑΠ10	62.970.786	69.257.043	109,98	64.939.211	103,13
ΑΠ11	6.200.000	7.034.252	113,46	6.844.893	110,40
ΑΠ12	3.325.000	3.009.679	90,52	2.928.420	88,07
ΑΠ13	413.702	367.908	88,93	367.908	88,93
ΕΤΠΑ	129.693.908	140.280.852	108,16	130.434.706	100,57
ΕΚΤ	63.534.488	69.624.951	109,59	65.307.119	102,79
Πρόγραμμα	193.228.396	209.905.803	108,63	195.741.825	101,30

Στοιχεία 12.06.2024

Στο ΕΤΠΑ υπάρχει ικανοποιητική υλοποίηση (>85%) στους ΑΠ 3, 5, 6, 7, 9, 11 και 12. Υστέρηση παρατηρείται στους ΑΠ 1 (67,62%), 2 (67,48%) και 4 (61,70%). Ειδικά σε ότι αφορά τους άξονες που περιλαμβάνουν δράσεις κρατικών ενισχύσεων (ΑΠ1 και ΑΠ2) το σύνολο των προς χρηματοδότηση δράσεων έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο, και έως τις 30.09.2024 αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι σχετικές εκταμιεύσεις.

Στο ΕΚΤ υπάρχει πολύ ικανοποιητική υλοποίηση (>85%) στον ΑΠ10 και στον ΑΠ13, ενώ στον ΑΠ8 δεν υπήρξε χρηματοδοτούμενη δράση και κατά συνέπεια δεν θα υπάρξουν δαπάνες.

### 3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, η Διαχειριστική Αρχή:

- ✓ Έχει ολοκληρώσει τη μεταφορά / ένταξη της πλειοψηφίας των χαρακτηριζόμενων ως «μεταφερόμενα έργα» και ως τμηματοποιημένα (phased) έργα, στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027».
- ✓ Βρίσκεται στην τελική φάση μεταφοράς της δράσης «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους», στο Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027.
- ✓ Ολοκληρώνει τη μεταφορά του τμηματοποιημένου έργου «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης» στο Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027.
- ✓ Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης των εκθέσεων ελέγχου των δράσεων στους ΑΠ1 και ΑΠ2 και στη δήλωση των σχετικών δαπανών στο ΟΠΣ.

Βάσει των ανωτέρω, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα προβλεπόμενα από το τελικό σχέδιο δράσης, στοιχεία απορρόφησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας στο κλείσιμο σε σχέση με τη σημερινή εικόνα.

Άξονες Προτεραιότητας/ Ταμεία	Δημόσια Δαπάνη	Δαπάνες 12/06/2024 (Συγχρ. Δ.Δ.)	%	Δαπάνες κλεισίματος	%
ΑΠ1	5.000.000	3.381.051	67,62	5.500.000	110,00
ΑΠ2	3.000.000	2.024.378	67,48	2.900.000	96,67
ΑΠ3	36.069.196	40.038.639	111,01	37.381.687	103,64
ΑΠ4	6.500.000	4.010.620	61,7	4.479.897	68,92
ΑΠ5	5.280.000	5.083.597	96,28	5.083.597	96,28
ΑΠ6	14.800.000	13.962.591	94,34	14.188.130	95,87
ΑΠ7	10.242.084	12.198.395	119,1	12.458.149	121,64
ΑΠ8	150.000	0	0	0	0,00
ΑΠ9	39.277.628	39.962.122	101,74	39.976.273	101,78

Άξονες Προτεραιότητας/ Ταμεία	Δημόσια Δαπάνη	Δαπάνες 12/06/2024 (Συγχρ. Δ.Δ.)	%	Δαπάνες κλεισίματος	%
ΑΠ10	62.970.786	64.939.211	103,13	64.956.728	103,15
ΑΠ11	6.200.000	6.844.893	110,4	6.989.464	112,73
ΑΠ12	3.325.000	2.928.420	88,07	2.928.420	88,07
ΑΠ13	413.702	367.908	88,93	367.908	88,93
<b>ΕΤΠΑ</b>	<b>129.693.908</b>	130.434.706	<b>100,57</b>	<b>131.885.617</b>	<b>101,69</b>
<b>ΕΚΤ</b>	<b>63.534.488</b>	65.307.119	<b>102,79</b>	<b>65.324.636</b>	<b>102,82</b>
<b>Πρόγραμμα</b>	<b>193.228.396</b>	<b>195.741.825</b>	<b>101,30</b>	<b>197.210.253</b>	<b>102,06</b>

Με βάση το ισχύον σχέδιο δράσης δαπανών, οι δαπάνες που θα συμμετέχουν στο κλείσιμο του Προγράμματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 197,21 εκ. € και το Πρόγραμμα να κλείσει στο 102,06% του προϋπολογισμού του.

Στο ΕΤΠΑ, τα έργα που θα συμμετέχουν στο κλείσιμο αναμένεται να έχουν δαπάνες 131,89 εκ. € ή 101,69% των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου.

Στο ΕΚΤ, οι δράσεις που θα συμμετέχουν στο κλείσιμο αναμένεται να έχουν δαπάνες 65,32 εκ. € ή 102,82% των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου.

#### Σημείωση:

- Στην πρόβλεψη περιλαμβάνονται οι δαπάνες της δράσης «εξοικονομώ κατ' οίκον» (ΑΠ4) με το σενάριο επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης 25% στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών.
- Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες της δράσης ενίσχυσης μεσαίων επιχειρήσεων (ΑΠ1), που θα μεταφερθούν στο ΕΠ 2021-2027.

Σε εφαρμογή της δυνατότητας που δίνει το άρθρο 14, παρ. 1β του Καν. 2024/795 (STEP) προγραμματίζεται να αξιοποιηθεί το 100% συγχρηματοδότησης για δαπάνες που δηλώθηκαν στις αιτήσεις πληρωμής το λογιστικό έτος από 1η Ιουλίου 2023 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2024, σε συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας του ΕΤΠΑ, αυξάνοντας το ποσοστό απορρόφησης της κοινοτικής συνδρομής στο 105,65%.

#### 4. Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η πορεία του Προγράμματος, σε επίπεδο απορρόφησης, κατ' έτος, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.

Χρονικό σημείο	Απορρόφηση (Συγχρ. Δαπάνες)	% επί του Π/Υ του Προγράμματος
31.12.2015	0,00	0,00%
31.12.2016	13.801.638,32	7,14%
31.12.2017	39.855.093,39	20,63%
31.12.2018	63.132.813,55	32,67%
31.12.2019	74.176.207,16	38,39%
31.12.2020	91.468.496,15	47,34%
31.12.2021	132.505.257,59	68,57%
31.12.2022	147.577.978,64	76,37%
08.06.2023	153.045.222,94	79,20%
12.06.2024	195.741.824,55	101,30%
Κλείσιμο	197.210.253,00	102,06%

Σε επίπεδο δαπανών, τη μεγαλύτερη αύξηση είχαμε κατά το 12μηνο 6<sup>ος</sup> 2023 έως 6<sup>ος</sup> 2024 22,10% και αμέσως μετά κατά το έτος 2021 (21,24%). Το πρώτο έτος ενεργοποίησης (2015) δεν δηλώθηκαν δαπάνες. Κατά τα έτη 2017 και 2018, η ετήσια αύξηση ήταν σχετικά σταθερή στο 12-13,5%, ενώ τα έτη 2016, 2019, 2020 και 2022 η ετήσια αύξηση στην απορρόφηση κυμάνθηκε χαμηλότερα στο 5-9% του προϋπολογισμού του Προγράμματος.



Ενημέρωση για την πρόοδο - ολοκλήρωση του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»  
3<sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης – Ιούνιος 2024

-6-