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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-
2027 

Το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 συγχρηματοδοτείται από πόρους του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ+) και εθνικούς πόρους.  

Οι συνολικοί πόροι του Προγράμματος ανέρχονται σε 426.065.902 €, από τα οποία 
315.684.496 € (το 74,1% του Προγράμματος) συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και τα 
110.381.406 € (25,9% του Προγράμματος) από το ΕΚΤ+.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027 κατατάσσεται 
στις «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» και το ποσοστό συγχρηματοδότησης (συμμετοχή 
στη Δημόσια Δαπάνη) των δύο (2) Ταμείων είναι 85%. 

Η διάρθρωση των πόρων, βάσει της 1ης αναθεώρησης του Προγράμματος (25.05.2024), 
παρουσιάζεται στο γράφημα 1. 

Γράφημα 1: Η διάρθρωση των πόρων του Προγράμματος ανά Προτεραιότητα 

 

 

Σε επίπεδο Προτεραιοτήτων, το Πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής: 

Πίνακας 1: Η διάρθρωση των πόρων του Προγράμματος ανά Προτεραιότητα 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ (€) 

(Δ.Δ.) 

01 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της 
οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 
μετασχηματισμού της 

ΕΤΠΑ 50.104.712 

02 Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

ΕΤΠΑ 96.012.618 

03 Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας ΕΤΠΑ 29.214.257 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ (€) 

(Δ.Δ.) 

04.01 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη αναβάθμιση των 
μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης. 

ΕΤΠΑ 58.428.513 

04.02 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση 
των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρώπινου 
δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, 
της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

ΕΚΤ+ 108.094.234 

05 Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την 
ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΕΤΠΑ 76.301.517 

06.01 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 5.622.879 

06.02 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ ΕΚΤ+ 2.287.172 

ΣΥΝΟΛΟ  426.065.902 

Στα παρακάτω γραφήματα αποτυπώνεται η κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά 
Προτεραιότητα και ανά Ειδικό Στόχο. 

 

Γράφημα 2: Η διάρθρωση των πόρων στην Πρ. 01. 
RSO1.1. Ανάπτυξη και ενίσχυση 
των ικανοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας και αξιοποίηση των 
προηγμένων τεχνολογιών 

RSO1.2. Αξιοποίηση των οφελών 
της ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις εταιρείες, τους 
ερευνητικούς οργανισμούς και τις 
δημόσιες αρχές 

RSO1.3. Ενίσχυση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω 
παραγωγικών επενδύσεων. 

 

Γράφημα 3: Η διάρθρωση των πόρων στην Πρ. 02.  

RSO2.1. Προώθηση μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης και μείωση 
των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

RSO2.3. Ανάπτυξη έξυπνων 
ενεργειακών συστημάτων, δικτύων 
και εξοπλισμού αποθήκευσης εκτός 
ΔΕΔ-Ε  

RSO2.4. Προώθηση της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
και της πρόληψης του κινδύνου 
καταστροφών, της ανθεκτικότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα 

RSO2.5. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού 
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RSO2.6. Προαγωγή της μετάβασης σε κυκλική οικονομία και σε αποδοτική ως προς τους πόρους 
οικονομία 

RSO2.7. Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των 
πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης. 

 

Γράφημα 4: Η διάρθρωση των πόρων στην Πρ. 03. 

RSO3.2. Ανάπτυξη και ενίσχυση 
βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική 
αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής 
εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας, με καλύτερη 
πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ και 
διασυνοριακή κινητικότητα 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5: Η διάρθρωση των πόρων στην Πρ. 04.01. 

RSO4.1. Ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας και της 
ικανότητας ένταξης των 
αγορών εργασίας και της 
πρόσβασης σε ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης μέσω της 
ανάπτυξης των κοινωνικών 
υποδομών και της προώθησης 
της κοινωνικής οικονομίας 
RSO4.2. Βελτίωση της 
ισότιμης πρόσβασης σε 
ποιοτικές υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
διά βίου μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης 
της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
RSO4.3. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και 
κοινωνικές υπηρεσίες 
RSO4.5. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής 
περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται 
σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας 
RSO4.6. Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, 
την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία. 
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Γράφημα 6: Η διάρθρωση των πόρων στην Πρ. 04.02. 

ESO4.1. Βελτίωση της πρόσβασης 
στην απασχόληση και μέτρα 
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, 
συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως 
μέσω της υλοποίησης των 
εγγυήσεων για τη νεολαία, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τις 
μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά 
εργασίας, και για τα οικονομικώς 
αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της 
προώθησης της αυτοαπασχόλησης 
και της κοινωνικής οικονομίας 

ESO4.3. Προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά εργασίας, ισότιμων συνθηκών 
εργασίας και καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω 
της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων 

ESO4.4. Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην 
αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου 
περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία 

ESO4.6. Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση 
και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της 
μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες 

ESO4.8. Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση των ίσων ευκαιριών, της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα των 
μειονεκτουσών ομάδων 

ESO4.9. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπερ. των μεταναστών 

ESO4.10. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά 

ESO4.11. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με 
επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην 
κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της 
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης 

ESO4.12. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών. 

 

Γράφημα 7: Η διάρθρωση των πόρων στην Πρ. 05. 

RSO5.1. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής 
κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και 
της ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

RSO5.2. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής 
ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής 
κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και 
της ασφάλειας σε περιοχές πλην των 
αστικών. 
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2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 συνολικά αλλά και ανά 
Προτεραιότητα, έως 02.06.2025, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 και στο γράφημα 8. 
 

Πίνακας 2: Πρόοδος υλοποίησης Προγράμματος 

ΚΩΔ 
ΠΡΟΤΕ- 

ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΑΜΕΙΟ Δημόσια 
Δαπάνη (€) 

Εξειδίκευση 
(€) 

Προσκλήσεις 
(€) 

Πλήθος 
ενταγμένων 

πράξεων 

Εντάξεις (€)  Νομικές 
Δεσμεύσεις  

(€) 

Δαπάνες 
(€) 

01 ΕΤΠΑ 50.104.712 32.281.183 

64,4% 

1.176.471 

2,3%  

1 1.411.765 

2,8% 

1.411.765 

2,8% 

0 

0%  

02 ΕΤΠΑ 96.012.618 83.882.890 

87,4% 

80.274.868 

83,6% 

35 35.388.681 

36,9% 

22.918.939 

23,9% 

8.934.264 

9,3% 

03 ΕΤΠΑ 29.214.257 31.074.915 

106,4% 

29.185.503 

99,9% 

2 11.282.062 

38,6% 

10.184.062 

34,9% 

1.831.815 

6,3% 

04.01 ΕΤΠΑ 58.428.513 52.642.953 

90,1% 

53.151.069 

91% 

16 24.572.961 

42,1% 

7.419.015 

12,7% 

2.128.052 

3,6% 

04.02 ΕΚΤ+ 108.094.234 74.150.680 

68,6% 

61.100.511 

56,5% 

66 50.273.216 

46,5% 

47.917.194 

44,3% 

24.862.039 

23,0% 

05 ΕΤΠΑ 76.301.517 56.241.911 

73,7% 

56.241.911 

73,7% 

22 18.836.557 

24,7% 

12.744.085 

16,7% 

4.599.941 

6,0% 

06.01 ΕΤΠΑ 5.622.879 6.372.879 

113,3% 

4.532.353 

80,6% 

3 2.996.000 

53,3% 

883.850 

15,7% 

200.414 

3,6% 

06.02 ΕΚΤ+ 2.287.172 2.287.172 

100% 

980.000 

42,8% 

2 730.000 

31,9% 

200.000 

8,7% 

12.002 

0,5% 

Σύνολο ΕΤΠΑ 315.684.496 262.496.731 

83,2% 

224.562.175 

71,1% 

79 94.488.026 

29,9% 

55.561.716 

17,6% 

17.694.486 

5,6% 

Σύνολο ΕΚΤ+ 110.381.406 76.437.852 

69,2% 

62.080.511 

56,2% 

68 51.003.216 

46,2% 

48.117.194 

43,6% 

24.874.041 

22,5% 

Σύνολο Προγράμματος 426.065.902 338.934.583 

79,5% 

286.642.686 

67,3% 

147 145.491.242 

34,1% 

103.678.910 

24,3% 

42.568.527 

10,0% 

 

Γράφημα 8: Πρόοδος υλοποίησης Προγράμματος 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, μέχρι τις 02.06.2025: 

• Έχουν εξειδικευθεί δράσεις προϋπολογισμού 338,93 εκ. €, ήτοι το 79,5% του 
Προγράμματος. 

• Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 286,64 εκ. €, ήτοι το 67,3% του Προγράμματος. 

• Έχουν ενταχθεί 147 πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 145,49 εκ. €, ήτοι 34,1% του 
Προγράμματος. 

• Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων πράξεων είναι 103,68 εκ. €, ήτοι 
24,3 % του Προγράμματος. 

• Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες είναι 42,57 εκ. €, ήτοι 10,0% του Προγράμματος. 

Σε σχέση με την εικόνα ανά Ταμείο, στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
εμφανίζονται τα υψηλότερα ποσοστά εξειδίκευσης και ενεργοποίησης, ενώ στις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, τα υψηλότερα ποσοστά εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και 
δαπανών. 

Γράφημα 9: Πρόοδος υλοποίησης δράσεων ΕΤΠΑ 

 

 

Γράφημα 10: Πρόοδος υλοποίησης δράσεων ΕΚΤ+ 
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Η μεταβολή των βασικών στοιχείων παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του 
Προγράμματος (προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες) κατά το διάστημα 
από την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ιούνιος 2024), έως σήμερα (Ιούνιος 
2025) παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3: Βασικά στοιχεία παρακολούθησης προόδου υλοποίησης Προγράμματος 

Βασικά στοιχεία παρακολούθησης 
προόδου Προγράμματος  

3η Συνεδρίαση Ε.Π.  
 (Ιούνιος 2024) 

4η Συνεδρίαση Ε.Π.  
 (Ιούνιος 2025) 

Μεταβολή 

Δημόσια Δαπάνη 426.065.902  

Ποσό εξειδίκευσης (€) 218.446.862  338.934.583  120.487.721  

Ποσοστό εξειδίκευσης (%) 51,3% 79,5% 28,2%1 55,2%2 

Προϋπολογισμός προσκλήσεων (€) 123.708.669  286.642.686  162.934.017  

Ποσοστό ενεργοποίησης (%) 29,0% 67,3% 38,2% 131,7% 

Πλήθος ενταγμένων πράξεων 84  147  63  

Ποσό Εντάξεων (€) 66.219.864  145.491.242  79.271.378  

Ποσοστό Ενταγμένων Έργων (%) 15,5% 34,1% 18,6% 119,7% 

 Ποσό Νομικών Δεσμεύσεων ( €) 48.749.598  103.678.910  54.929.312  

Ποσοστό Νομικών Δεσμεύσεων (%) 11,4% 24,3% 12,9% 112,7% 

Ποσό Δαπανών (€) 11.194.846  42.568.527  31.373.681  

Ποσοστό Δαπανών (%) 2,6% 10,0% 7,4% 280,3% 

Εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς (Ιούνιος 2024 - Ιούνιος 2025): 

• Εξειδικεύτηκαν δράσεις προϋπολογισμού 120,49 εκ. €, ήτοι το 28,2% του 
Προγράμματος. 

• Εκδόθηκαν προσκλήσεις ύψους 162,93 εκ. €, ήτοι το 38,2% του Προγράμματος. 

• Εντάχθηκαν πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 79,27 εκ. €, ήτοι 18,6% του 
Προγράμματος. 

• Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων πράξεων αυξήθηκε κατά 54,93 εκ. 
€, ήτοι 12,9 % του Προγράμματος. 

• Δηλώθηκαν νέες δαπάνες ύψους 31,37 εκ. €, ήτοι 7,4% του Προγράμματος. 

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή των βασικών στοιχείων 
υλοποίησης, σε απόλυτες τιμές, το τελευταίο 12μηνο. 

Γράφημα 11: Ποσοστιαία μεταβολή βασικών στοιχείων υλοποίησης σε απόλυτες τιμές το τελευταίο 12μηνο. 

 

 
1 Η ποσοστιαία μεταβολή υπολογίζεται ως προς τη Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος. 
2 Η ποσοστιαία μεταβολή υπολογίζεται ως προς τα αντίστοιχα ποσά τον Ιούνιο του 2024. 
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3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ  

Μέχρι τις 02.06.2025 έχουν εξειδικευθεί εβδομήντα δύο (72) δράσεις συνολικού 
προϋπολογισμού 338.934.582,35 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 79,5% του Προγράμματος. 
Οι πενήντα (50) εξειδικεύσεις, εξ αυτών, αφορούν σε  δράσεις Π/Υ 262.496.730,84 €, που  
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (ποσοστό εξειδίκευσης 83,2% ως προς τους 
συγχρηματοδοτούμενους πόρους του ΕΤΠΑ και 61,6% ως προς τους πόρους του 
Προγράμματος) και οι υπόλοιπες είκοσι δύο (22) εξειδικεύσεις, σε δράσεις Π/Υ 
76.437.851,51€, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ (ποσοστό εξειδίκευσης 69,2% ως 
προς τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους του ΕΚΤ+ και 17,9% ως προς τους πόρους του 
Προγράμματος). 

Η πρόοδος της πορείας εξειδίκευσης του Προγράμματος κατά το τελευταίο 24μηνο (από τη 2η 
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος έως τις 02.06.2025) 
παρουσιάζεται στον πίνακα 4 και αναπαρίσταται στο γράφημα 12. 

Πίνακας 4: Πρόοδος πορείας εξειδίκευσης Προγράμματος (6ος 2023-6ος 2025) 

Ταμείο - 
Πρόγραμμα 

Ορόσημα/ στοιχεία 
εξειδίκευσης 

2η Συνεδρίαση 
Ε.Π. 

Ιούνιος 2023 

3η Συνεδρίαση 
Ε.Π.  

Ιούνιος 2024 

Στοιχεία εισήγησης 4ης 
Συνεδρίαση Ε.Π. 

2/6/2025 

ΕΤΠΑ 
Αρ. δράσεων 11 35 50 

Π/Υ (€) 16.941.462 169.632.579 262.496.731 

ΕΚΤ+ 
Αρ. δράσεων 11 19 22 

Π/Υ (€) 34.899.734 48.814.283 76.437.851 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Αρ. δράσεων 22 57 72 

Π/Υ (€) 51.841.196 218.446.862 338.934.582 

 

Γράφημα 12: Πρόοδος πορείας εξειδίκευσης Προγράμματος (6ος 2023-6ος 2025)  

 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η πρόοδος της εξειδίκευσης δράσεων του Προγράμματος κατά 
το τελευταίο 12μηνο, ανά Προτεραιότητα. 
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Πίνακας 5: Πρόοδος εξειδίκευσης Προγράμματος κατά το τελευταίο 12μηνο ανά Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα Δημόσια 
Δαπάνη 

Εξειδίκευση 
Ιούνιος 2024 

% Εξειδίκευση 
Ιούνιος 2025 

% Νέες 
Εξειδικεύσεις 

01 50.104.712 1.176.471 2,3% 32.281.183 64,4% 31.104.712 

02 96.012.618 79.072.890 82,4% 83.882.890 87,4% 4.810.000 

03 29.214.257 13.374.915 45,8% 31.074.915 106,4% 17.700.000 

04.01 58.428.513 39.262.953 67,2% 52.642.953 90,1% 13.380.000 

04.02 108.094.234 46.527.111 43,0% 74.150.680 68,6% 27.623.569 

05 76.301.517 30.372.471 39,8% 56.241.911 73,7% 25.869.440 

06.01 5.622.879 6.372.879 113,3% 6.372.879 113,3% 0 

06.02 2.287.172 2.287.172 100,0% 2.287.172 100,0% 0 

Σύνολο 426.065.902 218.446.862 51,3% 338.934.583 79,5% 120.487.721 

Η ποσοστιαία αύξηση των εξειδικεύσεων κατά το τελευταίο 12μηνο είναι της τάξης του 
55,2% (Π/Υ νέων ή επικαιροποιημένων εξειδικεύσεων δράσεων: 120,5 εκ. €). 

Η Διαχειριστική Αρχή βρίσκεται σε πλήρη διαδικασία εξειδίκευσης του Προγράμματος και το 
σχετικό ποσό εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 410.000.000 €, ήτοι ποσοστό 96,2%, έως το τέλος 
του 2025. 

Αναλυτικά, οι εξειδικεύσεις ανά προτεραιότητα παρουσιάζονται στον πίνακα Π1 του 
παραρτήματος. 

 

4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

Μέχρι τις 02.06.2025 έχουν εκδοθεί εβδομήντα (70) προσκλήσεις συνολικού 
προϋπολογισμού 286.642.685,55 € (67,3% του Προγράμματος). Σαράντα τρεις (43) 
προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 224.562.174,55 € (Δ.Δ.) αφορούν σε δράσεις που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (71,1% των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΤΠΑ 
και 52,7% των πόρων του Προγράμματος). Είκοσι επτά (27) προσκλήσεις συνολικού 
προϋπολογισμού 62.080.511,00 € (Δ.Δ.) αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ+ (56,2% των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΚΤ+ και 14,6% των πόρων 
του Προγράμματος). 

Η πρόοδος της πορείας ενεργοποίησης του Προγράμματος κατά το τελευταίο 24μηνο (από 
τη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος έως τις 02.06.2025) 
παρουσιάζεται στον πίνακα 6 και αναπαρίσταται στο γράφημα 13. 

Πίνακας 6: Πρόοδος πορείας ενεργοποίησης Προγράμματος (6ος 2023-6ος 2025) 

Ταμείο - 
Πρόγραμμα 

Ορόσημα/ στοιχεία 
ενεργοποίησης 

2η Συνεδρίαση 
Ε.Π. 

Ιούνιος 2023 

3η Συνεδρίαση 
Ε.Π.  

Ιούνιος 2024 

Στοιχεία εισήγησης 4ης 
Συνεδρίαση Ε.Π.  

2/6/2025 

ΕΤΠΑ 
Αρ. δράσεων 0 29 43 

Π/Υ (€) 0 86.927.975 224.562.175 

ΕΚΤ+ 
Αρ. δράσεων 2 19 27 

Π/Υ (€) 9.656.515 36.780.694 62.080.511 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Αρ. δράσεων 2 48 70 

Π/Υ (€) 9.656.515 123.708.669 286.642.686 
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Γράφημα 13: Πρόοδος πορείας ενεργοποίησης Προγράμματος (6ος 2023-6ος 2025)  

 

Η ποσοστιαία αύξηση των προσκλήσεων κατά το τελευταίο 12μηνο είναι της τάξης του 
131,7% (Π/Υ νέων ή επικαιροποιημένων προσκλήσεων: 162,9 εκ. €). 

Αναλυτικά, οι προσκλήσεις ανά προτεραιότητα παρουσιάζονται στον πίνακα Π2 του 
παραρτήματος. 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διαχειριστικής Αρχής για την έκδοση προσκλήσεων για 
την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος, προβλέπεται για το έως το τέλος 
του 2025, η έκδοση δεκαέξι (16) προσκλήσεων και η αύξηση του προϋπολογισμού μίας 
ήδη δημοσιευμένης πρόσκλησης, όπως φαίνεται στον πίνακα 7. Έντεκα (11) προσκλήσεις 
θα αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και πέντε (5) σε δράσεις που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+. Το ποσό που θα ενεργοποιηθεί υπολογίζεται σε 
95.390.903,09 € (Δ.Δ.), που αντιστοιχεί στο 22,4% του Προγράμματος. Συνολικά, η 
ενεργοποίηση του Προγράμματος στις 31.12.2025 προβλέπεται να ανέλθει στο 89,7%. 

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι το περιεχόμενο και ο προϋπολογισμός των υπό έκδοση 
προσκλήσεων για τις δράσεις της Προτεραιότητας 01, θα οριστικοποιηθούν μετά την υποβολή 
και την έγκριση της επικείμενης αναθεώρησης του Προγράμματος, η οποία θα ευθυγραμμίζεται 
με τις απαιτήσεις των υπό έγκριση επικαιροποιήσεων των Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1058 και 
2021/1056, που θα περιλαμβάνουν νέες κατηγορίες δράσεων. 

Πίνακας 7: Προς έκδοση προσκλήσεις έτους 2025 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ. Ε.Σ. ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ. Ε.Σ. ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

(Δ.Δ. σε €) 

Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρών, πολύ 
μικρών και μεσαίων, υφιστάμενων και νέων 
επιχειρήσεων 

01 ΕΤΠΑ RSO1.3 9.500.000,00 

Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις 
περιοχές ΒΑΑ 

01 ΕΤΠΑ RSO1.3 300.000,00 

ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας  -Δράσεις Προτ. 1 
1 ΕΤΠΑ 

RSO1.1 
RSO1.3 

1.000.000,00 

ΟΧΕ Πολιτισμού -Δράσεις Προτ. 1 1 ΕΤΠΑ RSO1.3 208.800,00 

Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας - (Νέος Κύκλος) 02 ΕΤΠΑ RSO2.4 3.560.000,00 

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους 
στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη 
πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης  

(αύξηση προϋπολογισμού δημοσιευμένης πρόσκλησης) 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.6 6.500.000,00 

Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών 
σχολικής ηλικίας/ 4.02.10.3 εφήβων Ρομά σε βιωματικά 
εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις– Νέες Δράσεις 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.10 450.000,00 

Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: 
Λειτουργία νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 2.480.903,09 

Κοινωνικές δράσεις ΣΒΑΑ ESO4.11 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 5.500.000,00 

Κοινωνικές δράσεις ΣΒΑΑ ESO4.12 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.12 1.100.000,00 

ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας  -Δράσεις Προτ. 4.02 04.02 ΕΚΤ+ 
ESO4.1 
ESO4.11 
ESO4.12   

2.000.000,00 

ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας  - Δράσεις Προτ. 5 5 ΕΤΠΑ RSO5.2 10.000.000,00 

ΟΧΕ Αγράφων 5 ΕΤΠΑ RSO5.2 20.000.000,00 

ΟΧΕ Πολιτισμού -Δράσεις Προτ. 5 5 ΕΤΠΑ RSO5.2 3.791.200,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΈΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 95.390.903,09 

22,4% του Π/Υ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31.12.2025 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 382.033.588,64 

89,7% του Π/Υ 

 
6. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έως τις 02.06.2025 έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση εκατόν σαράντα επτά (147) 
πράξεις δημόσιας δαπάνης (Δ.Δ.) 145.491.242,47 € (34,1% του Προγράμματος).  

Εβδομήντα εννέα (79) πράξεις προϋπολογισμού 94.488.026,49 € συγχρηματοδοτούνται από 
το ΕΤΠΑ (29,9% των πόρων του Ταμείου) και εξήντα οκτώ (68) πράξεις προϋπολογισμού 
51.003.215,98 € συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ (46,2% των πόρων του Ταμείου). 

Η πρόοδος των εντάξεων στο Πρόγραμμα κατά το τελευταίο 24μηνο (από τη 2η συνεδρίαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος έως τις 02.06.2025) παρουσιάζεται στον 
πίνακα 8 και αναπαρίσταται στο γράφημα 14. 

Πίνακας 8: Πρόοδος εντάξεων Προγράμματος (6ος 2023-6ος 2025) 

Ταμείο - 
Πρόγραμμα 

Ορόσημα/ στοιχεία 
εντάξεων 

2η Συνεδρίαση 
Ε.Π. 

Ιούνιος 2023 

3η Συνεδρίαση 
Ε.Π.  

Ιούνιος 2024 

Στοιχεία εισήγησης 4ης 
Συνεδρίαση Ε.Π.  

2/6/2025 

ΕΤΠΑ 
Αρ. δράσεων 0 33 79 

Π/Υ (€) 0 37.753.860 94.488.026 

ΕΚΤ+ 
Αρ. δράσεων 1 51 68 

Π/Υ (€) 4.942.465 28.466.004 51.003.216 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Αρ. δράσεων 1 84 147 

Π/Υ (€) 4.942.465 66.219.864 145.491.242 
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Γράφημα 14: Πρόοδος εντάξεων Προγράμματος (6ος 2023-6ος 2025)  

 

Η ποσοστιαία αύξηση των εντάξεων κατά το τελευταίο 12μηνο είναι της τάξης του 119,7% 
(Π/Υ νέων ή επικαιροποιημένων εντάξεων: 79,3 εκ. €). 

Στον πίνακα 9 παρουσιάζεται η υλοποίηση των ενταγμένων έργων έως το χρονικό σημείο 
αναφοράς, σε σύγκριση με την αντίστοιχη υλοποίηση που παρουσιάστηκε κατά την 3η 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, τον Ιούνιο του 2024. 

Πίνακας 9: Σύγκριση στοιχείων υλοποίησης ενταγμένων πράξεων Προγράμματος (6ος 2024 - 6ος 2025) 

Υλοποίηση πράξεων ανά Προτεραιότητα 

Προτ. Ταμείο Αρ. έργων Ποσό Ένταξης 

(Δ.Δ. σε €) 

Ποσό Νο. Δε.  

(Δ.Δ. σε €) 

Δαπάνες 

(Δ.Δ. σε €) 

Ιούνιος 
2024 

02.06.2025 Ιούνιος 
2024 

02.06.2025 Ιούνιος 
2024 

02.06.2025 Ιούνιος 
2024 

02.06.2025 

01 ΕΤΠΑ 0 1 0 1.411.765 0 1.411.765 0 0 

02 ΕΤΠΑ 3 35 2.526.724 35.388.681 2.518.224 22.918.939 531.331 8.934.264 

03 ΕΤΠΑ 2 2 11.485.502 11.282.062 8.135.502 10.184.062 893.547 1.831.815 

04.01 ΕΤΠΑ 5 16 5.528.363 24.572.961 2.804.162 7.419.015 288.374 2.128.052 

04.02 ΕΚΤ+ 49 66 27.736.004 50.273.216 26.267.590 47.917.194 9.346.891 24.862.039 

05 ΕΤΠΑ 21 22 15.867.271 18.836.557 8.144.002 12.744.085 86.409 4.599.941 

06.01 ΕΤΠΑ 2 3 2.346.000 2.996.000 680.118 883.850 48.294 200.414 

06.02 ΕΚΤ+ 2 2 730.000 730.000 200.000 200.000 0 12.002 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΠΑ 33 79 37.753.860 94.488.026 22.282.008 55.561.716 1.847.955 17.694.486 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤ+ 51 68 28.466.004 51.003.216 26.467.590 48.117.194 9.346.891 24.874.041 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΑ 84 147 66.219.864 145.491.242 48.749.598 103.678.910 11.194.846 42.568.527 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η ποσοστιαία αύξηση των νομικών δεσμεύσεων των 
ενταγμένων πράξεων κατά το τελευταίο 12μηνο, είναι της τάξης του 112,7% (ποσό νέων 
νομικών δεσμεύσεων: 54,93 εκ. €) και των δαπανών αντίστοιχα 280,3% (ποσό νέων 
δαπανών: 31,37 εκ. €). 
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7. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Η Διαχειριστική Αρχή παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος με τη χρήση 
του εργαλείου «Σχέδιο Δράσης Δαπανών», όπου περιλαμβάνεται η αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης και η εκτίμηση των βασικών στοιχείων υλοποίησης στο τέλος του 
τρέχοντος έτους.  

Σε συνέχεια του με α.π. 11891/23-01-2025 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, το 
Σχέδιο Δράσης Δαπανών του Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027 επικαιροποιήθηκε. 
Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης και της εκτίμησης 
της πορείας υλοποίησης στις 31η Δεκεμβρίου 2025. 

Πίνακας 10: Σύγκριση υφιστάμενης κατάστασης και εκτίμησης Δ.Α. για 31.12.2025 

Προϋπολογισμός 
Δ.Δ. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

02.06.2025 31.12.2025 

Εντάξεις 
Νομικές 

Δεσμεύσεις Δαπάνες Εντάξεις 
Νομικές 

Δεσμεύσεις Δαπάνες 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

426.065.902  145.491.242  103.678.910  42.568.527  213.000.000  155.520.000  75.000.000  

100% 34,1% 24,3% 10,0% 50,0% 36,5% 17,6% 

ΕΤΠΑ 

315.684.496  94.488.026  55.561.716  17.694.486  153.000.000  98.580.000  40.490.000  

100% 29,9% 17,6% 5,6% 48,5% 31,2% 12,8% 

ΕΚΤ+ 

110.381.406  51.003.216  48.117.195  24.874.041  60.000.000  56.940.000  34.510.000  

100% 46,2% 43,6% 22,5% 54,4% 51,6% 31,3% 

 

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της Διαχειριστικής Αρχής, στις 31.12.2025 ο 
προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων προβλέπεται να είναι 213,0 εκ. €, ήτοι το 50,0% του 
Προγράμματος. 

Το ποσό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων πράξεων προβλέπεται να αυξηθεί από τα 
103,7 εκ. € σε 155,5 εκ. €, ήτοι το 36,5% του Προγράμματος. 

Σε σχέση με τις δαπάνες, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα ολοκληρωθεί το σύνολο των 
έως σήμερα ενταγμένων μεταφερόμενων έργων, καθώς επίσης και σημαντικά τμήματα νέων 
ή phasing έργων, όπως π.χ. η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου ( 1̴3 εκ. € Δ.Δ.), έργα 
που εντάσσονται στις Ο.Χ.Ε.-Β.Α.Α., κ.α.. Επιπλέον, στο διάστημα αυτό συνεχίζουν να 
υλοποιούνται οι ενταγμένες πράξεις του ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα, 
θα εκκινήσει και η απόδοση δαπανών των νέων πράξεων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+), που θα ενταχθούν 
στο πλαίσιο εκδοθεισών και προς έκδοση προσκλήσεων. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις της Διαχειριστικής Αρχής, οι δηλωθείσες δαπάνες, στις 31.12.2025 αναμένεται να 
ανέλθουν στα 75 εκ. € (17,6% του Προγράμματος).  

Βάσει της υποχρέωσης που απορρέει από τον «κανόνα ν+3», έως το τέλος του 2025 πρέπει 
να έχουν δηλωθεί δαπάνες ύψους 56.818.661 € και ως το τέλος του 2026 δαπάνες ύψους 
128.173.029 €. Ο σχεδιασμός της Διαχειριστικής Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο 
απαιτούμενο διάστημα ολοκλήρωσης των πράξεων, ανάλογα με το είδος τους (έργα 
υποδομών, προμήθειες εξοπλισμού, εκτέλεση με ίδια μέσα  σε έργα πολιτισμού, 
χρηματοδότηση λειτουργικού κόστους δομών, vouchers κ.α.), αλλά και την εκτίμηση ετήσιας 
απορρόφησης, λαμβανομένων υπόψη και ιστορικών στοιχείων, προβλέπει την κάλυψη 
σημαντικού μέρους του στόχου του κανόνα ν+3, κατά μέσο όρο ένα έτος πριν την καταληκτική 
ημερομηνία κάθε φορά.  
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8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΧΕ/ΒΑΑ) ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ) 

8.1. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 05 «Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής στις Αστικές Περιοχές 
και την Ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προβλέπεται η χρηματοδότηση και η 
υλοποίηση Στρατηγικών Ο.Χ.Ε.-Β.Α.Α. και Ο.Χ.Ε..  

Οι Στρατηγικές, κατά το μέρος που αφορά στο ΕΤΠΑ, χρηματοδοτούνται κατά βάση, από την 
Προτεραιότητα 05, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 76.301.517,00 € (Δ.Δ.). Στην 
Προτεραιότητα 05 περιλαμβάνονται οι παρακάτω Ειδικοί Στόχοι με τους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς: 

- Ειδικός στόχος RSO5.1 «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής 
κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές», 
προϋπολογισμού 55.112.021,00 € (Δ.Δ.) (ΕΤΠΑ).  

- Ειδικός στόχος RSO5.2 «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 
φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των 
αστικών», προϋπολογισμού 21.189.496,00 € (Δ.Δ.) (ΕΤΠΑ).  

Συμπληρωματικά, για τη χρηματοδότηση Στρατηγικών Ο.Χ.Ε.-Β.Α.Α. και Ο.Χ.Ε., 
συμπεριλαμβάνονται επιπρόσθετοι πόροι από άλλες Προτεραιότητες. 

 

8.2. Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Χ.Ε.-Β.Α.Α.) 

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 εγκρίθηκαν και εφαρμόστηκαν τρεις (3) Στρατηγικές 
Β.Α.Α. (στα αστικά κέντρα των Δήμων Χαλκιδέων και Λαμιέων και στην ενιαία Διαδημοτική 
Αστική Λειτουργική Περιοχή που συγκροτείται από τα Αστικά Κέντρα των Δ. Λεβαδέων, 
Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων).  

Η νέα Προγραμματική Περίοδος εστιάζει στην επικαιροποίηση, τον εμπλουτισμό και τη 
συνέχιση των εν λόγω Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.  

Τον Νοέμβριο του 2023 εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή των επικαιροποιημένων/ 
συνεχιζόμενων Στρατηγικών στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027.  

 

8.2.1. Χρηματοδοτικό πλαίσιο ΣΒΑΑ 

Στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027, για τη χρηματοδότηση Στρατηγικών Ο.Χ.Ε.-
Β.Α.Α., που προβλέπονται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 05: «Ενίσχυση της χωρικής 
συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και στον 
Ειδικό Στόχο RSO5.1, πόροι ύψους 55.112.021,00 € από το ΕΤΠΑ.  

Στο Πρόγραμμα προβλέπονται επιπρόσθετοι πόροι για τη χρηματοδότηση των Στρατηγικών 
από άλλες Προτεραιότητες, ως εξής: 

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 01:  

Ειδικός Στόχος RSO1.3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών 
επενδύσεων», πόροι ύψους 300.000,00 €  (ΕΤΠΑ). 
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Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2:  

Ειδικός Στόχος RSO2.7: «Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της 
βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση 
όλων των μορφών ρύπανσης», πόροι ύψους 2.000.000,00 € (ΕΤΠΑ). 

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4.2:  

Ειδικός Στόχος ESO4.11: «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των 
μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της 
εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας 
των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας και αποκλεισμού», πόροι ύψους 
5.467.979,00 € (ΕΚΤ+). 

Ειδικός Στόχος ESO4.12: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
απόρων και των παιδιών», πόροι ύψους 1.120.000,00 € (ΕΚΤ+). 

Συνεπώς, το σύνολο του διαθέσιμου Π/Υ για την υλοποίηση των τριών (3) Στρατηγικών 
Ο.Χ.Ε.- Β.Α.Α. ανέρχεται σε 64.000.000,00 €. 

Η κατανομή των πόρων ανά Προτεραιότητα, Ειδικό Στόχο και Στρατηγική αποτυπώνεται στον 
πίνακα 11. 

Πίνακας 11: Κατανομή πόρων σε Δ.Δ. για υλοποίηση επικαιροποιημένων ΟΧΕ ΒΑΑ ανά Προτεραιότητα/ Ειδικό 
Στόχο/ Στρατηγική Ο.Χ.Ε. – Β.Α.Α. 

Προτ. 
Ειδικός 
Στόχος 

Πόροι για 
ΣΒΑΑ-ΛΑΜΙΑ 

Πόροι για 
ΣΒΑΑ-

ΧΑΛΚΙΔΑ 

Πόροι για ΣΒΑΑ 
οικιστικής 

ενότητας Δήμων 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ-
ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Σύνολο πόρων 
(ΔΔ) για 

επικαιροποιημένες 
ΣΒΑΑ 

01 (ΕΤΠΑ) RSO 1.3 93.750,00 € 112.500,00 € 93.750,00 € 300.000,00 € 

02 (ΕΤΠΑ) RSO 2.7 625.000,00 € 750.000,00 € 625.000,00 € 2.000.000,00 € 

04.02 (ΕΚΤ+) 

ESO 4.11 1.708.743,50 € 2.050.492,00 € 1.708.743,50 € 5.467.979,00 € 

ESO 4.12 350.000,00 € 420.000,00 € 350.000,00 € 1.120.000,00 € 

05 (ΕΤΠΑ) RSO5.1 17.222.506,50 € 20.667.008,00 € 17.222.506,50 € 55.112.021,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000.000,00 € 24.000.000,00 € 20.000.000,00 € 64.000.000,00 € 

 

8.2.2. Πορεία Υλοποίησης 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, εγκρίθηκαν και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης οι παρακάτω 
ΣΒΑΑ: 

I. «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Λαμιέων 2021-2027», με Π/Υ 
Δημόσιας Δαπάνης 20.000.000 €. 

II. «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη της 
ενιαίας “Διαδημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των 
Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων ως Περιοχής Ανάδειξης της 
σύγχρονης Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Πολιτών 
και Επισκεπτών και διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής με αξιοποίηση της 
“Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)», με Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 21.100.000 € 
(20.000.000 €, με υπερδέσμευση 5,5%). 
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III. «ΟΧΕ – ΒΑΑ Στρατηγική ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πράσινη και Βιώσιμη Ανάπτυξη “2 γέφυρες + 
4 ακτές”», με Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 24.000.000 €. 

Σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των Ο.Χ.Ε. – Β.Α.Α., παρατίθενται τα εξής: 

• Έχουν δημοσιευθεί δεκαέξι (16) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 58.241.910,89€. 

• Έχουν ενταχθεί είκοσι (20) πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 17.596.556,70 €. 

• Οι νομικές δεσμεύσεις των πράξεων ανέρχονται στο ποσό των 12.744.085,15 €. 

• Έχουν δηλωθεί δαπάνες ύψους: 4.599.940,64 € 

Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία υλοποίησης ανά Ο.Χ.Ε. – Β.Α.Α.. 

Πίνακας 12: Βασικά στοιχεία υλοποίησης ανά Ο.Χ.Ε. – Β.Α.Α. 

Βασικά 
στοιχεία 

υλοποίησης  
Ο.Χ.Ε.-
Β.Α.Α. 

ΣΒΑΑ-ΛΑΜΙΑ ΣΒΑΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΣΒΑΑ Δήμων 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 

ΘΗΒΑΙΩΝ, ΑΛΙΑΡΤΟΥ-
ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Σύνολο Ο.Χ.Ε. – Β.Α.Α. 

Δ.Δ. % Δ.Δ. % Δ.Δ. % Δ.Δ. % 

Π/Υ 20.000.000,00 100,0% 24.000.000,00 100,0% 20.000.000,00 100,0% 64.000.000,00 100,0% 

Αρ. πράξεων 8   4   8   20   

Εντάξεις 4.019.361,56 20,1% 6.023.000,00 25,1% 7.554.195,14 37,8% 17.596.556,70 27,5% 

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

3.417.781,15 17,1% 4.276.570,00 17,8% 5.049.734,00 25,2% 12.744.085,15 19,9% 

Δαπάνες 1.992.426,23 10,0% 1.060.501,25 4,4% 1.547.013,16 7,7% 4.599.940,64 7,2% 

 

8.3. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) (Ειδικός Στόχος 5.2) 

Στον Ειδικό Στόχο RSO5.2, προτεραιότητα αποτελεί η κάλυψη αναγκών και γεωγραφικών 
περιοχών που δεν καλύπτονται από το εργαλείο των Ο.Χ.Ε.-Β.Α.Α., με τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση νέων ή και υφιστάμενων Ο.Χ.Ε.. Η χρήση του εργαλείου των Ο.Χ.Ε. και σε άλλους 
τύπους χωρικών ενοτήτων με ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες, αλλά και σε ειδικές θεματικές 
και αλυσίδες αξίας, κρίνεται απαραίτητη για τη κάλυψη μεγαλύτερου μέρους των χωρικών 
αναγκών της Περιφέρειας και ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 29 του Κ.Κ.Δ.. 

Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για την υποβολή των στρατηγικών τριών (3) Ο.Χ.Ε.: 

• Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ο.Χ.Ε.), 
προϋπολογισμού 4.000.000,00 €. 

• Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας, προϋπολογισμού 13.000.000,00 €. 

• Ο.Χ.Ε. Αγράφων, προϋπολογισμού 5.000.000,00 €. Η εν λόγω πρόσκληση παρέχει στη 
Χωρική Αρχή, τη δυνατότητα χρήσης προγραμματικής υπερδέσμευσης και την υποβολή 
Στρατηγική Ο.Χ.Ε., συνολικού Π/Υ ύψους 20.000.000 €. 

8.3.1. Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (Ο.Χ.Ε.) 

8.3.1.1. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε το 
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο (Σχέδιο Δράσης) για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, 
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Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με Φορέα Στρατηγικής της Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας.  

Αποφασίστηκε η συνέχιση της Ο.Χ.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-
2027, με την κατάλληλη επικαιροποίηση.  

Τον Δεκέμβριο του 2023 εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή της 
επικαιροποιημένης/συνεχιζόμενης Στρατηγικής, στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-
2027. 

 

8.3.1.2. Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 

Για την υλοποίηση της επικαιροποιημένης/συνεχιζόμενης Στρατηγικής «Πολιτιστική, 
Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο διαθέσιμος Π/Υ από 
τον Ειδικό Στόχο RSO5.2 ανέρχεται στο ποσό των 3.791.200,00 €. Συμπληρωματικά, 
προβλέπονται επιπρόσθετοι πόροι από την Προτεραιότητα 1 και συγκεκριμένα από τον Ειδικό 
Στόχο RSO1.3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις Μ.Μ.Ε., μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων», 
ύψους 208.800,00 €. 

Συνεπώς, το σύνολο του διαθέσιμου Π/Υ για την υλοποίηση της Ο.Χ.Ε. «Πολιτιστική, 
Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ανέρχεται στο ποσό 
των 4.000.000,00 €. 

 

8.3.1.3. Πορεία Υλοποίησης 

Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο προϋπολογισμού 240.000,00 € στον Ειδικό Στόχο RSO5.2, το οποίο 
ήταν ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.  

Εντός του Β’ εξαμήνου του 2025 προγραμματίζεται η έκδοση προσκλήσεων στους Ειδικούς 
Στόχους RSO5.2 και RSO1.3 που θα καλύψουν  το σύνολο του προϋπολογισμού της Ο.Χ.Ε.. 

8.3.2. Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας  

8.3.2.1. Εισαγωγή 

Το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027, προβλέπει την  αξιοποίηση του εργαλείου  
Ο.Χ.Ε. για την εφαρμογή ενός πλέγματος δράσεων ολιστικού χαρακτήρα στην πυρόπληκτη 
Βόρεια Εύβοια -  ολόκληροι οι Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας  
(ΦΕΚ Β’ 3898 / 2021) - αναγνωρίζοντας τη σοβαρή διατάραξη της αναπτυξιακής / χωρικής 
συνοχής  και του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής. 

Η Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την 
ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας. 

Τον Ιούλιο του 2024 εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή της Στρατηγικής, στο Πρόγραμμα 
«Στερεά Ελλάδα» 2021-2027. 

 

8.3.2.2. Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 

Για την υλοποίηση της Στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας, ο διαθέσιμος Π/Υ από τον 
Ειδικό Στόχο RSO5.2 ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000,00 €. 

Συμπληρωματικά, προβλέπονται επιπρόσθετοι πόροι από την Προτεραιότητα 01 και 
συγκεκριμένα από τους Ειδικούς Στόχους RSO1.1 και RSO1.3, ύψους 1.000.000,00 € και 
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την Προτεραιότητα 04.02 (ΕΚΤ+) και συγκεκριμένα από τους Ειδικούς Στόχους ΕSO4.1, 
ΕSO4.11 και ΕSO4.13, ύψους 2.000.000,00 €.. 

Συνεπώς, το σύνολο του διαθέσιμου Π/Υ για την υλοποίηση της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας 
ανέρχεται στο ποσό των 13.000.000,00 €. 

 

8.3.2.3. Πορεία Υλοποίησης 

Η αξιολόγηση της Στρατηγικής βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής της και εκτιμάται η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισής της έως τις 30.06.2025.  Αμέσως μετά την έγκριση της 
Στρατηγικής, η Διαχειριστική Αρχή θα προχωρήσει στην έκδοση πρόσκλησης ύψους 
10.000.000,00 €, για δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO5.2. Έως 
το τέλος του 2025 εκτιμάται ότι θα εκδοθούν οι προσκλήσεις για τις δράσεις των Ειδικών 
Στόχων των Προτεραιοτήτων 01 και 04.02, προϋπολογισμού 3.000.000,00 €. 

8.3.3. ΟΧΕ Αγράφων  

8.3.3.1. Εισαγωγή 

Το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 προβλέπει την υλοποίηση εδαφικής 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) για τη χωρική μη αστική ενότητα των Αγράφων,  
έχοντας λάβει υπόψη τη σοβαρή διατάραξη της αναπτυξιακής / χωρικής συνοχής και του 
επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της, της δημογραφικής γήρανσης- μείωσης του 
πληθυσμού, της γεωγραφικής απομόνωσης, των περιορισμένων δυνατοτήτων 
προσβασιμότητας, των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, κλπ. 

Τον Μάιο του 2025 εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή της Στρατηγικής της Ο.Χ.Ε., στο 
Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027. 

 

8.3.3.2. Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 

Για την υλοποίηση της Στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. Αγράφων, ο διαθέσιμος Π/Υ από τον Ειδικό 
Στόχο RSO5.2 ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000,00 €, ενώ δίνεται η δυνατότητα χρήσης 
προγραμματικής υπερδέσμευσης και υποβολής Στρατηγικής, που θα περιλαμβάνει δράσεις 
συνολικού Π/Υ ύψους 20.000.000 €. 

Στο ανωτέρω αναφερόμενο ποσό, δύναται να προστεθούν πόροι του ΕΚΤ+ που δεν 
εντάσσονται σε παρεμβάσεις οριζόντιου χαρακτήρα. 

 

9. ΈΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 22, του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (Ε.Ε.) 2021/1060 
«το Πρόγραμμα συνοδεύεται για ενημερωτικούς σκοπούς από κατάλογο προγραμματισμένων 
πράξεων στρατηγικής σημασίας, με χρονοδιάγραμμα».  

Σε συνέχεια της ανωτέρω αναφερόμενης απαίτησης, στο Προσάρτημα 3 του εγκεκριμένου 
Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 περιλαμβάνονται έργα, των οποίων η πρόοδος 
ενεργοποίησης παρουσιάζεται στη συνέχεια.   

Τα έργα Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» είναι παρεμβάσεις με 
σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, στην περιφερειακή συνοχή και στην περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα στην Περιφέρεια και η εφαρμογή τους συνεπάγεται σημαντικές 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.  

Πιο συγκεκριμένα:  
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1. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) ΛΑΠ Ασωπού για την περιβαλλοντική 
εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής, τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των 
τοπικών κοινωνιών και την αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας.  

Το Πρόγραμμα συμμετέχει στην ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή της Λεκάνης 
Απορροής του Ασωπού, η οποία περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση με πόρους από 
διαφορετικά προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα και αναμένεται να αποδώσει σημαντικά 
περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε εθνικό επίπεδο.  

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 25.000.000 €  

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 1/2025 - 12/2029  

Η υλοποίηση της ΟΧΕ Ασωπού κρίθηκε σκόπιμο να συνεχιστεί στην περίοδο 2021-2027. 
Ήδη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα, η ζωτικής σημασίας δράση «Ανάπτυξη και λειτουργία 
Παρατηρητηρίου Υγείας  Περιβάλλοντος ΟΧΕΛΑΠ Ασωπού». Υπό σχεδιασμό η συνέχιση 
της ΟΧΕ, μετά την αναγκαία επικαιροποίηση του σχεδίου. 

2. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ανασυγκρότηση των περιοχών της Εύβοιας που 
επλήγησαν από πυρκαγιές.  

Η δράση αφορά στην ολοκληρωμένη παρέμβαση στις περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής 
Εύβοιας, όπως αναφέρεται στην επιλογή των προτεραιοτήτων της ΠΣΤΕ κατά τη νέα 
προγραμματική περίοδο, και η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την 
ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών.  

Προϋπολογισμός: 13.000.000 € 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 7/2024 - 12/2027  

Η Πρόσκληση για την υποβολή της πρότασης για την έγκριση της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας, 
εκδόθηκε στις 19/7/2024. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η έγκριση της στρατηγικής 
εκτιμάται ότι θα  πραγματοποιηθεί έως τις 30/06/2025. Εντός του έτους προγραμματίζεται 
η έκδοση του συνόλου των προβλεπόμενων προσκλήσεων. 

3. Αναβάθμιση - ενίσχυση υποδομών και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας υγείας, 
περιλαμβανομένου και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). 

Το έργο έχει ως στόχο την κάλυψη σημαντικών αναγκών που καταγράφονται στην 
Περιφέρεια στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Υγείας καθώς και εκσυγχρονισμού των μέσων 
μεταφοράς του ΕΚΑΒ, οι ανάγκες του οποίου δεν έχουν υποστηριχθεί χρηματοδοτικά για 
περίπου 20 έτη.  

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 15.000.000 € (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+)  

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 1/2024 - 12/2027 

✓ Την 1η Απριλίου 2024 εκδόθηκε η πρόσκληση με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών υγείας, 
αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) - (Νέες πράξεις)», με προϋπολογισμό 10.000.000 €. Σύμφωνα 
με τον σχεδιασμό, η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή προτάσεων έως 
τις 30.06.2025. 

✓ Εντάχθηκε στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2021-2027», η Πράξη «Προμήθεια 7 ασθενοφόρων 
4Χ2 3 κινητών μονάδων και 7 ασθενοφόρων 4Χ4 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με προϋπολογισμό 1.329.106 €  (μεταφερόμενο έργο 
από την περίοδο 2014-2020). Έως σήμερα στο πλαίσιο του έργου έχουν δηλωθεί 
δαπάνες ύψους  288.374,40 €, που αφορούν στην ολοκλήρωση της προμήθειας των 3 
κινητών μονάδων. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, έχει ανατεθεί η σύμβαση και 
ολοκληρώνεται εντός του 2025, η προμήθεια των 7 ασθενοφόρων 4Χ4. Για τα 7 
ασθενοφόρα 4Χ2 θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός. 
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Παράρτημα 

Πίνακας Π 1: Εξειδίκευση δράσεων Προγράμματος 

ΠΡΟΤ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(€)3 

01 ΕΤΠΑ RSO1.1 Δράσεις & μηχανισμοί στήριξης/ προώθησης της Ε&Κ και της 
επιχειρηματικής ανακάλυψης 

1.176.471 

01 ΕΤΠΑ RSO1.1 Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους 
στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. 

11.823.530 

01 ΕΤΠΑ RSO1.1 Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους 
στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη 
συνεργασία τους με ερευνητικούς/ ακαδημαϊκούς φορείς. 

6.470.588 

01 ΕΤΠΑ RSO1.2 Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στις ΜμΕ και 
επέκταση και ολοκλήρωση του φάσματος της παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών . 

4.575.300 

01 ΕΤΠΑ RSO1.3 Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρών, πολύ μικρών και 
μεσαίων, υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων 

8.235.294 

Σύνολο Προτεραιότητα 01 32.281.183 

64,4% του Π/Υ 

02 ΕΤΠΑ RSO2.1 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών – 
Μεταφερόμενα» 

1.775.494 

02 ΕΤΠΑ RSO2.1 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών – Νέα 
Έργα» 

12.167.499 

02 ΕΤΠΑ RSO2.3 
Ολοκλήρωση αγωγού μεταφοράς και δικτύων φυσικού αερίου 
(τμηματοποιημένη πράξη) 

13.250.736 

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας - (Νέες πράξεις) 30.000.000 

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας – (Νέες πράξεις) 10.000.000 

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας – (Νέος Κύκλος) 3.560.000 

02 ΕΤΠΑ RSO2.5 Κατασκευή/Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης – Στάδιο Α 800.930 

02 ΕΤΠΑ RSO2.5 Κατασκευή / Βελτίωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας 
λυμάτων – Τμηματοποιημένες Πράξεις 

7.378.542 

02 ΕΤΠΑ RSO2.6 
Δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης υλικών, κέντρων 
επισκευής και άλλα μέτρα προώθησης της επαναχρησιμοποίησης 
αποβλήτων –Πράσινα Σημεία - Στάδιο Α 

2.949.689 

02 ΕΤΠΑ RSO2.7 Υλοποίηση ΣΒΑΑ Δ. Χαλκιδέων – RSO2.7 750.000 

02 ΕΤΠΑ RSO2.7 
Υλοποίηση ΣΒΑΑ του χωρικού φορέα «Δήμοι Λεβαδέων-
Θηβαίων και Αλιάρτου - Θεσπιέων»- RSO2.7 (ΕΤΠΑ) 

625.000 

02 ΕΤΠΑ RSO2.7 
Υλοποίηση ΣΒΑΑ του χωρικού φορέα «Δήμος Λαμιέων -
Αναπτυξιακός Οργανισμός Αμφικτυονίες Α.Ε.» 

625.000 

Σύνολο Προτεραιότητα 02 83.882.890 

87,4% του Π/Υ 

03 ΕΤΠΑ RSO3.2 Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ- 
Στάδιο Α 

9.845.502 

03 ΕΤΠΑ RSO3.2 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στην ΠΣτΕ (Νέες Πράξεις) 3.529.412 

03 ΕΤΠΑ RSO3.2 Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ- 
Νέα έργα 

17.700.000 

Σύνολο Προτεραιότητα 03 31.074.914 

106,4% του Π/Υ 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών ΑΕΙ ως προς την 
προσβασιμότητα ΑμεΑ 

1.176.471 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 Αναβάθμιση εξοπλισμού ΑΕΙ 3.000.000 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων πρωτοβάθμιας 
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Στάδιο Α 

2.099.492 

 
3 Για τον υπολογισμό των αναφερόμενων ποσοστών της στήλης, ως παρονομαστής λαμβάνεται ο Π/Υ ανά 
Προτεραιότητα, πλην της γραμμής «Σύνολο εξειδίκευσης», όπου παρονομαστής είναι ο συνολικός Π/Υ του 
Προγράμματος. 
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ΠΡΟΤ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(€)3 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων πρωτοβάθμιας 
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – τμηματοποιημένα έργα (phased) 

1.297.305 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 
Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας 
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Νέα Έργα 

10.000.000 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 
Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων 
προσχολικής  αγωγής και παιδικής φροντίδας 

4.000.000 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κύμης 

880.000 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.5 Ανάπτυξη υποδομών υγείας, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
(ΠΦΥ) – (Νέες πράξεις) 

6.400.000 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.5 Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης – 
Στάδιο Α 

1.339.200 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.5 Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) – (Νέες πράξεις) 

3.600.000 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.5 Ανάπτυξη υποδομών υγείας, στην Β&Γ-βάθμια Φροντίδα 
Υγείας – (Νέες πράξεις) 

1.000.000 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.5 Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής 
περίθαλψης, στην Β&Γ-βάθμια Φροντίδα Υγείας – (Νέες 
πράξεις) 

6.000.000 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών 10.000.000 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 
Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών-  
τμηματοποιημένα έργα (phased) 

350.485 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 
Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών 
(εναλλακτικού) τουρισμού 

1.500.000 

Σύνολο Προτεραιότητα 04.01 52.642.953 

90,1% του Π/Υ 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.1 Ενίσχυση/Επιχορήγηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΑΛΟ) 1.764.706 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.6 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 
προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών 
σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης 

21.058.471 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.8 Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση 

2.350.000 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.9 Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων χωρών στην 
αγορά εργασίας 

1.764.706 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.10 Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών σχολικής 
ηλικίας εφήβων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές 
κατασκηνώσεις– Νέες Δράσεις 

450.000 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)- Νέες Δράσεις 1.500.000 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατόμων με 
Αναπηρία 

2.376.000 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Κέντρα Διημέρευσης/Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)- Νέες δράσεις 931.765 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)- Νέες Δράσεις 415.800 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 
Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας- Υποδράση: 
«Λειτουργία νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)» 

2.480.903 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Ενίσχυση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – Νέες Δράσεις 1.340.000 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Συνέχιση 
δράσεων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). 

4.848.000 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης 2.352.941 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ] 231.000 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ 1.663.200 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Συνέχιση δράσης: Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των 
εξαρτήσεων στην Κοινότητα 

495.000 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 
προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών 
σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023, 2023-2024, 2024-
2025 

15.855.169 
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ΠΡΟΤ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(€)3 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Κέντρα Κοινότητας - Συνέχιση δράσης : Προώθηση των υπηρεσιών 
διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα 
Ένταξης Μεταναστών                       

6.122.878 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών 2.300.000 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών 1.070.000 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 Νέες δομές παροχής βασικών αγαθών 2.780.140 

Σύνολο Προτεραιότητα 04.02 74.150.679 

68,6% του Π/Υ 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και 
ερευνητικών φορέων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α) 

578.450 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε 
περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α΄ 

3.222.734 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – 
Στάδιο Α 

3.210.000 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών σε 
περιοχές ΒΑΑ - Στάδιο Α΄ 

1.775.494 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε περιοχές ΒΑΑ – 
Στάδιο Α 

600.000 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές σε περιοχές ΒΑΑ –Στάδιο 
Α’ 

1.150.000 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε περιοχές 
ΒΑΑ -Στάδιο Α’ 

4.250.000 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 Υλοποίηση ΣΒΑΑ του χωρικού φορέα "Δήμοι Λεβαδέων-
Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων" -RSO5.1. (ΕΤΠΑ) 

12.282.202 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 Υλοποίηση ΣΒΑΑ Δ. Χαλκιδέων - RSO5.1. (ΕΤΠΑ) 14.055.793 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 Υλοποίηση ΣΒΑΑ του  χωρικού φορέα «Δήμος  Λαμιέων -
Αναπτυξιακός Οργανισμός Αμφικτυονίες Α.Ε. 

13.587.238 

05 ΕΤΠΑ RSO5.2 Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και 
ερευνητικών φορέων σε περιοχές εκτός ΒΑΑ - Στάδιο Α’ 

1.000.000 

05 ΕΤΠΑ RSO5.2 Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) 
τουρισμού σε περιοχές εκτός ΒΑΑ- Στάδιο Α΄ 

240.000 

05 ΕΤΠΑ RSO5.2 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε 
περιοχές εκτός ΒΑΑ-Στάδιο Α΄ 

290.000 

Σύνολο Προτεραιότητα 05 56.241.911 

73,7% του Π/Υ 

06.01 ΕΤΠΑ TA36(4) Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ 5.622.879 

06.01 ΕΤΠΑ TA36(4) 
Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του 
Προγράμματος 

750.000 

Σύνολο Προτεραιότητα 06.01 6.372.879 

113,3% του Π/Υ 

06.02 ΕΚΤ+ TA36(4) Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4) 2.287.172 

Σύνολο Προτεραιότητα 06.02 2.287.172 

100% του Π/Υ 

Σύνολο εξειδίκευσης 338.934.582 

79,5% του Π/Υ 
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Πίνακας Π 2: Ενεργοποίηση Προγράμματος (Προσκλήσεις) 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡ. 

ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ. Ε.Σ. 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

(Δ.Δ. σε €)4 

40              Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Μηχανισμού -
Δομής Στήριξης Επιχειρήσεων 

06/03/2024 01 ΕΤΠΑ RSO1.1 1.176.471,00 

Σύνολο Προτεραιότητα 01 1.176.471,00 

2,3% του Π/Υ 

31              Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων 
Κτιρίων και Υποδομών – Μεταφερόμενα 

22/12/2023 02 ΕΤΠΑ RSO2.1 1.727.472,31 

36              Κατασκευή/Αναβάθμιση Υποδομών 
Ύδρευσης – Στάδιο Α’ 

29/11/2023 02 ΕΤΠΑ RSO2.5 800.930,00 

42 Έργα ενεργειακής αναβάθμισης και 
αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και 
υποδομές 

29/03/2024 02 ΕΤΠΑ RSO2.1 12.167.498,69 

 

44 Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας 
(Νέες πράξεις) 

20/08/2024 02 ΕΤΠΑ RSO2.4 10.000.000,00 

50 Ολοκλήρωση Δικτύων Διανομής 
Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής 
Πίεσης (τμηματοποιημένη πράξη ΠΕΠ 
14-20) 

27/06/2024 02 ΕΤΠΑ RSO2.3 13.250.735,71 

52 Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου 
Χαλκιδέων - Νέα Έργα 

04/04/2025 02 ΕΤΠΑ RSO2.7 750.000,00 

53 Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας – (Νέες πράξεις) 

26/02/2025 02 ΕΤΠΑ RSO2.4 30.000.000,00 

57 Κατασκευή / Βελτίωση υποδομών 
συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων – 
Τμηματοποιημένες Πράξεις 

27/06/2024 02 ΕΤΠΑ RSO2.5 7.378.542,23 

58 Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χωρικού 
Φορέα «Δήμοι Λεβαδέων-Θηβαίων & 
Αλιάρτου Θεσπιέων» - Νέα Έργα 

02/04/2025 02 ΕΤΠΑ RSO2.7 625.000,00 

65              Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χωρικού 
Φορέα "Δήμος Λαμιέων - Αναπτυξιακός 
Οργανισμός «Αμφικτυονίες Α.Ε.»” - Νέα 
Έργα 

29/04/2025 02 ΕΤΠΑ RSO2.7 625.000,00 

67 Δημιουργία κέντρων 
επαναχρησιμοποίησης υλικών, 
κέντρων επισκευής και άλλα μέτρα 
προώθησης της επαναχρησιμοποίησης 
αποβλήτων –Πράσινα Σημεία - Στάδιο Α 

04/02/2025 02 ΕΤΠΑ RSO2.6 2.949.689,00 

Σύνολο Προτεραιότητα 02 80.274.867,94 

83,6% του Π/Υ 

32              Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ- Στάδιο Α 

27/11/2023 03 ΕΤΠΑ RSO3.2 9.485.503,00 

05              Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Στάδιο Α 

05/07/2023 03 ΕΤΠΑ RSO3.2 2.000.000,00 

64 Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ- (Νέες 
πράξεις) 

23/12/2024 03 ΕΤΠΑ RSO3.2 17.700.000,00 

Σύνολο Προτεραιότητα 03 29.185.503,00  

99,9% του Π/Υ 

35              Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού 
υγειονομικής περίθαλψης – Στάδιο Α 

30/11/2023 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.5 1.339.200,00 

 
4 Για τον υπολογισμό των αναφερόμενων ποσοστών ως παρονομαστής λαμβάνεται ο Π/Υ ανά Προτεραιότητα, 
πλην των γραμμών που αφορούν τα σύνολα προσκλήσεων, όπου παρονομαστής είναι ο συνολικός Π/Υ του 
Προγράμματος. 
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ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡ. 

ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ. Ε.Σ. 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

(Δ.Δ. σε €)4 

34              Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης – Μεταφερόμενα 

29/11/2023 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 2.099.492,41 

46              Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση 
πολιτιστικών υποδομών 

07/03/2024 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 10.000.000,00 

33 Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός 
Μονάδων πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- 
τμηματοποιημένα έργα (phasing) 

11/03/2024 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 1.297.305,23 

47 Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών 
υποδομών ΑΕΙ ως προς την 
προσβασιμότητα ΑμεΑ 

12/03/2024 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 1.176.471,00 

41 Ανάπτυξη υποδομών υγείας, αναβάθμιση 
και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής 
περίθαλψης, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας (ΠΦΥ) – (Νέες πράξεις) 

29/03/2024 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.5 10.000.000,00 

48 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση 
πολιτιστικών υποδομών- τμηματοποιημένα 
έργα (phased) 

12/04/2024 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 858.600,08 

49 Δημιουργία, επέκταση και αναβάθμιση 
μονάδων πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Νέα Έργα 

16/05/2024 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 10.000.000,00 

45 Αναβάθμιση εξοπλισμού ΑΕΙ 24/05/2024 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 3.000.000,00 

61 Δημιουργία Επέκταση και 
Εκσυγχρονισμός Μονάδων 
Προσχολικής Εκπαίδευσης και 
Φροντίδας 

13/03/2025 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 4.000.000,00 

63 Ανάπτυξη υποδομών υγείας, 
αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού 
υγειονομικής περίθαλψης, στην Β&Γ-
βάθμια Φροντίδα Υγείας – (Νέες 
πράξεις) 

16/12/2024 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.5 7.000.000,00 

66 Τουριστική προβολή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 

05/02/2025 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 1.500.000,00 

68 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού Ακαδημίας 
Εμπορικού Ναυτικού Κύμης 

18/03/2025 04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 880.000,00 

Σύνολο Προτεραιότητα 04.01 53.151.068,72 

91,0% του Π/Υ 

01              Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για 
την ένταξή τους στην προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση 
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-
2023 

02/03/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 5.098.039,00 

02              Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης 
διεπιστημονικών συμβουλευτικών και 
υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής 
υποστήριξης/συνεκπαίδευσης 
μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη 
πρόσβαση και συμπερίληψη στην 
εκπαίδευση 

15/06/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.6 14.558.471,00 

17              Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για 
την ένταξή τους στην προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση 
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-
2024 

12/07/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 4.942.465,00 

11              Συνέχιση Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ 

18/07/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 231.000,00 
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ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡ. 

ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ. Ε.Σ. 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

(Δ.Δ. σε €)4 

14              Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ 

19/07/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 1.663.200,00 

20              Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών 
Αγαθών 

27/07/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 2.000.000,00 

13              Συνέχιση Λειτουργίας δομών και 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση 
Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε 
τοπικό επίπεδο 

03/08/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 520.000,00 

12              Συνέχιση Λειτουργίας δομών και 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση 
Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας 

03/08/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 310.000,00 

18              Συνέχιση Κέντρων Διημέρευσης – 
Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με 
αναπηρία  

10/08/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 2.376.000,00 

21              Συνέχιση δράσης: Προώθηση των 
υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης 
σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης 
Μεταναστών 

10/08/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 45.000,00 

19              Συνέχιση Λειτουργίας δομών και 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση 
Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε 
περιφερειακό επίπεδο 

06/09/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 240.000,00 

03               Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας 08/09/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 5.877.878,00 

22              Συνέχιση δράσης: Παροχή υπηρεσιών για 
την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην 
Κοινότητα 

25/09/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 495.000,00 

27              Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών 
Αγαθών 

12/10/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 300.000,00 

26              Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας 25/10/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 200.000,00 

28              Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής 
Ένταξης 

02/11/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 2.352.941,00 

30              Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας- Συνέχιση δράσεων 
Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 

22/11/2023 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 2.240.700,00 

39              Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης 
πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη 
εκπαίδευση. 

24/05/2024 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.8 2.350.000,00 

55 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών – 
Νέες Δράσεις 

05/07/2024 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 2.780.140,00 

60 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για 
την ένταξή τους στην προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και για την 
πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, 
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε 
υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης, κύκλος 2024-2025 

12/07/2024 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 4.942.465,00 

01 
Helios

+      

Helios+ : «Ολοκληρωμένες δράσεις 
ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην 
αγορά εργασίας» 

05/11/2024 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.9 1.764.706,00 

62 Ενίσχυση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – 
Νέες Δράσεις 

08/11/2024 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 1.340.000,00 

54              Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας 
Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατόμων με 
Αναπηρία- Νέες Δράσεις. 

18/12/2024 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 792.000,00 
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ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡ. 

ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ. Ε.Σ. 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

(Δ.Δ. σε €)4 

56              Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
ΣΥΔ ΑμεΑ- Νέες Δράσεις 

17/12/2024 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 415.800,00 

59              Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ]- Νέες Δράσεις 

24/04/2025 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 1.500.000,00 

70              Ενίσχυση/ Επιχορήγηση Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων (Κ.ΑΛ.Ο.) 

02/06/2025 04.02 ΕΚΤ+ ESO4.1 1.764.706,00 

Σύνολο Προτεραιότητα 04.02 61.100.511,00 

56,5% του Π/Υ 

10              Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων 
οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε 
περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α 

05/07/2023 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 578.450,00 

08              Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων 
οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε 
περιοχές εκτός ΒΑΑ - Στάδιο Α’ 

05/07/2023 05 ΕΤΠΑ RSO5.2 1.000.000,00 

06              Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο 
Α’ 

05/07/2023 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 4.250.000,00 

15              Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α 

05/07/2023 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 600.000,00 

09              Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές 
σε περιοχές ΒΑΑ –Στάδιο Α’ 

06/07/2023 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 1.149.999,99 

07              Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων 
Κτιρίων και Υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ - 
Στάδιο Α΄ 

06/07/2023 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 1.577.500,00 

04              Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση 
πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ 
-Στάδιο Α’ 

14/07/2023 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 2.176.100,00 

16              Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων 
χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α 

24/07/2023 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 1.995.000,00 

24              Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση 
πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές εκτός 
ΒΑΑ- Στάδιο Α΄ 

02/10/2023 05 ΕΤΠΑ RSO5.2 290.000,00 

23              Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και 
υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού σε 
περιοχές εκτός ΒΑΑ- Στάδιο Α΄. 

02/10/2023 05 ΕΤΠΑ RSO5.2 240.000,00 

25              Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων 
Κτιρίων και Υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ - 
Στάδιο Α΄ 

05/10/2023 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 197.994,30 

38              Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων 
χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α 

07/02/2024 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 1.215.000,00 

43              Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση 
πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ 
-Στάδιο Α’ 

06/03/2024 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 1.046.633,85 

58 Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χωρικού 
Φορέα «Δήμοι Λεβαδέων-Θηβαίων & 
Αλιάρτου Θεσπιέων» - Νέα Έργα 

02/04/2025 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 12.282.201,85 

52 Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου 
Χαλκιδέων - Νέα Έργα 

04/04/2025 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 14.055.793,00 

65 Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χωρικού 
Φορέα "Δήμος Λαμιέων - Αναπτυξιακός 
Οργανισμός «Αμφικτυονίες Α.Ε.»” - Νέα 
Έργα 

29/04/2025 05 ΕΤΠΑ RSO5.1 13.587.237,90 

Σύνολο Προτεραιότητα 05 56.241.910,89 

73,7% του Π/Υ 

29              Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ 13/11/2023 06.01 ΕΤΠΑ TA36(4) 3.482.353,00 



  

 

Πορεία Υλοποίησης του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021 – 2027 - Ενημέρωση για τον 

προγραμματισμό Προσκλήσεων  - Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - Έργα Στρατηγικής 

Σημασίας / 4η Επιτροπή Παρακολούθησης – Ιούνιος 2025 

-28- 

 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡ. 

ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ. Ε.Σ. 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

(Δ.Δ. σε €)4 

51 Ενδυνάμωση της διοικητικής 
ικανότητας Δικαιούχων του 
Προγράμματος  (ΟΧΕ ΒΑΑ, ΟΧΕ) 

24/03/2025 06.01 ΕΤΠΑ TA36(4) 1.050.000,00 

Σύνολο Προτεραιότητα 06.01 4.532.353,00 

80,6% του Π/Υ 

37              Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ+ 16/01/2024 06.02 ΕΚΤ+ TA36(4) 980.000,01 

Σύνολο Προτεραιότητα 06.02 980.000,01 

42,8% του Π/Υ 

Σύνολο εκδοθεισών προσκλήσεων  286.642.685,56 

67,3% του Π/Υ 

 Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση 
των επιδόσεών τους στην έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία 

Ε
ν
τό

ς
 2

0
2
5
 

01 ΕΤΠΑ RSO1.1 15.000.000,00 

 Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση 
των επιδόσεών τους στην έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη 
συνεργασία τους με ερευνητικούς/ 
ακαδημαϊκούς φορείς 

01 ΕΤΠΑ RSO1.1 10.000.000,00 

 Aξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών 
στις ΜμΕ και επέκταση και ολοκλήρωση 
του φάσματος της παροχής ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 

01 ΕΤΠΑ RSO1.2 5.000.000,00 

 Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων 
μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων, 
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων 

01 ΕΤΠΑ RSO1.3 13.500.000,00 

 Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας - (Νέος 
Κύκλος) 

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 3.560.000,00 

 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για 
την ένταξή τους στην προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση 
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης  

(αύξηση προϋπολογισμού δημοσιευμένης 
πρόσκλησης) 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.6 6.500.000,00 

 Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης 
νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας/ 
4.02.10.3 εφήβων Ρομά σε βιωματικά 
εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις– 
Νέες Δράσεις 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.10 450.000,00 

 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας - Υποδράση: 
«Λειτουργία νέων Τοπικών Ομάδων 
Υγείας (TOMY)» 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 2.480.903,09 

 ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας  05 ΕΤΠΑ RSO5.2 13.000.000,00 

 ΟΧΕ Αγράφων  05 ΕΤΠΑ RSO5.2 20.000.000,00 

 ΟΧΕ Πολιτισμού   05 ΕΤΠΑ RSO5.2 4.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 93.490.903,09 

21,9% του Π/Υ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 380.133.589,65 

89,2% του Π/Υ 
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Πίνακας Π 3: Εντάξεις Προγράμματος 

ΚΩΔ 
ΠΡΟΤ. 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ ΕΙΔ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

MIS ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

01 ΕΤΠΑ RSO1.1 40 6012130 Μηχανισμός Ανάδειξης 
Καινοτομίας στην 
Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας 

ΣΚΑΠΑΝΗ Α Ε 20/8/2024 1.411.765,20 1.411.765,20   

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 1.411.765,20 1.411.765,20  

02 ΕΤΠΑ RSO2.1 31 6005112 Επεμβάσεις Εξοικονόμησης 
Ενέργειας και Εφαρμογών  
ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο 
Καρπενησίου 

Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας 

11/3/2024 1.380.454,69 1.371.954,69 1.370.788,93 

02 ΕΤΠΑ RSO2.5 36 6004559 Αναβάθμιση εσωτερικών και 
εξωτερικών αντλιοστασίων 
δικτύου ύδρευσης Δ. 
Δελφών  - Φάση Α 

Δήμος Δελφών 12/3/2024 1.068.925,03 1.068.925,03 848.117,96 

02 ΕΤΠΑ RSO2.1 31 6005111 Παρεμβάσεις αναβάθμισης 
της ενεργειακής απόδοσης 
και εξοικονόμησης ενέργειας 
στο κτίριο του Γυμνάσιου 
Ιστιαίας 

Δήμος Ιστιαίας - 
Αιδηψού 

28/3/2024 604.006,42 604.006,42 604.004,58 

02 ΕΤΠΑ RSO2.5 57 6016609 Αποχέτευση προσαγωγή 
ακάθαρτων και 
εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων 
ΕΕΛ κοινότητας Κυριακίου 
- Β' φάση 

Δημοτική Επιχείρηση  
Ύδρευσης- 
Αποχέτευσης  
Λιβαδειάς 

21/10/2024 2.772.910,76 2.772.910,76 1.301.730,25 

02 ΕΤΠΑ RSO2.3 50 6016538 Ανάπτυξη Δικτύων 
Διανομής Φυσικού Αερίου 
Μέσης και Χαμηλής 
Πίεσης -  Β Φάση 

ENAON EDA 31/10/2024 13.019.070,81 12.478.613,71 4.181.513,35 

02 ΕΤΠΑ RSO2.5 57 6017301 Επέκταση αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμός 
εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων 
Καρύστου -Β' φάση 

Δήμος Καρύστου 6/11/2024 4.622.528,14 4.622.528,14 628.109,06 

02 ΕΤΠΑ RSO2.1 42 6016639 Ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιριακού συγκροτήματος 
ΠΑ Τανάγρας 114 ΠΜ 

Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας 

27/12/2024 1.543.800,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.1 42 6016544 Ενεργειακή αναβάθμιση  
κτιρίου της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ευρυτανίας 

Υπουργείο 
Προστασίας του 
Πολίτη Γενική Δ/νση 
Οικονομικών & 
Επιτελικού 
Σχεδιασμού 

4/2/2025 1.146.558,79     



  

 

Πορεία Υλοποίησης του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021 – 2027 - Ενημέρωση για τον 

προγραμματισμό Προσκλήσεων  - Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - Έργα Στρατηγικής 

Σημασίας / 4η Επιτροπή Παρακολούθησης – Ιούνιος 2025 

-30- 

 

ΚΩΔ 
ΠΡΟΤ. 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ ΕΙΔ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

MIS ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

02 ΕΤΠΑ RSO2.1 42 6016576 Ενεργειακή αναβάθμιση  
κτιρίου Αστυνομικού 
Τμήματος Δωρίδος της 
ΔΑ Φωκίδας 

Υπουργείο 
Προστασίας του 
Πολίτη Γενική Δ/νση 
Οικονομικών & 
Επιτελικού 
Σχεδιασμού 

17/3/2025 217.802,92     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6018767 Προμήθεια εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας 
Δήμου Αγράφων 

Δήμος Αγράφων 24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019356 Εξοπλισμός  πολιτικής 
προστασίας Δ. Χαλκιδέων 

Δήμος Χαλκιδέων 24/4/2025 279.992,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019316 Προμήθεια εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας 
Δήμου Στυλίδας 

Δήμος Στυλίδος 24/4/2025 280.358,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019215 Προμήθεια εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας του 
Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων 

Δήμος Διρφύων - 
Μεσσαπίων 

24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019411 Προμήθεια Εξοπλισμού 
Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Αλιάρτου - 
Θεσπιέων 

Δήμος Αλιάρτου - 
Θεσπιέων 

24/4/2025 279.992,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6018321 Προμήθεια εξοπλισμού 
Πολιτικής Προστασίας 
Δήμου Τανάγρας 

Δήμος Τανάγρας 24/4/2025 279.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6018496 Προμήθεια Εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας 
Δήμου Καρπενησίου 

Δήμος Καρπενησίου 24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019337 Προμήθεια 
πολυμηχανήματος για την 
αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών του Δήμου 
Αμφίκλειας  Ελάτειας 

Δήμος Αμφίκλειας - 
Ελάτειας 

24/4/2025 279.992,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6018525 Προμήθεια εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας του 
Δήμου Ερέτριας 

Δήμος Ερέτριας 24/4/2025 282.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6018807 Προμήθεια οχημάτων 
πολιτικής προστασίας για 
τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου 
Καρύστου 

Δήμος Καρύστου 24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6018812 Προμήθεια εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας του 
Δήμου Θηβαίων 

Δήμος θηβαίων 24/4/2025 280.000,00     
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ΚΩΔ 
ΠΡΟΤ. 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ ΕΙΔ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

MIS ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019426 Εξοπλισμός πολιτικής 
προστασίας δήμου 
Λαμιέων 

Δήμος Λαμιέων 24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6018848 Προμήθεια μηχανήματος 
έργου οχημάτων και 
συνοδευτικού εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας 
Δήμου Μακρακώμης 

Δήμος Μακρακώμης 24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019002 Προμήθεια 2 
ελαστικοφόρων 
φορτωτών εκσκαφέων και 
1 παρελκόμενου 
σκουπιδοσυλλέκτη για το 
Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου 
Δωρίδος 

Δήμος Δωρίδος 24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6018323 Προμήθεια εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας του 
Δήμου Δελφών 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019340 Προμήθεια εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας 
Δήμου Σκύρου 

Δήμος Σκύρου 24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019008 Εξοπλισμός Πολιτικής 
Προστασίας Δήμου Κύμης 
- Αλιβερίου 

Δήμος Κύμης - 
Αλιβερίου 

24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019238 Προμήθεια εξοπλισμού  
μηχανήματος έργου για 
την πολιτική προστασία 
του Δήμου Ορχομενού 

Δήμος Ορχομενού 24/4/2025 280.739,72     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019512 Εξοπλισμός πολιτικής 
προστασίας δήμου 
Λοκρών 

Δήμος Λοκρών 24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019575 Προμήθεια εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας 
Δήμου Διστόμου - 
Αράχοβας - Αντίκυρας 

Δήμος Διστόμου - 
Αράχοβας - Αντίκυρας 

24/4/2025 282.968,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019576 Εξοπλισμός πολιτικής 
προστασίας Δήμου 
Λεβαδέων 

Δήμος Λεβαδέων 24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019578 Προμήθεια Εξοπλισμού 
Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Καμένων Βούρλων 

Δήμος Καμένων 
Βούρλων 

24/4/2025 278.480,00     
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ΚΩΔ 
ΠΡΟΤ. 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ ΕΙΔ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

MIS ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

02 ΕΤΠΑ RSO2.4 44 6019255 Προμήθεια εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας του 
Δήμου Δομοκού 

Δήμος Δομοκού 24/4/2025 280.000,00     

02 ΕΤΠΑ RSO2.6 67 6022308 Δημιουργία πράσινου 
σημείου green point 
Δήμου Χαλκιδέων 

Δήμος Χαλκιδέων 28/4/2025 1.182.011,14     

02 ΕΤΠΑ RSO2.6 67 6022309 Δημιουργία πράσινου 
σημείου στον Δήμο 
Λεβαδέων 

Δήμος Λεβαδέων 16/5/2025 867.240,28     

02 ΕΤΠΑ RSO2.6 67 6022306 Πράσινο σημείο δήμου 
Λαμιέων 

Δήμος Λαμιέων 20/5/2025 519.850,75     

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 35.388.681,45 22.918.938,75 8.934.264,13 

03 ΕΤΠΑ RSO3.2 05 6001939 Αστυνομικός εξοπλισμός 
οδικής ασφάλειας 
περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 

Υπουργείο προστασίας 
του Πολίτη Γενική Δ/νση 
Οικονομικών & 
Επιτελικού Σχεδιασμού 

30/11/2023 1.796.559,32 1.548.559,32 220.595,25 

03 ΕΤΠΑ RSO3.2 32 6004471 Βελτίωση οδικού άξονα 
Λάμια  - Ιτέα  - Αντίρριο 
(τμήμα τέλος παράκαμψης 
Γραβιάς  ισόπεδος κόμβος 
μεταλλείων βωξίτη) 

Ειδική υπηρεσία 
Δημοσίων Έργων 
Κατασκευής και 
Συντήρησης 
Συγκοινωνιακών 
Υποδομών 

20/3/2024 9.485.502,32 8.635.502,32 1.611.220,31 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 11.282.061,64 10.184.061,64 1.831.815,56 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 34 6005048 Ανέγερση νέου κτιρίου για 
το Λύκειο Σκύρου 

Δήμος Σκύρου 1/2/2024 1.251.754,08 1.190.758,48 593.087,60 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 34 6004566 Προσθήκη πτέρυγας στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας 

Δήμος Δελφών 21/2/2024 791.596,82 791.596,82 369.951,75 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.5 35 6005089 Προμήθεια 7 ασθενοφόρων 
4x2 3 κινητών μονάδων και 
7 ασθενοφόρων 4x4 για τις 
ανάγκες του ΕΚΑΒ στην 
Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας 

27/2/2024 1.329.106,40 851.706,40 288.374,40 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 33 6010982 Ανέγερση Μουσικού 
Σχολείου Χαλκίδας β' φάση 

Δήμος Χαλκιδέων 14/5/2024 1.297.305,23 1.297.305,23 519.174,88 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 48 6011270 Αναβάθμιση Αρχαιολογικού 
Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας 
και αποκατάσταση αρχαίου 
θεάτρου στο πλαίσιο 
δημιουργίας του 
Αρχαιολογικού Πάρκου 
Ορχομενού - Β' Φάση 

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Βοιωτίας (Θήβα) 

12/6/2024 858.600,08 673.647,79 357.463,21 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 46 6011195 Στερέωση αποκατάσταση 
και ανάδειξη του 

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Φωκίδος (Δελφοί) 

12/9/2024 700.000,00 550.000,00   
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ΚΩΔ 
ΠΡΟΤ. 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ ΕΙΔ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

MIS ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

συγκροτήματος των 
Ανατολικών Θερμών στον 
αρχαιολογικό χώρο 
Δελφών 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 45 6011308 Αναβάθμιση εξοπλισμού 
ΕΚΠΑ - Συγκρότημα 
Ευρίπου 

Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

1/10/2024 1.525.200,00     

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 46 6011255 Εμπλουτισμός της 
μόνιμης έκθεσης αίθουσας 
Α' του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Λαμίας - 
Ολοκλήρωση 

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Φθιώτιδος και 
Ευρυτανίας (Λαμία) 

1/10/2024 406.750,00 89.000,00   

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 47 6011106 Παρεμβάσεις βελτίωσης 
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 
του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας 

Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

7/11/2024 260.000,00     

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 47 6012167 Αναβάθμιση υφιστάμενων 
κτηριακών υποδομών του 
Συγκροτήματος Ευρίπου - 
ΕΚΠΑ ως προς την 
προσβασιμότητα ΑΜΕΑ 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

7/11/2024 447.040,92     

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 47 6017527 Αναβάθμιση υφιστάμενων 
κτηριακών υποδομών 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στη Στερεά 
Ελλάδα ως προς την 
προσβασιμότητα ΑΜΕΑ 

Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 

2/12/2024 339.320,97     

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 46 6016403 Στερέωση αποκατάσταση 
και ανάδειξη Αρχαίου 
Γυμνασίου Δελφών 

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Φωκίδος (Δελφοί) 

11/12/2024 1.300.000,00 1.150.000,00   

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 46 6018170 Ανάδειξη δυτικού 
τμήματος Αρχαίας Πόλης 
Δελφών 

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Φωκίδος (Δελφοί) 

23/12/2024 950.000,00 825.000,00   

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 46 6018981 Ανάδειξη περιβάλλοντος 
χώρου μνημείων και 
δημιουργία διαδρομών 
στην Καστροπολιτεία 
Σκύρου 

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Εύβοιας (Χαλκίδα) 

19/3/2025 440.000,00     

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.2 49 6017761 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Δηλεσίου Δήμου 
Τανάγρας 

Κτιριακές Υποδομές 
Α.Ε. 

28/4/2025 6.902.387,00     
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ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ ΕΙΔ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

04.01 ΕΤΠΑ RSO4.6 46 6018619 Κατασκευή κελύφους 
προστασίας και ανάδειξης 
παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής Αγίου Λεωνίδη 
Κλαυσίου ΠΕ Ευρυτανίας 
Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 

Διεύθυνση 
Αναστήλωσης 
Βυζαντινών & 
Μεταβυζαντινών 
Μνημείων 

13/5/2025 5.773.900,00     

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04.01 24.572.961,50 7.419.014,72 2.128.051,84 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 01 6000704 Προώθηση και υποστήριξη 
παιδιών για την ένταξή τους 
στην προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και για 
την πρόσβαση παιδιών 
σχολικής ηλικίας εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία σε 
υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης στη Στερεά 
Ελλάδα κύκλος 2022-2023 

Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης  Α.Ε. 

16/3/2023 4.942.465,00 4.601.314,00 4.510.858,13 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 17 6001815 Προώθηση και υποστήριξη 
παιδιών για την ένταξή τους 
στην προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και για 
την πρόσβαση παιδιών 
σχολικής ηλικίας εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία σε 
υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης στη Στερεά 
Ελλάδα Περιόδου 2023-
2024 

Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης  Α.Ε. 

25/7/2023 4.942.465,00 4.942.465,00 4.513.684,37 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.6 02 6001541 Πρόγραμμα ανάπτυξης και 
ενδυνάμωσης 
διεπιστημονικών 
συμβουλευτικών και 
υποστηρικτικών δομών και 
μαθησιακής υποστήριξης 
συνεκπαίδευσης μαθητών 
τριών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες για την ισότιμη 
πρόσβαση και συμπερίληψη 
στην εκπαίδευση 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Παιδείας 
Θρησκευμάτων & 
Αθλητισμού 

27/7/2023 14.558.467,56 14.558.467,56 6.207.442,36 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 11 6001866 Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων 
Δήμου Λαμιέων 

Δήμος Λαμιέων 7/9/2023 230.880,00 230.880,00 104.345,37 
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Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 18 6002252 Συνέχιση παροχής 
υπηρεσιών διημέρευσης  
ημερήσιας φροντίδας 
ατόμων με αναπηρία 
''Εστία'' Αγ Νικόλαος 
Γαλαξίδι 

Εστία "Αγ. Νικόλαος" 11/9/2023 400.000,00 400.000,00 244.600,00 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 18 6002425 Συνέχιση πράξης Κέντρο 
Διημέρευσης Ημερήσιας 
Φροντίδας Ατόμων με 
αναπηρία του 
Θεραπευτηρίου χρόνιων 
παθήσεων Ιτέας 

Γραμματικοπούλειο 
Μπάλειο Τρίγκειο 
θεραπευτήριο χρόνιων 
παθήσεων 

13/9/2023 600.000,00 600.000,00 418.520,00 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 18 6002511 Συνέχιση μεικτού ΚΔΗΦ 
Συλλόγου ΓΚ ΑΜΕΑ 
Φθιώτιδας 

Σύλλογος γονέων & 
κηδεμόνων ατόμων με 
αναπηρία Ν. Φθιώτιδας 

19/9/2023 500.000,00 500.000,00 340.000,00 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 20 6002226 Συνέχιση δομής παροχής 
βασικών αγαθών - 
κοινωνικό παντοπωλείο 
Δήμου Καρπενησίου 

Δήμος Καρπενησίου 19/9/2023 107.900,00 107.900,00 67.244,27 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 19 6002395 Συνέχιση Λειτουργίας 
δομών και υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών 
και για  την καταπολέμηση 
της βίας - Συνέχιση 
Λειτουργίας Κέντρων 
Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας σε  
περιφερειακό επίπεδο - ΣΚ 
Λαμίας 

Κέντρο Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας ΚΕΘΙ 

26/9/2023 239.218,75 239.218,75 131.682,94 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 14 6002251 Συνέχιση ΣΥΔ ΑΜΝΥ κτίριο 
1 ΖΩΗ και κτίριο 2 ΕΙΡΗΝΗ 

Εστία "Αγ. Νικόλαος" 26/9/2023 604.800,00 604.800,00 381.920,00 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 21 6002318 Συνέχιση δράσης 
Προώθηση των υπηρεσιών 
διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης σε Κέντρα 
Κοινότητας - Κέντρα 
Ένταξης Μεταναστών στο 
Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 

Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης  Α.Ε. 

26/9/2023 43.780,00 43.780,00 15.554,49 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 20 6002273 Συνέχιση δράσης δομής 
παροχής βασικών αγαθών  -
κοινωνικό παντοπωλείο 
Δήμου Θηβαίων 

Δήμος Θηβαίων 26/9/2023 94.250,00 94.250,00 58.106,42 
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(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 14 6002340 Συνέχιση Στεγών 
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης ΣΥΔ ΑΜΕΑ 
Φθιώτιδας 

Σύλλογος γονέων & 
κηδεμόνων ατόμων με 
αναπηρία Ν. Φθιώτιδας 

27/9/2023 420.000,00 420.000,00 289.520,00 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002428 Συνέχιση Κέντρων 
Κοινότητας Δήμου Λοκρών 

Δήμος Λοκρών 28/9/2023 265.800,00 265.800,00 142.672,82 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 13 6002413 Συνέχιση λειτουργίας δομών 
και υπηρεσιών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης προς όφελος 
των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας - 
Συνέχιση λειτουργίας 
κέντρου συμβουλευτικής 
υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας στο Δήμο 
Χαλκιδέων 

Δήμος Χαλκιδέων 28/9/2023 230.520,90 230.520,90 129.063,99 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 13 6002504 Συνέχιση Λειτουργίας 
Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας στον Δήμο 
Θηβαίων 

Δήμος Θηβαίων 2/10/2023 265.625,00 265.625,00 154.633,32 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 20 6002345 Συνέχιση δομών παροχής 
βασικών αγαθών Δήμου 
Λαμιέων 

Δήμος Λαμιέων 2/10/2023 204.750,00 204.750,00 98.870,99 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002279 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Αγράφων 

Δήμος Αγράφων 3/10/2023 159.600,00 159.600,00 83.815,89 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002423 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Διστόμου 
- Αράχοβας - Αντίκυρας 

Δήμος Διστόμου - 
Αράχοβας - Αντίκυρας 

3/10/2023 153.960,00 153.960,00 85.368,66 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002561 Συνέχιση δράσης κέντρου 
κοινότητας Δήμου Καμένων 
Βούρλων 

Δήμος Καμένων 
Βούρλων 

3/10/2023 141.927,44 141.927,44 84.026,28 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002401 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Στυλίδας 

Δήμος Στυλίδος 3/10/2023 115.800,00 115.800,00 82.154,24 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002358 Συνέχιση δράσης κέντρου 
κοινότητας Δήμου Σκύρου 

Δήμος Σκύρου 4/10/2023 147.096,90 147.096,90 81.869,47 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 12 6002732 Συνέχιση λειτουργίας 
ξενώνα φιλοξενίας 
κακοποιημένων γυναικών 
Δήμου Λαμιέων 

Δήμος Λαμιέων 9/10/2023 372.000,00 372.000,00 244.607,09 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6001964 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου 
Καρπενησίου 

Δήμος Καρπενησίου 9/10/2023 105.000,00 105.000,00 66.634,69 
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04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002491 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Λαμιέων 

Δήμος Λαμιέων 9/10/2023 562.120,20 247.059,60 136.602,70 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 20 6002304 Δομή παροχής βασικών 
αγαθών κοινωνικό 
παντοπωλείο Δήμου 
Δελφών 

Δήμος Δελφών 12/10/2023 98.366,45 98.366,45 52.953,82 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6003028 Συνέχιση δράσης Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Κύμης- 
Αλιβερίου 

Δήμος Κύμης - 
Αλιβερίου 

16/10/2023 122.791,50 122.791,50 90.897,78 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6003073 Συνέχιση λειτουργίας 
Κέντρου κοινότητας   
Διρφύων - Μεσσαπίων 

Δήμος Διρφύων - 
Μεσσαπίων 

19/10/2023 138.000,00 138.000,00 75.896,74 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6003137 Συνέχιση δομής Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου 
Μακρακώμης 

Δήμος Μακρακώμης 24/10/2023 121.500,00 121.500,00 48.306,31 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6003055 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Αλίαρτου 
- Θεσπιέων 

Δήμος Αλίαρτου - 
Θεσπιέων 

24/10/2023 139.632,90 135.930,00 90.850,25 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6003187 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Δομοκού 

Δήμος Δομοκού 24/10/2023 133.200,00 133.200,00 88.976,59 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002472 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Θηβαίων 

Δήμος Θηβαίων 24/10/2023 511.764,30 511.764,30 180.478,52 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002284 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας - 
Αιδηψού 

Δήμος Ιστιαίας - 
Αιδηψού 

24/10/2023 127.196,10 127.196,10 76.925,24 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002512 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Δωρίδος 

Δήμος Δωρίδος 24/10/2023 174.591,60 174.591,60 73.051,44 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002517 Συνέχιση  Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου 
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 
Άννας 

Δήμος Μαντουδίου - 
Λίμνης - Αγίας Άννας 

24/10/2023 142.142,70 142.142,70 59.977,85 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6003089 Συνέχιση λειτουργίας 
Κέντρου Κοινότητας και 
κινητής μονάδας Δήμου 
Λεβαδέων 

Δήμος Λεβαδέων 24/10/2023 165.000,00 165.000,00 86.932,08 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002248 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου 
Καρύστου 

Δήμος Καρύστου 25/10/2023 138.000,00 138.000,00 65.915,16 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 27 6003410 Συνέχιση δομών παροχής 
βασικών αγαθών Δήμου 
Χαλκίδας 

Δήμος Χαλκιδέων 25/10/2023 299.999,70 299.999,70 164.910,56 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002716 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Δελφών 

Δήμος Δελφών 25/10/2023 243.831,00 243.831,00 126.225,06 
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04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002518 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου 
Αμφίκλειας  Ελάτειας 

Δήμος Αμφίκλειας - 
Ελάτειας 

25/10/2023 253.069,50 253.069,50 158.991,84 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6001915 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου 
Ορχομενού 

Δήμος Ορχομενού 25/10/2023 271.500,00 271.500,00 181.088,73 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6002270 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Ερέτριας 

Δήμος Ερέτριας 26/10/2023 125.545,50 125.545,50 82.819,06 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 20 6002286 Συνέχιση δομών παροχής 
βασικών αγαθών Δήμου 
Λεβαδέων 

Δήμος Λεβαδέων 2/11/2023 410.070,70 410.070,70 224.393,93 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 3 6003208 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου 
Χαλκιδέων 

Δήμος Χαλκιδέων 6/11/2023 174.000,00 174.000,00 121.674,53 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 22 6003341 Πολυδύναμο Κέντρο 
Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας με Έδρα τη Λαμία 

Εθνικός Οργανισμός 
Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 

7/11/2023 117.357,50 117.357,50 104.066,23 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 22 6003349 Κινητή Μονάδα Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη 
Λαμία 

Εθνικός Οργανισμός 
Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 

10/11/2023 76.992,50 76.992,50 46.056,01 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 26 6003820 Συνέχιση Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου 
Τανάγρας 

Δήμος Τανάγρας 13/11/2023 158.291,08 158.291,08 81.436,56 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 28 6004225 Περιφερειακό 
παρατηρητήριο κοινωνικής 
ένταξης περιφέρειας 
στερεάς Ελλάδας  - Δομή 
Γέφυρα 

Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Στερεάς 
Ελλάδος 

17/11/2023 3.352.941,00 3.352.941,00 1.584.011,76 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 30 6004423 Λειτουργία Τοπικών 
Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ 5ης 
ΥΠΕ στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Υγείας 

20/12/2023 941.094,00 941.094,00 519.606,81 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 60 6016677 Προώθηση και 
υποστήριξη παιδιών για 
την ένταξή τους στην 
προσχολική εκπαίδευση 
καθώς και για την 
πρόσβαση παιδιών 
σχολικής ηλικίας εφήβων 
και ατόμων με αναπηρία 
σε υπηρεσίες 
δημιουργικής 

Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 

19/7/2024 4.044.314,00 4.044.314,00 1.795.169,89 
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απασχόλησης στη Στερεά 
Ελλάδα κύκλος 2024-2025 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.8 39 6011307 ΚΑΣΣΙΟΠΗ - Υποστήριξη 
παρεμβάσεων ισότιμης 
πρόσβασης ΑΜΕΑ και 
άλλες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 
στο ΕΚΠΑ-Συγκρότημα 
Ευρίπου 

Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

10/9/2024 812.037,00 812.037,00 6.627,96 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.8 39 6012145 Υποστήριξη 
παρεμβάσεων ισότιμης 
πρόσβασης ΑΜΕΑ και 
άλλες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 
στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας - Στερεά 
Ελλάδα 

Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 

11/9/2024 793.269,08 793.269,08   

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.8 39 6011199 Υποστήριξη 
παρεμβάσεων ισότιμης 
πρόσβασης ΑΜΕΑ και 
άλλες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες σε 
Τμήματα του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας 

Ειδικός Λογαριασμός 
Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

30/9/2024 744.685,50 744.685,50   

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.9 01 Helios+ 6018673 Επιχορήγηση ΝΠ Διεθνή 
Οργανισμού 
Μετανάστευσης ΔΟΜ 
Αποστολή Ελλάδος για 
την υλοποίηση του έργου 
Helios  Ολοκληρωμένες 
δράσεις ένταξης πολιτών 
τρίτων χωρών στην 
αγορά εργασίας στην 
Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας 

Διεθνής Οργανισμός 
Μεταναστεύσεως 
(ΔΟΜ) Αποστολή 
Ελλάδος 

13/1/2025 1.764.706,00 1.070.119,02   

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 55 6018740 Δομές παροχής βασικών 
αγαθών  - νέες δράσεις 
Δήμου Τανάγρας 

Δήμος Τανάγρας 11/2/2025 360.360,00     

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 55 6017407 Δομές παροχής βασικών 
αγαθών  - νέες δράσεις 
Δήμου Στυλίδας 

Δήμος Στυλίδος 11/2/2025 257.400,00 257.400,00   



  

 

Πορεία Υλοποίησης του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021 – 2027 - Ενημέρωση για τον 

προγραμματισμό Προσκλήσεων  - Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - Έργα Στρατηγικής 

Σημασίας / 4η Επιτροπή Παρακολούθησης – Ιούνιος 2025 

-40- 

 

ΚΩΔ 
ΠΡΟΤ. 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ ΕΙΔ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

MIS ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 55 6019007 Δομές παροχής βασικών 
αγαθών - κοινωνικό 
παντοπωλείο Δήμου 
Διστόμου - Αράχοβας - 
Αντίκυρας 

Δήμος Διστόμου - 
Αράχοβας - Αντίκυρας 

11/2/2025 143.365,72 143.365,72   

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 55 6019066 Δομές παροχής βασικών 
αγαθών  - νέες δράσεις 
Δήμου Ορχομενού 

Δήμος Ορχομενού 11/2/2025 238.680,00 238.680,00   

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 55 6019493 Κοινωνικό παντοπωλείο 
Δήμου Καρύστου 

Δήμος Καρύστου 11/2/2025 143.365,72 143.365,72   

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 55 6017359 Δομές παροχής βασικών 
αγαθών  - νέες δράσεις 
Δήμου Ερέτριας 

Δήμος Ερέτριας 11/2/2025 238.680,00     

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 55 6017309 Δομές παροχής βασικών 
αγαθών - κοινωνικό 
παντοπωλείο και 
κοινωνικό φαρμακείο 
Δήμου Λοκρών 

Δήμος Λοκρών 11/2/2025 300.009,06 300.009,06   

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 55 6017348 Δομές παροχής βασικών 
αγαθών - νέες δράσεις 
Δήμου Καμένων Βούρλων 

Δήμος Καμένων 
Βούρλων 

11/2/2025 238.680,00 238.680,00   

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 55 6017356 Δομές παροχής βασικών 
αγαθών  - νέες δράσεις 
Δήμου Αμφίκλειας  - 
Ελάτειας 

Δήμος Αμφίκλειας - 
Ελάτειας 

11/2/2025 280.800,00 280.800,00   

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 55 6019177 Δομές παροχής βασικών 
αγαθών  - νέες δράσεις 
Δήμου Ιστιαίας  - Αιδηψού 

Δήμος Ιστιαίας - 
Αιδηψού 

11/2/2025 238.680,00 238.680,00   

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 55 6017405 Δομές παροχής βασικών 
αγαθών  - νέες δράσεις 
Δήμου Δομοκού 

Δήμος Δομοκού 11/2/2025 402.480,00     

04.02 ΕΚΤ+ ESO4.11 62 6019163 Κέντρο ημέρας για άτομα 
με άνοια  alzheimers  στην 
Περιφερειακή ενότητα 
Εύβοιας 

Ελληνική Εταιρεία 
νόσου alzheimer και 
συγγενών διαταραχών 
Χαλκίδας 

12/2/2025 426.399,12 426.399,12   

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04.02 50.273.215,98 47.917.194,50 24.862.039,20 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 07 6001756 Ενεργειακή αναβάθμιση και 
αντικατάσταση συστήματος 
θέρμανσης σχολικής 
μονάδας για σύνδεση με 
φυσικό αέριο 

Δήμος Χαλκιδέων 8/9/2023 400.000,00     

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 07 6001761 Αναβάθμιση κτιρίου 
στέγασης κοινωνικών 
δομών 

Δήμος Λαμιέων 19/9/2023 650.000,00 650.000,00   
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05 ΕΤΠΑ RSO5.1 06 6001754 Βελτίωση αστικού 
περιβάλλοντος  - ανάπλαση 
άξονα επί των λεωφόρων 
Ελ. Βενιζέλου και 28ης 
Οκτωβρίου 

Δήμος Χαλκιδέων 19/9/2023 3.200.000,00 3.096.400,00 372.755,25 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 06 6001755 Βελτίωση  ανακατασκευή 
κύριας συλλεκτήριας οδού 
Αρεθούσης κόμβος Δάρινγκ 
έως κόμβος Αγ. Στέφανου 
Χαλκίδας 

Δήμος Χαλκιδέων 20/9/2023 800.000,00 738.000,00 366.220,60 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 09 6001769 Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Πληροφόρησης και 
Φωτεινής Σηματοδότησης 
για τη βελτιστοποίηση 
ελέγχου κυκλοφορίας και τη 
μείωση των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στον Δήμο 
Λαμιέων 

Αμφικτιονίες - 
Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη 
Εταιρεία 

26/9/2023 643.500,00 643.500,00 579.150,00 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 07 6001757 Συνοδευτικές δράσεις 
οδοφωτισμού εντός της 
περιοχής παρέμβασης του 
Δήμου Θηβαίων 

Δήμος Θηβαίων 26/9/2023 554.209,32 554.209,32   

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 04 6001747 Ανάπλαση οδού 
Πολυνείκους προ 
αρχαιολογικών χώρων 
Ηλέκτρων Πυλών  Ιερού 
Ηρακλέους του Δήμου 
Θηβαίων 

Δήμος Θηβαίων 27/9/2023 504.409,31 0,00   

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 16 6001865 Παρεμβάσεις σύνδεσης 
Ιστορικού Κέντρου της 
πόλης της Θήβας με το 
περιαστικό Δάσος του 
Μοσχοποδίου 

Δήμος Θηβαίων 28/9/2023 1.610.994,78 1.610.994,78   

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 04 6001767 Αποκατάσταση της 
Οθωμανικής Οικίας της 
οδού Παίδων στη Χαλκίδα 

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Εύβοιας (Χαλκίδα) 

28/9/2023 1.623.000,00 442.170,00 321.525,40 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 09 6001763 Προμήθεια και λειτουργία 
ηλεκτρικών mini 
λεωφορείων στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης της 
Λιβαδειάς 

Δήμος Λεβαδέων 2/10/2023 499.999,99 499.948,16   
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ΚΩΔ 
ΠΡΟΤ. 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ ΕΙΔ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

MIS ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 10 6001768 Διαχείριση  Τουριστικών και  
Πολιτιστικών Ροών  στο 
Αστικό Κέντρο 

Αμφικτιονίες - 
Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη 
Εταιρεία 

4/10/2023 250.000,00 247.635,00   

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 10 6001766 Ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης προορισμού 
δήμου Λαμιέων 

Δήμος Λαμιέων 4/10/2023 328.450,00 323.564,29 4.960,00 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 16 6001773 Αναβάθμιση βατότητας 
πεζοδρομίων και οδών στην 
πόλη της Λαμίας 

Δήμος Λαμιέων 4/10/2023 350.000,00 350.000,00 297.854,49 

05 ΕΤΠΑ RSO5.2 08 6001751 Ανάπτυξη και λειτουργία 
Παρατηρητηρίου Υγείας  
Περιβάλλοντος ΟΧΕΛΑΠ 
Ασωπού 

Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας 

17/10/2023 1.000.000,00     

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 04 6001892 Αστικές αναπλάσεις 
περιοχής πηγών Κρύας και 
παρόχθιων περιοχών 
ποταμού Έρκυνας 

Δήμος Λεβαδέων 17/10/2023 718.095,35 718.095,35 541.739,76 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 15 6001765 Εξοπλισμός μέσα και 
συστήματα πρόληψης και 
αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής 

Δήμος Λεβαδέων 20/10/2023 598.796,00 598.796,00   

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 25 6003339 Αξιοποίηση πρώην κτιρίου 
ΚΑΠΗ - Δημιουργία social 
hub 

Δήμος Λαμιέων 1/11/2023 156.448,01 156.448,01 114.467,29 

05 ΕΤΠΑ RSO5.2 24 6003248 Αναβάθμιση και 
εμπλουτισμός εκθεσιακού 
περιεχομένου Κέντρου 
Ιστορικής Ενημέρωσης 
Θερμοπύλων 

Δήμος Λαμιέων 11/12/2023 290.000,00     

05 ΕΤΠΑ RSO5.2 23 6003262 Δράσεις δημοσιότητας  
marketing της Πολιτιστικής  
Περιβαλλοντικής Διαδρομής 

Αναπτυξιακή Εύβοιας 
ΑΕ 

22/12/2023 240.000,00     

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 38 6007004 Ανάπλαση Κύριου Οδικού 
Άξονα της Πόλης της 
Αλιάρτου 

Δήμος Αλίαρτου - 
Θεσπιέων 

29/3/2024 1.067.690,39 1.067.690,39 1.005.273,40 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 43 6010557 Στερέωση νοτίου και 
νοτιοδυτικού τμήματος 
τειχών Κάστρου Λαμίας 

Δήμος Λαμιέων 29/5/2024 1.350.963,55 1.046.633,85 995.994,45 

05 ΕΤΠΑ RSO5.1 58 6018937 Διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου 
νέου Δημαρχείου και 

Δήμος Λεβαδέων 4/4/2025 2.000.000,00     
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ΚΩΔ 
ΠΡΟΤ. 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ ΕΙΔ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

MIS ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

Ανάπλαση πλατείας 
Λάμπρου Κατσώνη στη 
Λιβαδειά 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 18.836.556,70 12.744.085,15 4.599.940,64 

06.01 ΕΤΠΑ TA36(4) 29 6004287 Υποστήριξη της λειτουργίας 
της ΕΥΔ Προγράμματος 
Στερεά Ελλάδα 

Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης 
Προγράμματος "Στερεά 
Ελλάδα" 

13/12/2023 746.000,00 680.118,32 187.669,34 

06.01 ΕΤΠΑ TA36(4) 29 6004288 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για το Πρόγραμμα Στερεά 
Ελλάδα 

Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης 
Προγράμματος "Στερεά 
Ελλάδα" 

8/2/2024 1.600.000,00 166.532,00 12.744,45 

06.01 ΕΤΠΑ TA36(4) 29 6004773 Ενέργειες προβολής και 
επικοινωνίας του 
Προγράμματος Στερεά 
Ελλάδα 2021 - 2027 

Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης 
Προγράμματος 
"Στερεά Ελλάδα" 

28/6/2024 650.000,00 37.200,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06.01 2.996.000,00 883.850,32 200.413,79 

06.02 ΕΚΤ+ TA36(4) 37 6007450 Λειτουργικά έξοδα της ΕΥΔ 
Προγράμματος Στερεά 
Ελλάδα για το ΕΚΤ 

Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης 
Προγράμματος "Στερεά 
Ελλάδα" 

22/3/2024 230.000,00 200.000,00 12.001,77 

06.02 ΕΚΤ+ TA36(4) 37 6010667 Αξιολόγηση μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες και 
σύμβουλοι της ΕΥΔ 
Προγράμματος Στερεά 
Ελλάδα για το ΕΚΤ 

Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης 
Προγράμματος "Στερεά 
Ελλάδα" 

2/4/2024 500.000,00     

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06.02 730.000,00 200.000,00 12.001,77 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 145.491.242,47 103.678.910,28 42.568.526,93 

 


