



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ**

**4η Επιτροπή Παρακολούθησης
Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-
2027
Ιούνιος 2025**

**Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»
2021-2027**

Ενημέρωση για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Έργα στρατηγικής σημασίας

Ερέτρια, 19/06/2025

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027


Το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) και εθνικούς πόρους.

Οι συνολικοί πόροι του Προγράμματος ανέρχονται σε **426.065.902 €**, από τα οποία **315.684.496 €** (το 74,1% του Προγράμματος) συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και τα **110.381.406 €** (25,9% του Προγράμματος) από το ΕΚΤ+.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027 κατατάσσεται στις «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» και το ποσοστό συγχρηματοδότησης (συμμετοχή στη Δημόσια Δαπάνη) των δύο (2) Ταμείων είναι 85%.

Η διάρθρωση των πόρων, βάσει της **1^{ης} αναθεώρησης** του Προγράμματος (25.05.2024), παρουσιάζεται στο γράφημα 1.

Γράφημα 1: Η διάρθρωση των πόρων του Προγράμματος ανά Προτεραιότητα



ΣΠ1 (ΕΤΠΑ) ↔ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 01
ΣΠ2 (ΕΤΠΑ) ↔ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 02
ΣΠ3 (ΕΤΠΑ) ↔ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 03
ΣΠ4 (ΕΤΠΑ) ↔ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 04.01

ΣΠ4 (ΕΚΤ+) ↔ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 04.02
ΣΠ5 (ΕΤΠΑ) ↔ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 05
ΤΒ (ΕΤΠΑ) ↔ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 06.01
ΤΒ (ΕΚΤ+) ↔ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 06.02

Σε επίπεδο Προτεραιοτήτων, το Πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής:


Πίνακας 1: Η διάρθρωση των πόρων του Προγράμματος ανά Προτεραιότητα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		ΤΑΜΕΙΟ	Π/Υ (€) (Δ.Δ.)
01	Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού της	ΕΤΠΑ	50.104.712
02	Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	ΕΤΠΑ	96.012.618
03	Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας	ΕΤΠΑ	29.214.257

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		ΤΑΜΕΙΟ	Π/Υ (€) (Δ.Δ.)
04.01	Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης.	ΕΤΠΑ	58.428.513
04.02	Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού	ΕΚΤ+	108.094.234
05	Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	ΕΤΠΑ	76.301.517
06.01	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ	5.622.879
06.02	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+	ΕΚΤ+	2.287.172
ΣΥΝΟΛΟ			426.065.902

Στα παρακάτω γραφήματα αποτυπώνεται η κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά Προτεραιότητα και ανά Ειδικό Στόχο.

Γράφημα 2: Η διάρθρωση των πόρων στην Πρ. 01.



RSO1.1. Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

RSO1.2. Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές

RSO1.3. Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων.


Γράφημα 3: Η διάρθρωση των πόρων στην Πρ. 02.

RSO2.1. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

RSO2.3. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης εκτός ΔΕΔ-Ε

RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

RSO2.5. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού



RSO2.6. Προαγωγή της μετάβασης σε κυκλική οικονομία και σε αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία

RSO2.7. Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης.

Γράφημα 4: Η διάρθρωση των πόρων στην Πρ. 03.



RSO3.2. Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα

Γράφημα 5: Η διάρθρωση των πόρων στην Πρ. 04.01.

RSO4.1. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας ένταξης των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας


RSO4.2. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης

της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης

RSO4.3. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες

RSO4.5. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγιεινολογική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγιεινολογικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας

RSO4.6. Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία.



Γράφημα 6: Η διάρθρωση των πόρων στην Πρ. 04.02.



ESO4.1. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικά αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας

ESO4.3. Προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά εργασίας, ισότιμων συνθηκών εργασίας και καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων

ESO4.4. Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία

ESO4.6. Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες

ESO4.8. Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση των ίσων ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα των μειονεκτούσων ομάδων

ESO4.9. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπερ. των μεταναστών

ESO4.10. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά


ESO4.11. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης

ESO4.12. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών.

Γράφημα 7: Η διάρθρωση των πόρων στην Πρ. 05.

RSO5.1. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές

RSO5.2. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών.




2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 συνολικά αλλά και ανά Προτεραιότητα, έως 02.06.2025, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 και στο γράφημα 8.

Πίνακας 2: Πρόοδος υλοποίησης Προγράμματος

ΚΩΔ ΠΡΟΤΕ- ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	Δημόσια Δαπάνη (€)	Εξειδίκευση (€)	Προσκλήσεις (€)	Πλήθος εναγμένων πράξεων	Εντάξεις (€)	Νομικές Δεσμεύσεις (€)	Δαπάνες (€)
01	ΕΤΠΑ	50.104.712	32.281.183 64,4%	1.176.471 2,3%	1	1.411.765 2,8%	1.411.765 2,8%	0 0%
02	ΕΤΠΑ	96.012.618	83.882.890 87,4%	80.274.868 83,6%	35	35.388.681 36,9%	22.918.939 23,9%	8.934.264 9,3%
03	ΕΤΠΑ	29.214.257	31.074.915 106,4%	29.185.503 99,9%	2	11.282.062 38,6%	10.184.062 34,9%	1.831.815 6,3%
04.01	ΕΤΠΑ	58.428.513	52.642.953 90,1%	53.151.069 91%	16	24.572.961 42,1%	7.419.015 12,7%	2.128.052 3,6%
04.02	ΕΚΤ+	108.094.234	74.150.680 68,6%	61.100.511 56,5%	66	50.273.216 46,5%	47.917.194 44,3%	24.862.039 23,0%
05	ΕΤΠΑ	76.301.517	56.241.911 73,7%	56.241.911 73,7%	22	18.836.557 24,7%	12.744.085 16,7%	4.599.941 6,0%
06.01	ΕΤΠΑ	5.622.879	6.372.879 113,3%	4.532.353 80,6%	3	2.996.000 53,3%	883.850 15,7%	200.414 3,6%
06.02	ΕΚΤ+	2.287.172	2.287.172 100%	980.000 42,8%	2	730.000 31,9%	200.000 8,7%	12.002 0,5%
Σύνολο ΕΤΠΑ		315.684.496	262.496.731 83,2%	224.562.175 71,1%	79	94.488.026 29,9%	55.561.716 17,6%	17.694.486 5,6%
Σύνολο ΕΚΤ+		110.381.406	76.437.852 69,2%	62.080.511 56,2%	68	51.003.216 46,2%	48.117.194 43,6%	24.874.041 22,5%
Σύνολο Προγράμματος		426.065.902	338.934.583 79,5%	286.642.686 67,3%	147	145.491.242 34,1%	103.678.910 24,3%	42.568.527 10,0%

Γράφημα 8: Πρόοδος υλοποίησης Προγράμματος




Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, μέχρι τις 02.06.2025:


- Έχουν εξειδικευθεί δράσεις προϋπολογισμού 338,93 εκ. €, ήτοι το 79,5% του Προγράμματος.
- Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 286,64 εκ. €, ήτοι το 67,3% του Προγράμματος.
- Έχουν ενταχθεί 147 πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 145,49 εκ. €, ήτοι 34,1% του Προγράμματος.
- Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων πράξεων είναι 103,68 εκ. €, ήτοι 24,3 % του Προγράμματος.
- Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες είναι 42,57 εκ. €, ήτοι 10,0% του Προγράμματος.

Σε σχέση με την εικόνα ανά Ταμείο, στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ εμφανίζονται τα υψηλότερα ποσοστά εξειδίκευσης και ενεργοποίησης, ενώ στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, τα υψηλότερα ποσοστά εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών.

Γράφημα 9: Πρόοδος υλοποίησης δράσεων ΕΤΠΑ



Γράφημα 10: Πρόοδος υλοποίησης δράσεων ΕΚΤ+



Η μεταβολή των βασικών στοιχείων παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος (προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες) κατά το διάστημα από την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ιούνιος 2024), έως σήμερα (Ιούνιος 2025) παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Βασικά στοιχεία παρακολούθησης προόδου υλοποίησης Προγράμματος


Βασικά στοιχεία παρακολούθησης προόδου Προγράμματος	3η Συνεδρίαση Ε.Π. (Ιούνιος 2024)	4η Συνεδρίαση Ε.Π. (Ιούνιος 2025)	Μεταβολή	
Δημόσια Δαπάνη	426.065.902			
Ποσό εξειδίκευσης (€)	218.446.862	338.934.583	120.487.721	
Ποσοστό εξειδίκευσης (%)	51,3%	79,5%	28,2% ¹	55,2% ²
Προϋπολογισμός προσκλήσεων (€)	123.708.669	286.642.686	162.934.017	
Ποσοστό ενεργοποίησης (%)	29,0%	67,3%	38,2%	131,7%
Πλήθος ενταγμένων πράξεων	84	147	63	
Ποσό Εντάξεων (€)	66.219.864	145.491.242	79.271.378	
Ποσοστό Ενταγμένων Έργων (%)	15,5%	34,1%	18,6%	119,7%
Ποσό Νομικών Δεσμεύσεων (€)	48.749.598	103.678.910	54.929.312	
Ποσοστό Νομικών Δεσμεύσεων (%)	11,4%	24,3%	12,9%	112,7%
Ποσό Δαπανών (€)	11.194.846	42.568.527	31.373.681	
Ποσοστό Δαπανών (%)	2,6%	10,0%	7,4%	280,3%

Εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς (Ιούνιος 2024 - Ιούνιος 2025):

- Εξειδικεύτηκαν δράσεις προϋπολογισμού 120,49 εκ. €, ήτοι το 28,2% του Προγράμματος.
- Εκδόθηκαν προσκλήσεις ύψους 162,93 εκ. €, ήτοι το 38,2% του Προγράμματος.
- Εντάχθηκαν πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 79,27 εκ. €, ήτοι 18,6% του Προγράμματος.
- Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων πράξεων αυξήθηκε κατά 54,93 εκ. €, ήτοι 12,9 % του Προγράμματος.
- Δηλώθηκαν νέες δαπάνες ύψους 31,37 εκ. €, ήτοι 7,4% του Προγράμματος.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή των βασικών στοιχείων υλοποίησης, σε απόλυτες τιμές, το τελευταίο 12μηνο.

Γράφημα 11: Ποσοστιαία μεταβολή βασικών στοιχείων υλοποίησης σε απόλυτες τιμές το τελευταίο 12μηνο.



¹ Η ποσοστιαία μεταβολή υπολογίζεται ως προς τη Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος.

² Η ποσοστιαία μεταβολή υπολογίζεται ως προς τα αντίστοιχα ποσά τον Ιούνιο του 2024.

3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ


Μέχρι τις 02.06.2025 έχουν εξειδικευθεί εβδομήντα δύο (72) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 338.934.582,35 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 79,5% του Προγράμματος. Οι πενήντα (50) εξειδικεύσεις, εξ αυτών, αφορούν σε δράσεις Π/Υ 262.496.730,84 €, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (ποσοστό εξειδίκευσης 83,2% ως προς τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους του ΕΤΠΑ και 61,6% ως προς τους πόρους του Προγράμματος) και οι υπόλοιπες είκοσι δύο (22) εξειδικεύσεις, σε δράσεις Π/Υ 76.437.851,51€, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ (ποσοστό εξειδίκευσης 69,2% ως προς τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους του ΕΚΤ+ και 17,9% ως προς τους πόρους του Προγράμματος).

Η πρόοδος της πορείας εξειδίκευσης του Προγράμματος κατά το τελευταίο 24μηνο (από τη 2^η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος έως τις 02.06.2025) παρουσιάζεται στον πίνακα 4 και αναπαρίστανται στο γράφημα 12.

Πίνακας 4: Πρόοδος πορείας εξειδίκευσης Προγράμματος (6ος 2023-6ος 2025)

Ταμείο - Πρόγραμμα	Ορόσημα/ στοιχεία εξειδίκευσης	2 ^η Συνεδρίαση Ε.Π. Ιούνιος 2023	3 ^η Συνεδρίαση Ε.Π. Ιούνιος 2024	Στοιχεία εισήγησης 4 ^{ης} Συνεδρίαση Ε.Π. 2/6/2025
ΕΤΠΑ	Αρ. δράσεων	11	35	50
	Π/Υ (€)	16.941.462	169.632.579	262.496.731
ΕΚΤ+	Αρ. δράσεων	11	19	22
	Π/Υ (€)	34.899.734	48.814.283	76.437.851
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Αρ. δράσεων	22	57	72
	Π/Υ (€)	51.841.196	218.446.862	338.934.582

Γράφημα 12: Πρόοδος πορείας εξειδίκευσης Προγράμματος (6ος 2023-6ος 2025)



Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η πρόοδος της εξειδίκευσης δράσεων του Προγράμματος κατά το τελευταίο 12μηνο, ανά Προτεραιότητα.

Πίνακας 5: Πρόοδος εξειδίκευσης Προγράμματος κατά το τελευταίο 12μηνο ανά Προτεραιότητα

Προτεραιότητα	Δημόσια Δαπάνη	Εξειδίκευση Ιούνιος 2024	%	Εξειδίκευση Ιούνιος 2025	%	Νέες Εξειδικεύσεις
01	50.104.712	1.176.471	2,3%	32.281.183	64,4%	31.104.712
02	96.012.618	79.072.890	82,4%	83.882.890	87,4%	4.810.000
03	29.214.257	13.374.915	45,8%	31.074.915	106,4%	17.700.000
04.01	58.428.513	39.262.953	67,2%	52.642.953	90,1%	13.380.000
04.02	108.094.234	46.527.111	43,0%	74.150.680	68,6%	27.623.569
05	76.301.517	30.372.471	39,8%	56.241.911	73,7%	25.869.440
06.01	5.622.879	6.372.879	113,3%	6.372.879	113,3%	0
06.02	2.287.172	2.287.172	100,0%	2.287.172	100,0%	0
Σύνολο	426.065.902	218.446.862	51,3%	338.934.583	79,5%	120.487.721

Η ποσοστιαία αύξηση των εξειδικεύσεων κατά το τελευταίο 12μηνο είναι της τάξης του **55,2%** (Π/Υ νέων ή επικαιροποιημένων εξειδικεύσεων δράσεων: 120,5 εκ. €).

Η Διαχειριστική Αρχή βρίσκεται σε πλήρη διαδικασία εξειδίκευσης του Προγράμματος και το σχετικό ποσό εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 410.000.000 €, ήτοι ποσοστό 96,2%, έως το τέλος του 2025.

Αναλυτικά, οι εξειδικεύσεις ανά προτεραιότητα παρουσιάζονται στον πίνακα Π1 του παραρτήματος.

4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ


Μέχρι τις 02.06.2025 έχουν εκδοθεί εβδομήντα (70) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 286.642.685,55 € (67,3% του Προγράμματος). Σαράντα τρεις (43) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 224.562.174,55 € (Δ.Δ.) αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (71,1% των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΤΠΑ και 52,7% των πόρων του Προγράμματος). Είκοσι επτά (27) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 62.080.511,00 € (Δ.Δ.) αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ (56,2% των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΚΤ+ και 14,6% των πόρων του Προγράμματος).

Η πρόοδος της πορείας ενεργοποίησης του Προγράμματος κατά το τελευταίο 24μηνο (από τη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος έως τις 02.06.2025) παρουσιάζεται στον πίνακα 6 και αναπαρίσταται στο γράφημα 13.

Πίνακας 6: Πρόοδος πορείας ενεργοποίησης Προγράμματος (6ος 2023-6ος 2025)

Ταμείο - Πρόγραμμα	Ορόσημα/ στοιχεία ενεργοποίησης	2 ^η Συνεδρίαση Ε.Π. Ιούνιος 2023	3 ^η Συνεδρίαση Ε.Π. Ιούνιος 2024	Στοιχεία εισήγησης 4 ^{ης} Συνεδρίαση Ε.Π. 2/6/2025
ΕΤΠΑ	Αρ. δράσεων	0	29	43
	Π/Υ (€)	0	86.927.975	224.562.175
ΕΚΤ+	Αρ. δράσεων	2	19	27
	Π/Υ (€)	9.656.515	36.780.694	62.080.511
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Αρ. δράσεων	2	48	70
	Π/Υ (€)	9.656.515	123.708.669	286.642.686

Γράφημα 13: Πρόοδος πορείας ενεργοποίησης Προγράμματος (6ος 2023-6ος 2025)



Η ποσοστιαία αύξηση των προσκλήσεων κατά το τελευταίο 12μηνο είναι της τάξης του **131,7%** (Π/Υ νέων ή επικαιροποιημένων προσκλήσεων: 162,9 εκ. €).

Αναλυτικά, οι προσκλήσεις ανά προτεραιότητα παρουσιάζονται στον πίνακα Π2 του παραρτήματος.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διαχειριστικής Αρχής για την έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος, προβλέπεται για το **έως το τέλος του 2025**, η έκδοση **δεκαέξι (16) προσκλήσεων και η αύξηση του προϋπολογισμού μίας ήδη δημοσιευμένης πρόσκλησης**, όπως φαίνεται στον πίνακα 7. Έντεκα (11) προσκλήσεις θα αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και πέντε (5) σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+. Το ποσό που θα ενεργοποιηθεί υπολογίζεται σε **95.390.903,09 € (Δ.Δ.)**, που αντιστοιχεί στο **22,4%** του Προγράμματος. Συνολικά, η ενεργοποίηση του Προγράμματος στις 31.12.2025 προβλέπεται να ανέλθει στο 89,7%.

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι το περιεχόμενο και ο προϋπολογισμός των υπό έκδοση προσκλήσεων για τις δράσεις της Προτεραιότητας 01, θα οριστικοποιηθούν μετά την υποβολή και την έγκριση της επικείμενης αναθεώρησης του Προγράμματος, η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις των υπό έγκριση επικαιροποιήσεων των Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1058 και 2021/1056, που θα περιλαμβάνουν νέες κατηγορίες δράσεων.

Πίνακας 7: Προς έκδοση προσκλήσεις έτους 2025

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΡ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ. Ε.Σ.	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Δ.Δ. σε €)
Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία	Εντός 2025	01	ΕΤΠΑ	RSO1.1	15.000.000,00
Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη συνεργασία τους με ερευνητικούς φορείς		01	ΕΤΠΑ	RSO1.1	10.000.000,00
Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στις ΜμΕ και επέκταση και ολοκλήρωση του φάσματος της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών		01	ΕΤΠΑ	RSO1.2	4.000.000,00

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΡ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ. Ε.Σ.	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Δ.Δ. σε €)
Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων, υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων		01	ΕΤΠΑ	RSO1.3	9.500.000,00
Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις περιοχές ΒΑΑ		01	ΕΤΠΑ	RSO1.3	300.000,00
ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας -Δράσεις Πρωτ. 1		1	ΕΤΠΑ	RSO1.1 RSO1.3	1.000.000,00
ΟΧΕ Πολιτισμού -Δράσεις Πρωτ. 1		1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	208.800,00
Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας - (Νέος Κύκλος)		02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	3.560.000,00
Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (αύξηση προϋπολογισμού δημοσιευμένης πρόσκλησης)		04.02	ΕΚΤ+	ESO4.6	6.500.000,00
Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας/ 4.02.10.3 εφήβων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις– Νέες Δράσεις		04.02	ΕΚΤ+	ESO4.10	450.000,00
Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Λειτουργία νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)		04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	2.480.903,09
Κοινωνικές δράσεις ΣΒΑΑ ESO4.11		04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	5.500.000,00
Κοινωνικές δράσεις ΣΒΑΑ ESO4.12		04.02	ΕΚΤ+	ESO4.12	1.100.000,00
ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας -Δράσεις Πρωτ. 4.02		04.02	ΕΚΤ+	ESO4.1 ESO4.11 ESO4.12	2.000.000,00
ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας - Δράσεις Πρωτ. 5		5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	10.000.000,00
ΟΧΕ Αγράφων		5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	20.000.000,00
ΟΧΕ Πολιτισμού -Δράσεις Πρωτ. 5		5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	3.791.200,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΈΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ					95.390.903,09 22,4% του Π/Υ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31.12.2025 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)					382.033.588,64 89,7% του Π/Υ

6. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έως τις 02.06.2025 έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση **εκατόν σαράντα επτά (147) πράξεις** δημόσιας δαπάνης (Δ.Δ.) **145.491.242,47 € (34,1% του Προγράμματος)**.


Εβδομήντα εννέα (79) πράξεις προϋπολογισμού 94.488.026,49 € συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (29,9% των πόρων του Ταμείου) και εξήντα οκτώ (68) πράξεις προϋπολογισμού 51.003.215,98 € συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ (46,2% των πόρων του Ταμείου).

Η πρόοδος των εντάξεων στο Πρόγραμμα κατά το τελευταίο 24μηνο (από τη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος έως τις 02.06.2025) παρουσιάζεται στον πίνακα 8 και αναπαρίσταιται στο γράφημα 14.

Πίνακας 8: Πρόοδος εντάξεων Προγράμματος (6ος 2023-6ος 2025)

Ταμείο - Πρόγραμμα	Ορόσημα/ στοιχεία εντάξεων	2 ^η Συνεδρίαση Ε.Π. Ιούνιος 2023	3 ^η Συνεδρίαση Ε.Π. Ιούνιος 2024	Στοιχεία εισήγησης 4 ^{ης} Συνεδρίαση Ε.Π. 2/6/2025
ΕΤΠΑ	Αρ. δράσεων	0	33	79
	Π/Υ (€)	0	37.753.860	94.488.026
ΕΚΤ+	Αρ. δράσεων	1	51	68
	Π/Υ (€)	4.942.465	28.466.004	51.003.216
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Αρ. δράσεων	1	84	147
	Π/Υ (€)	4.942.465	66.219.864	145.491.242

Γράφημα 14: Πρόοδος εντάξεων Προγράμματος (6ος 2023-6ος 2025)



Η **ποσοστιαία αύξηση των εντάξεων** κατά το τελευταίο 12μηνο είναι της τάξης του **119,7%** (Π/Υ νέων ή επικαιροποιημένων εντάξεων: 79,3 εκ. €).

Στον πίνακα 9 παρουσιάζεται η υλοποίηση των ενταγμένων έργων έως το χρονικό σημείο αναφοράς, σε σύγκριση με την αντίστοιχη υλοποίηση που παρουσιάστηκε κατά την 3^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, τον Ιούνιο του 2024.

Πίνακας 9: Σύγκριση στοιχείων υλοποίησης ενταγμένων πράξεων Προγράμματος (6ος 2024 - 6ος 2025)

Υλοποίηση πράξεων ανά Προτεραιότητα									
Προτ.	Ταμείο	Αρ. έργων		Ποσό Ένταξης (Δ.Δ. σε €)		Ποσό Νο. Δε. (Δ.Δ. σε €)		Δαπάνες (Δ.Δ. σε €)	
		Ιούνιος 2024	02.06.2025	Ιούνιος 2024	02.06.2025	Ιούνιος 2024	02.06.2025	Ιούνιος 2024	02.06.2025
01	ΕΤΠΑ	0	1	0	1.411.765	0	1.411.765	0	0
02	ΕΤΠΑ	3	35	2.526.724	35.388.681	2.518.224	22.918.939	531.331	8.934.264
03	ΕΤΠΑ	2	2	11.485.502	11.282.062	8.135.502	10.184.062	893.547	1.831.815
04.01	ΕΤΠΑ	5	16	5.528.363	24.572.961	2.804.162	7.419.015	288.374	2.128.052
04.02	ΕΚΤ+	49	66	27.736.004	50.273.216	26.267.590	47.917.194	9.346.891	24.862.039
05	ΕΤΠΑ	21	22	15.867.271	18.836.557	8.144.002	12.744.085	86.409	4.599.941
06.01	ΕΤΠΑ	2	3	2.346.000	2.996.000	680.118	883.850	48.294	200.414
06.02	ΕΚΤ+	2	2	730.000	730.000	200.000	200.000	0	12.002
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΠΑ		33	79	37.753.860	94.488.026	22.282.008	55.561.716	1.847.955	17.694.486
ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤ+		51	68	28.466.004	51.003.216	26.467.590	48.117.194	9.346.891	24.874.041
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΑ		84	147	66.219.864	145.491.242	48.749.598	103.678.910	11.194.846	42.568.527

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η **ποσοστιαία αύξηση των νομικών δεσμεύσεων** των ενταγμένων πράξεων κατά το τελευταίο 12μηνο, είναι της τάξης του **112,7%** (ποσό νέων νομικών δεσμεύσεων: 54,93 εκ. €) και των **δαπανών** αντίστοιχα **280,3%** (ποσό νέων δαπανών: 31,37 εκ. €).

7. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Η Διαχειριστική Αρχή παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος με τη χρήση του εργαλείου «Σχέδιο Δράσης Δαπανών», όπου περιλαμβάνεται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και η εκτίμηση των βασικών στοιχείων υλοποίησης στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Σε συνέχεια του με α.π. 11891/23-01-2025 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, το Σχέδιο Δράσης Δαπανών του Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027 επικαιροποιήθηκε. Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης και της εκτίμησης της πορείας υλοποίησης στις 31^η Δεκεμβρίου 2025.

Πίνακας 10: Σύγκριση υφιστάμενης κατάστασης και εκτίμησης Δ.Α. για 31.12.2025

Προϋπολογισμός Δ.Α.	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ		
	02.06.2025			31.12.2025		
	Εντάξεις	Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες	Εντάξεις	Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ						
426.065.902	145.491.242	103.678.910	42.568.527	213.000.000	155.520.000	75.000.000
100%	34,1%	24,3%	10,0%	50,0%	36,5%	17,6%
ΕΤΠΑ						
315.684.496	94.488.026	55.561.716	17.694.486	153.000.000	98.580.000	40.490.000
100%	29,9%	17,6%	5,6%	48,5%	31,2%	12,8%
ΕΚΤ+						
110.381.406	51.003.216	48.117.195	24.874.041	60.000.000	56.940.000	34.510.000
100%	46,2%	43,6%	22,5%	54,4%	51,6%	31,3%

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της Διαχειριστικής Αρχής, στις 31.12.2025 ο προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων προβλέπεται να είναι 213,0 εκ. €, ήτοι το 50,0% του Προγράμματος.

Το ποσό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων πράξεων προβλέπεται να αυξηθεί από τα 103,7 εκ. € σε 155,5 εκ. €, ήτοι το 36,5% του Προγράμματος.

Σε σχέση με τις δαπάνες, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα ολοκληρωθεί το σύνολο των έως σήμερα ενταγμένων μεταφερόμενων έργων, καθώς επίσης και σημαντικά τμήματα νέων ή phasing έργων, όπως π.χ. η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου (-13 εκ. € Δ.Α.), έργα που εντάσσονται στις Ο.Χ.Ε.-Β.Α.Α., κ.α.. Επιπλέον, στο διάστημα αυτό συνεχίζουν να υλοποιούνται οι ενταγμένες πράξεις του ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα εκκινήσει και η απόδοση δαπανών των νέων πράξεων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+), που θα ενταχθούν στο πλαίσιο εκδοθεισών και προς έκδοση προσκλήσεων. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της Διαχειριστικής Αρχής, οι δηλωθείσες δαπάνες, στις 31.12.2025 αναμένεται να ανέλθουν στα 75 εκ. € (17,6% του Προγράμματος).

Βάσει της υποχρέωσης που απορρέει από τον «κανόνα n+3», έως το τέλος του 2025 πρέπει να έχουν δηλωθεί δαπάνες ύψους 56.818.661 € και ως το τέλος του 2026 δαπάνες ύψους 128.173.029 €. Ο σχεδιασμός της Διαχειριστικής Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο απαιτούμενο διάστημα ολοκλήρωσης των πράξεων, ανάλογα με το είδος τους (έργα υποδομών, προμήθειες εξοπλισμού, εκτέλεση με ίδια μέσα σε έργα πολιτισμού, χρηματοδότηση λειτουργικού κόστους δομών, vouchers κ.α.), αλλά και την εκτίμηση ετήσιας απορρόφησης, λαμβανομένων υπόψη και ιστορικών στοιχείων, προβλέπει την κάλυψη σημαντικού μέρους του στόχου του κανόνα n+3, κατά μέσο όρο ένα έτος πριν την καταληκτική ημερομηνία κάθε φορά.

8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΧΕ/ΒΑΑ) ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ)

8.1. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 05 «Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής στις Αστικές Περιοχές και την Ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προβλέπεται η χρηματοδότηση και η υλοποίηση Στρατηγικών Ο.Χ.Ε.-Β.Α.Α. και Ο.Χ.Ε..

Οι Στρατηγικές, κατά το μέρος που αφορά στο ΕΤΠΑ, χρηματοδοτούνται κατά βάση, από την Προτεραιότητα 05, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε **76.301.517,00 €** (Δ.Δ.). Στην Προτεραιότητα 05 περιλαμβάνονται οι παρακάτω Ειδικοί Στόχοι με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

- **Ειδικός στόχος RSO5.1** «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές», προϋπολογισμού **55.112.021,00 €** (Δ.Δ.) (ΕΤΠΑ).
- **Ειδικός στόχος RSO5.2** «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών», προϋπολογισμού **21.189.496,00 €** (Δ.Δ.) (ΕΤΠΑ).

Συμπληρωματικά, για τη χρηματοδότηση Στρατηγικών Ο.Χ.Ε.-Β.Α.Α. και Ο.Χ.Ε., συμπεριλαμβάνονται επιπρόσθετοι πόροι από άλλες Προτεραιότητες.

8.2. Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Χ.Ε.-Β.Α.Α.)

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 εγκρίθηκαν και εφαρμόστηκαν τρεις (3) Στρατηγικές Β.Α.Α. (στα αστικά κέντρα των Δήμων Χαλκιδέων και Λαμιέων και στην ενιαία Διαδημοτική Αστική Λειτουργική Περιοχή που συγκροτείται από τα Αστικά Κέντρα των Δ. Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων).

Η νέα Προγραμματική Περίοδος εστιάζει στην επικαιροποίηση, τον εμπλουτισμό και τη συνέχιση των εν λόγω Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Τον Νοέμβριο του 2023 εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή των επικαιροποιημένων/συνεχιζόμενων Στρατηγικών στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027.

8.2.1. Χρηματοδοτικό πλαίσιο ΣΒΑΑ

Στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027, για τη χρηματοδότηση Στρατηγικών Ο.Χ.Ε.-Β.Α.Α., που προβλέπονται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 05: «Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και **στον Ειδικό Στόχο RSO5.1**, πόροι ύψους **55.112.021,00 €** από το ΕΤΠΑ.

Στο Πρόγραμμα προβλέπονται επιπρόσθετοι πόροι για τη χρηματοδότηση των Στρατηγικών από άλλες Προτεραιότητες, ως εξής:

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 01:

Ειδικός Στόχος RSO1.3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων», πόροι ύψους **300.000,00 €** (ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2:

Ειδικός Στόχος RSO2.7: «Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης», πόροι ύψους **2.000.000,00 € (ΕΤΠΑ)**.

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4.2:

Ειδικός Στόχος ESO4.11: «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας και αποκλεισμού», πόροι ύψους **5.467.979,00 € (ΕΚΤ+)**.

Ειδικός Στόχος ESO4.12: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών», πόροι ύψους **1.120.000,00 € (ΕΚΤ+)**.

Συνεπώς, το σύνολο του διαθέσιμου Π/Υ για την υλοποίηση των τριών (3) Στρατηγικών Ο.Χ.Ε.- Β.Α.Α. ανέρχεται σε 64.000.000,00 €.

Η κατανομή των πόρων ανά Προτεραιότητα, Ειδικό Στόχο και Στρατηγική αποτυπώνεται στον πίνακα 11.

Πίνακας 11: Κατανομή πόρων σε Δ.Δ. για υλοποίηση επικαιροποιημένων ΟΧΕ ΒΑΑ ανά Προτεραιότητα/ Ειδικό Στόχο/ Στρατηγική Ο.Χ.Ε. – Β.Α.Α.

Προτ.	Ειδικός Στόχος	Πόροι για ΣΒΑΑ-ΛΑΜΙΑ	Πόροι για ΣΒΑΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ	Πόροι για ΣΒΑΑ οικιστικής ενότητας Δήμων ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΘΗΒΑΙΩΝ, ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ	Σύνολο πόρων (ΔΔ) για επικαιροποιημένες ΣΒΑΑ
01 (ΕΤΠΑ)	RSO 1.3	93.750,00 €	112.500,00 €	93.750,00 €	300.000,00 €
02 (ΕΤΠΑ)	RSO 2.7	625.000,00 €	750.000,00 €	625.000,00 €	2.000.000,00 €
04.02 (ΕΚΤ+)	ESO 4.11	1.708.743,50 €	2.050.492,00 €	1.708.743,50 €	5.467.979,00 €
	ESO 4.12	350.000,00 €	420.000,00 €	350.000,00 €	1.120.000,00 €
05 (ΕΤΠΑ)	RSO5.1	17.222.506,50 €	20.667.008,00 €	17.222.506,50 €	55.112.021,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		20.000.000,00 €	24.000.000,00 €	20.000.000,00 €	64.000.000,00 €

8.2.2. Πορεία Υλοποίησης

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, εγκρίθηκαν και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης οι παρακάτω ΣΒΑΑ:

I. «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Λαμιέων 2021-2027», με Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 20.000.000 €.

II. «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη της ενιαίας “Διαδημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπείων ως Περιοχής Ανάδειξης της σύγχρονης Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Πολιτών και Επισκεπτών και διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)», με Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 21.100.000 € (20.000.000 €, με υπερδέσμευση 5,5%).

III. «ΟΧΕ – ΒΑΑ Στρατηγική ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πράσινη και Βιώσιμη Ανάπτυξη “2 γέφυρες + 4 ακτές”», με Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 24.000.000 €.

Σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των Ο.Χ.Ε. – Β.Α.Α., παρατίθενται τα εξής:

- Έχουν δημοσιευθεί δεκαέξι (16) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 58.241.910,89€.
- Έχουν ενταχθεί είκοσι (20) πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 17.596.556,70 €.
- Οι νομικές δεσμεύσεις των πράξεων ανέρχονται στο ποσό των 12.744.085,15 €.
- Έχουν δηλωθεί δαπάνες ύψους: 4.599.940,64 €

Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία υλοποίησης ανά Ο.Χ.Ε. – Β.Α.Α..

Πίνακας 12: Βασικά στοιχεία υλοποίησης ανά Ο.Χ.Ε. – Β.Α.Α.

Βασικά στοιχεία υλοποίησης Ο.Χ.Ε.- Β.Α.Α.	ΣΒΑΑ-ΛΑΜΙΑ		ΣΒΑΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ		ΣΒΑΑ Δήμων ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΘΗΒΑΙΩΝ, ΑΛΙΑΡΤΟΥ- ΘΕΣΠΙΕΩΝ		Σύνολο Ο.Χ.Ε. – Β.Α.Α.	
	Δ.Δ.	%	Δ.Δ.	%	Δ.Δ.	%	Δ.Δ.	%
Π/Υ	20.000.000,00	100,0%	24.000.000,00	100,0%	20.000.000,00	100,0%	64.000.000,00	100,0%
Αρ. πράξεων	8		4		8		20	
Εντάξεις	4.019.361,56	20,1%	6.023.000,00	25,1%	7.554.195,14	37,8%	17.596.556,70	27,5%
Νομικές Δεσμεύσεις	3.417.781,15	17,1%	4.276.570,00	17,8%	5.049.734,00	25,2%	12.744.085,15	19,9%
Δαπάνες	1.992.426,23	10,0%	1.060.501,25	4,4%	1.547.013,16	7,7%	4.599.940,64	7,2%

8.3. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) (Ειδικός Στόχος 5.2)

Στον **Ειδικό Στόχο RSO5.2**, προτεραιότητα αποτελεί η κάλυψη αναγκών και γεωγραφικών περιοχών που δεν καλύπτονται από το εργαλείο των Ο.Χ.Ε.-Β.Α.Α., με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων ή και υφιστάμενων Ο.Χ.Ε.. Η χρήση του εργαλείου των Ο.Χ.Ε. και σε άλλους τύπους χωρικών ενοτήτων με ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες, αλλά και σε ειδικές θεματικές και αλυσίδες αξίας, κρίνεται απαραίτητη για τη κάλυψη μεγαλύτερου μέρους των χωρικών αναγκών της Περιφέρειας και ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 29 του Κ.Κ.Δ..

Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για την υποβολή των στρατηγικών τριών (3) Ο.Χ.Ε.:

- Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ο.Χ.Ε.), προϋπολογισμού 4.000.000,00 €.
- Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας, προϋπολογισμού 13.000.000,00 €.
- Ο.Χ.Ε. Αγράφων, προϋπολογισμού 5.000.000,00 €. Η εν λόγω πρόσκληση παρέχει στη Χωρική Αρχή, τη δυνατότητα χρήσης προγραμματικής υπερδέσμευσης και την υποβολή Στρατηγική Ο.Χ.Ε., συνολικού Π/Υ ύψους 20.000.000 €.

8.3.1. Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ο.Χ.Ε.)

8.3.1.1. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο (Σχέδιο Δράσης) για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική,

Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με Φορέα Στρατηγικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αποφασίστηκε η συνέχιση της Ο.Χ.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027, με την κατάλληλη επικαιροποίηση.

Τον Δεκέμβριο του 2023 εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή της επικαιροποιημένης/συνεχιζόμενης Στρατηγικής, στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027.

8.3.1.2. Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

Για την υλοποίηση της επικαιροποιημένης/συνεχιζόμενης Στρατηγικής «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο διαθέσιμος Π/Υ από τον **Ειδικό Στόχο RSO5.2** ανέρχεται στο ποσό των **3.791.200,00 €**. Συμπληρωματικά, προβλέπονται επιπρόσθετοι πόροι από την Προτεραιότητα 1 και συγκεκριμένα από τον **Ειδικό Στόχο RSO1.3**: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις Μ.Μ.Ε., μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων», ύψους **208.800,00 €**.

Συνεπώς, **το σύνολο του διαθέσιμου Π/Υ** για την υλοποίηση της Ο.Χ.Ε. «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ανέρχεται στο ποσό των **4.000.000,00 €**.

8.3.1.3. Πορεία Υλοποίησης

Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο προϋπολογισμού 240.000,00 € στον Ειδικό Στόχο RSO5.2, το οποίο ήταν ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

Εντός του Β' εξαμήνου του 2025 προγραμματίζεται η έκδοση προσκλήσεων στους Ειδικούς Στόχους RSO5.2 και RSO1.3 που θα καλύψουν το σύνολο του προϋπολογισμού της Ο.Χ.Ε..

8.3.2. Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας

8.3.2.1. Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027, προβλέπει την αξιοποίηση του εργαλείου Ο.Χ.Ε. για την εφαρμογή ενός πλέγματος δράσεων ολιστικού χαρακτήρα στην πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια - ολόκληροι οι Δήμοι Ισθμίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας (ΦΕΚ Β' 3898 / 2021) - αναγνωρίζοντας τη σοβαρή διατάραξη της αναπτυξιακής / χωρικής συνοχής και του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής.

Η Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας.

Τον Ιούλιο του 2024 εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή της Στρατηγικής, στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027.

8.3.2.2. Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

Για την υλοποίηση της Στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας, ο διαθέσιμος Π/Υ από τον **Ειδικό Στόχο RSO5.2** ανέρχεται στο ποσό των **10.000.000,00 €**.

Συμπληρωματικά, προβλέπονται επιπρόσθετοι πόροι από την Προτεραιότητα 01 και συγκεκριμένα από τους **Ειδικούς Στόχους RSO1.1 και RSO1.3**, ύψους **1.000.000,00 €** και

την Προτεραιότητα 04.02 (ΕΚΤ+) και συγκεκριμένα από τους **Ειδικούς Στόχους ESO4.1, ESO4.11 και ESO4.13**, ύψους **2.000.000,00 €**.

Συνεπώς, **το σύνολο του διαθέσιμου Π/Υ** για την υλοποίηση της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας ανέρχεται στο ποσό των **13.000.000,00 €**.

8.3.2.3. Πορεία Υλοποίησης

Η αξιολόγηση της Στρατηγικής βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής της και εκτιμάται η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισής της έως τις 30.06.2025. Αμέσως μετά την έγκριση της Στρατηγικής, η Διαχειριστική Αρχή θα προχωρήσει στην έκδοση πρόσκλησης ύψους 10.000.000,00 €, για δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO5.2. Έως το τέλος του 2025 εκτιμάται ότι θα εκδοθούν οι προσκλήσεις για τις δράσεις των Ειδικών Στόχων των Προτεραιοτήτων 01 και 04.02, προϋπολογισμού 3.000.000,00 €.

8.3.3. ΟΧΕ Αγράφων

8.3.3.1. Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 προβλέπει την υλοποίηση εδαφικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) για τη χωρική μη αστική ενότητα των Αγράφων, έχοντας λάβει υπόψη τη σοβαρή διατάραξη της αναπτυξιακής / χωρικής συνοχής και του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της, της δημογραφικής γήρανσης- μείωσης του πληθυσμού, της γεωγραφικής απομόνωσης, των περιορισμένων δυνατοτήτων προσβασιμότητας, των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, κλπ.

Τον Μάιο του 2025 εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή της Στρατηγικής της Ο.Χ.Ε., στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027.

8.3.3.2. Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

Για την υλοποίηση της Στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. Αγράφων, ο διαθέσιμος Π/Υ από τον **Ειδικό Στόχο RSO5.2** ανέρχεται στο ποσό των **5.000.000,00 €**, ενώ δίνεται η δυνατότητα χρήσης προγραμματικής υπερδέσμευσης και υποβολής Στρατηγικής, που θα περιλαμβάνει δράσεις συνολικού Π/Υ ύψους **20.000.000 €**.

Στο ανωτέρω αναφερόμενο ποσό, δύναται να προστεθούν πόροι του ΕΚΤ+ που δεν εντάσσονται σε παρεμβάσεις οριζόντιου χαρακτήρα.

9. ΈΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 22, του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (Ε.Ε.) 2021/1060 «το Πρόγραμμα συνοδεύεται για ενημερωτικούς σκοπούς από κατάλογο προγραμματισμένων πράξεων στρατηγικής σημασίας, με χρονοδιάγραμμα».

Σε συνέχεια της ανωτέρω αναφερόμενης απαίτησης, στο Προσάρτημα 3 του εγκεκριμένου Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 περιλαμβάνονται έργα, των οποίων η πρόοδος ενεργοποίησης παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Τα έργα Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» είναι παρεμβάσεις με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, στην περιφερειακή συνοχή και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην Περιφέρεια και η εφαρμογή τους συνεπάγεται σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) ΛΑΠ Ασωπού για την περιβαλλοντική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής, τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των τοπικών κοινωνιών και την αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας.

Το Πρόγραμμα συμμετέχει στην ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού, η οποία περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση με πόρους από διαφορετικά προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα και αναμένεται να αποδώσει σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε εθνικό επίπεδο.

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 25.000.000 €

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 1/2025 - 12/2029

Η υλοποίηση της ΟΧΕ Ασωπού κρίθηκε σκόπιμο να συνεχιστεί στην περίοδο 2021-2027. Ήδη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα, η ζωτικής σημασίας δράση «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας Περιβάλλοντος ΟΧΕΛΑΠ Ασωπού». Υπό σχεδιασμό η συνέχιση της ΟΧΕ, μετά την αναγκαία επικαιροποίηση του σχεδίου.

2. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ανασυγκρότηση των περιοχών της Εύβοιας που επλήγησαν από πυρκαγιές.

Η δράση αφορά στην ολοκληρωμένη παρέμβαση στις περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας, όπως αναφέρεται στην επιλογή των προτεραιοτήτων της ΠΣΤΕ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, και η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών.

Προϋπολογισμός: 13.000.000 €

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 7/2024 - 12/2027

Η Πρόσκληση για την υποβολή της πρότασης για την έγκριση της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας, εκδόθηκε στις 19/7/2024. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η έγκριση της στρατηγικής εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί έως τις 30/06/2025. Εντός του έτους προγραμματίζεται η έκδοση του συνόλου των προβλεπόμενων προσκλήσεων.

3. Αναβάθμιση - ενίσχυση υποδομών και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας υγείας, περιλαμβανομένου και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Το έργο έχει ως στόχο την κάλυψη σημαντικών αναγκών που καταγράφονται στην Περιφέρεια στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Υγείας καθώς και εκσυγχρονισμού των μέσων μεταφοράς του ΕΚΑΒ, οι ανάγκες του οποίου δεν έχουν υποστηριχθεί χρηματοδοτικά για περίπου 20 έτη.

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 15.000.000 € (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+)

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 1/2024 - 12/2027

- ✓ Την 1^η Απριλίου 2024 εκδόθηκε η πρόσκληση με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών υγείας, αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) - (Νέες πράξεις)», με προϋπολογισμό 10.000.000 €. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή προτάσεων έως τις 30.06.2025.
- ✓ Εντάχθηκε στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2021-2027», η Πράξη «Προμήθεια 7 ασθενοφόρων 4Χ2 3 κινητών μονάδων και 7 ασθενοφόρων 4Χ4 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με προϋπολογισμό 1.329.106 € (μεταφερόμενο έργο από την περίοδο 2014-2020). Έως σήμερα στο πλαίσιο του έργου έχουν δηλωθεί δαπάνες ύψους 288.374,40 €, που αφορούν στην ολοκλήρωση της προμήθειας των 3 κινητών μονάδων. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, έχει ανατεθεί η σύμβαση και ολοκληρώνεται εντός του 2025, η προμήθεια των 7 ασθενοφόρων 4Χ4. Για τα 7 ασθενοφόρα 4Χ2 θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός.

Παράρτημα

Πίνακας Π 1: Εξειδίκευση δράσεων Προγράμματος

ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (€) ³
01	ΕΤΠΑ	RSO1.1	Δράσεις & μηχανισμοί στήριξης/ προώθησης της Ε&Κ και της επιχειρηματικής ανακάλυψης	1.176.471
01	ΕΤΠΑ	RSO1.1	Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεων τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία.	11.823.530
01	ΕΤΠΑ	RSO1.1	Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεων τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη συνεργασία τους με ερευνητικούς/ ακαδημαϊκούς φορείς.	6.470.588
01	ΕΤΠΑ	RSO1.2	Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στις ΜμΕ και επέκταση και ολοκλήρωση του φάσματος της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών .	4.575.300
01	ΕΤΠΑ	RSO1.3	Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων, υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων	8.235.294
Σύνολο Προτεραιότητα 01				32.281.183 64,4% του Π/Υ
02	ΕΤΠΑ	RSO2.1	«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών – Μεταφερόμενα»	1.775.494
02	ΕΤΠΑ	RSO2.1	«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών – Νέα Έργα»	12.167.499
02	ΕΤΠΑ	RSO2.3	Ολοκλήρωση αγωγού μεταφοράς και δικτύων φυσικού αερίου (τμηματοποιημένη πράξη)	13.250.736
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας - (Νέες πράξεις)	30.000.000
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας – (Νέες πράξεις)	10.000.000
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας – (Νέος Κύκλος)	3.560.000
02	ΕΤΠΑ	RSO2.5	Κατασκευή/Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης – Στάδιο Α	800.930
02	ΕΤΠΑ	RSO2.5	Κατασκευή / Βελτίωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων – Τμηματοποιημένες Πράξεις	7.378.542
02	ΕΤΠΑ	RSO2.6	Δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης υλικών, κέντρων επισκευής και άλλα μέτρα προώθησης της επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων –Πράσινα Σημεία - Στάδιο Α	2.949.689
02	ΕΤΠΑ	RSO2.7	Υλοποίηση ΣΒΑΑ Δ. Χαλκιδίδων – RSO2.7	750.000
02	ΕΤΠΑ	RSO2.7	Υλοποίηση ΣΒΑΑ του χωρικού φορέα «Δήμοι Λεβαδίων-Θηβαίων και Αλιάρτου - Θεσπίων»- RSO2.7 (ΕΤΠΑ)	625.000
02	ΕΤΠΑ	RSO2.7	Υλοποίηση ΣΒΑΑ του χωρικού φορέα «Δήμος Λαμιέων - Αναπτυξιακός Οργανισμός Αμφικτυονίες Α.Ε.»	625.000
Σύνολο Προτεραιότητα 02				83.882.890 87,4% του Π/Υ
03	ΕΤΠΑ	RSO3.2	Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ-Στάδιο Α	9.845.502
03	ΕΤΠΑ	RSO3.2	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στην ΠΣΤΕ (Νέες Πράξεις)	3.529.412
03	ΕΤΠΑ	RSO3.2	Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ-Νέα έργα	17.700.000
Σύνολο Προτεραιότητα 03				31.074.914 106,4% του Π/Υ
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών ΑΕΙ ως προς την προσβασιμότητα ΑμεΑ	1.176.471
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	Αναβάθμιση εξοπλισμού ΑΕΙ	3.000.000
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Στάδιο Α	2.099.492

³ Για τον υπολογισμό των αναφερόμενων ποσοστών της στήλης, ως παρονομαστής λαμβάνεται ο Π/Υ ανά Προτεραιότητα, πλην της γραμμής «Σύνολο εξειδίκευσης», όπου παρονομαστής είναι ο συνολικός Π/Υ του Προγράμματος.



ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (€) ³
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – τμηματοποιημένα έργα (phased)	1.297.305
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Νέα Έργα	10.000.000
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων προσχολικής αγωγής και παιδικής φροντίδας	4.000.000
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κύμης	880.000
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.5	Ανάπτυξη υποδομών υγείας, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) – (Νέες πράξεις)	6.400.000
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.5	Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης – Στάδιο Α	1.339.200
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.5	Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) – (Νέες πράξεις)	3.600.000
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.5	Ανάπτυξη υποδομών υγείας, στην Β&Γ-βάθμια Φροντίδα Υγείας – (Νέες πράξεις)	1.000.000
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.5	Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, στην Β&Γ-βάθμια Φροντίδα Υγείας – (Νέες πράξεις)	6.000.000
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών	10.000.000
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών-τμηματοποιημένα έργα (phased)	350.485
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού	1.500.000
Σύνολο Προτεραιότητα 04.01				52.642.953 90,1% του Π/Υ
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.1	Ενίσχυση/Επιχορήγηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΑΛΟ)	1.764.706
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.6	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης	21.058.471
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.8	Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση	2.350.000
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.9	Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας	1.764.706
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.10	Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις- Νέες Δράσεις	450.000
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)- Νέες Δράσεις	1.500.000
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Κέντρα Δημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατόμων με Αναπηρία	2.376.000
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Κέντρα Δημέρευσης/Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)- Νέες δράσεις	931.765
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)- Νέες Δράσεις	415.800
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας- Υποδράση: «Λειτουργία νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)»	2.480.903
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Ενίσχυση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – Νέες Δράσεις	1.340.000
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Συνέχιση δράσεων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).	4.848.000
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης	2.352.941
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ]	231.000
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ	1.663.200
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Συνέχιση δράσης: Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Κοινότητα	495.000
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025	15.855.169

ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (€) ³
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Κέντρα Κοινότητας - Συνέχιση δράσης : Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών	6.122.878
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών	2.300.000
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών	1.070.000
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	Νέες δομές παροχής βασικών αγαθών	2.780.140
Σύνολο Προτεραιότητα 04.02				74.150.679 68,6% του Π/Υ
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε περιοχές BAA – Στάδιο Α)	578.450
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές BAA – Στάδιο Α'	3.222.734
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	Υλική ανάπτυξη και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές BAA – Στάδιο Α	3.210.000
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών σε περιοχές BAA – Στάδιο Α'	1.775.494
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε περιοχές BAA – Στάδιο Α	600.000
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές σε περιοχές BAA –Στάδιο Α'	1.150.000
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε περιοχές BAA -Στάδιο Α'	4.250.000
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	Υλοποίηση ΣΒΑΑ του χωρικού φορέα "Δήμοι Λεβαδέων-Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων" -RSO5.1. (ΕΤΠΑ)	12.282.202
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	Υλοποίηση ΣΒΑΑ Δ. Χαλκιδών - RSO5.1. (ΕΤΠΑ)	14.055.793
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	Υλοποίηση ΣΒΑΑ του χωρικού φορέα «Δήμος Λαμιέων - Αναπτυξιακός Οργανισμός Αμφικτυονίες Α.Ε.	13.587.238
05	ΕΤΠΑ	RSO5.2	Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε περιοχές εκτός BAA - Στάδιο Α'	1.000.000
05	ΕΤΠΑ	RSO5.2	Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού σε περιοχές εκτός BAA- Στάδιο Α'	240.000
05	ΕΤΠΑ	RSO5.2	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές εκτός BAA-Στάδιο Α'	290.000
Σύνολο Προτεραιότητα 05				56.241.911 73,7% του Π/Υ
06.01	ΕΤΠΑ	TA36(4)	Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ	5.622.879
06.01	ΕΤΠΑ	TA36(4)	Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος	750.000
Σύνολο Προτεραιότητα 06.01				6.372.879 113,3% του Π/Υ
06.02	ΕΚΤ+	TA36(4)	Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)	2.287.172
Σύνολο Προτεραιότητα 06.02				2.287.172 100% του Π/Υ
Σύνολο εξειδίκευσης				338.934.582 79,5% του Π/Υ



Πίνακας Π 2: Ενεργοποίηση Προγράμματος (Προσκήσεις)

ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΡ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ. Ε.Σ.	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Δ.Δ. σε €) ⁴
40	Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Μηχανισμού - Δομής Στήριξης Επιχειρήσεων	06/03/2024	01	ΕΤΠΑ	RSO1.1	1.176.471,00
Σύνολο Προτεραιότητα 01						1.176.471,00 2,3% του Π/Υ
31	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών – Μεταφερόμενα	22/12/2023	02	ΕΤΠΑ	RSO2.1	1.727.472,31
36	Κατασκευή/Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης – Στάδιο Α'	29/11/2023	02	ΕΤΠΑ	RSO2.5	800.930,00
42	Έργα ενεργειακής αναβάθμισης και αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και υποδομές	29/03/2024	02	ΕΤΠΑ	RSO2.1	12.167.498,69
44	Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας (Νέες πράξεις)	20/08/2024	02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	10.000.000,00
50	Ολοκλήρωση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης (τμηματοποιημένη πράξη ΠΕΠ 14-20)	27/06/2024	02	ΕΤΠΑ	RSO2.3	13.250.735,71
52	Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκιδέων - Νέα Έργα	04/04/2025	02	ΕΤΠΑ	RSO2.7	750.000,00
53	Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας – (Νέες πράξεις)	26/02/2025	02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	30.000.000,00
57	Κατασκευή / Βελτίωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων – Τμηματοποιημένες Πράξεις	27/06/2024	02	ΕΤΠΑ	RSO2.5	7.378.542,23
58	Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χωρικού Φορέα «Δήμοι Λεβαδέων-Θηβαίων & Αλιάρτου Θεσπιέων» - Νέα Έργα	02/04/2025	02	ΕΤΠΑ	RSO2.7	625.000,00
65	Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χωρικού Φορέα "Δήμος Λαμιέων - Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αμφικτυονίες Α.Ε.»" - Νέα Έργα	29/04/2025	02	ΕΤΠΑ	RSO2.7	625.000,00
67	Δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης υλικών, κέντρων επισκευής και άλλα μέτρα προώθησης της επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων –Πράσινα Σημεία - Στάδιο Α	04/02/2025	02	ΕΤΠΑ	RSO2.6	2.949.689,00
Σύνολο Προτεραιότητα 02						80.274.867,94 83,6% του Π/Υ
32	Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ- Στάδιο Α	27/11/2023	03	ΕΤΠΑ	RSO3.2	9.485.503,00
05	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Στάδιο Α	05/07/2023	03	ΕΤΠΑ	RSO3.2	2.000.000,00
64	Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ- (Νέες πράξεις)	23/12/2024	03	ΕΤΠΑ	RSO3.2	17.700.000,00
Σύνολο Προτεραιότητα 03						29.185.503,00 99,9% του Π/Υ
35	Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης – Στάδιο Α	30/11/2023	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.5	1.339.200,00

⁴ Για τον υπολογισμό των αναφερόμενων ποσοστών ως παρονομαστής λαμβάνεται ο Π/Υ ανά Προτεραιότητα, πλην των γραμμών που αφορούν τα σύνολα προσκήσεων, όπου παρονομαστής είναι ο συνολικός Π/Υ του Προγράμματος.



ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΡ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ. Ε.Σ.	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Δ.Δ. σε €) ⁴
34	Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Μεταφερόμενα	29/11/2023	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	2.099.492,41
46	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών	07/03/2024	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	10.000.000,00
33	Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-τμηματοποιημένα έργα (phasing)	11/03/2024	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	1.297.305,23
47	Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών ΑΕΙ ως προς την προσβασιμότητα ΑμεΑ	12/03/2024	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	1.176.471,00
41	Ανάπτυξη υποδομών υγείας, αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) – (Νέες πράξεις)	29/03/2024	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.5	10.000.000,00
48	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών- τμηματοποιημένα έργα (phased)	12/04/2024	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	858.600,08
49	Δημιουργία, επέκταση και αναβάθμιση μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Νέα Έργα	16/05/2024	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	10.000.000,00
45	Αναβάθμιση εξοπλισμού ΑΕΙ	24/05/2024	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	3.000.000,00
61	Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας	13/03/2025	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	4.000.000,00
63	Ανάπτυξη υποδομών υγείας, αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, στην Β&Γ-βάθμια Φροντίδα Υγείας – (Νέες πράξεις)	16/12/2024	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.5	7.000.000,00
66	Τουριστική προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	05/02/2025	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	1.500.000,00
68	Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κύμης	18/03/2025	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	880.000,00
Σύνολο Προτεραιότητα 04.01						53.151.068,72 91,0% του Π/Υ
01	Πρώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023	02/03/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	5.098.039,00
02	Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση	15/06/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.6	14.558.471,00
17	Πρώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024	12/07/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	4.942.465,00
11	Συνέχιση Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ	18/07/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	231.000,00



ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΡ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ. Ε.Σ.	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Δ.Δ. σε €) ⁴
14	Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ	19/07/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	1.663.200,00
20	Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών	27/07/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	2.000.000,00
13	Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο	03/08/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	520.000,00
12	Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας	03/08/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	310.000,00
18	Συνέχιση Κέντρων Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία	10/08/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	2.376.000,00
21	Συνέχιση δράσης: Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών	10/08/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	45.000,00
19	Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο	06/09/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	240.000,00
03	Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας	08/09/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	5.877.878,00
22	Συνέχιση δράσης: Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Κοινότητα	25/09/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	495.000,00
27	Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών	12/10/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	300.000,00
26	Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας	25/10/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	200.000,00
28	Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης	02/11/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	2.352.941,00
30	Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας- Συνέχιση δράσεων Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)	22/11/2023	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	2.240.700,00
39	Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση.	24/05/2024	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.8	2.350.000,00
55	Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών – Νέες Δράσεις	05/07/2024	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	2.780.140,00
60	Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2024-2025	12/07/2024	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	4.942.465,00
01 Helios +	Helios+ : «Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας»	05/11/2024	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.9	1.764.706,00
62	Ενίσχυση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – Νέες Δράσεις	08/11/2024	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	1.340.000,00
54	Κέντρα Δημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατόμων με Αναπηρία- Νέες Δράσεις.	18/12/2024	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	792.000,00



ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΡ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ. Ε.Σ.	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Δ.Δ. σε €) ⁴
56	Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ- Νέες Δράσεις	17/12/2024	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	415.800,00
59	Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ]- Νέες Δράσεις	24/04/2025	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	1.500.000,00
70	Ενίσχυση/ Επιχορήγηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Κ.ΑΛ.Ο.)	02/06/2025	04.02	ΕΚΤ+	ESO4.1	1.764.706,00
Σύνολο Προτεραιότητα 04.02						61.100.511,00 56,5% του Π/Υ
10	Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε περιοχές BAA – Στάδιο Α	05/07/2023	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	578.450,00
08	Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε περιοχές εκτός BAA - Στάδιο Α'	05/07/2023	05	ΕΤΠΑ	RSO5.2	1.000.000,00
06	Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε περιοχές BAA -Στάδιο Α'	05/07/2023	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	4.250.000,00
15	Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε περιοχές BAA – Στάδιο Α	05/07/2023	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	600.000,00
09	Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές σε περιοχές BAA –Στάδιο Α'	06/07/2023	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	1.149.999,99
07	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών σε περιοχές BAA - Στάδιο Α'	06/07/2023	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	1.577.500,00
04	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές BAA -Στάδιο Α'	14/07/2023	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	2.176.100,00
16	Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές BAA – Στάδιο Α	24/07/2023	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	1.995.000,00
24	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές εκτός BAA- Στάδιο Α'	02/10/2023	05	ΕΤΠΑ	RSO5.2	290.000,00
23	Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού σε περιοχές εκτός BAA- Στάδιο Α'.	02/10/2023	05	ΕΤΠΑ	RSO5.2	240.000,00
25	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών σε περιοχές BAA - Στάδιο Α'	05/10/2023	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	197.994,30
38	Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές BAA – Στάδιο Α	07/02/2024	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	1.215.000,00
43	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές BAA -Στάδιο Α'	06/03/2024	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	1.046.633,85
58	Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χωρικού Φορέα «Δήμοι Λεβαδέων-Θηβαίων & Αλιάρτου Θεσπιέων» - Νέα Έργα	02/04/2025	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	12.282.201,85
52	Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκιδέων - Νέα Έργα	04/04/2025	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	14.055.793,00
65	Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χωρικού Φορέα "Δήμος Λαμιέων - Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αμφικτυονίες Α.Ε.»" - Νέα Έργα	29/04/2025	05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	13.587.237,90
Σύνολο Προτεραιότητα 05						56.241.910,89 73,7% του Π/Υ
29	Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ	13/11/2023	06.01	ΕΤΠΑ	TA36(4)	3.482.353,00



ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΡ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ. Ε.Σ.	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Δ.Δ. σε €) ⁴
51	Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας Δικαιούχων του Προγράμματος (ΟΧΕ ΒΑΑ, ΟΧΕ)	24/03/2025	06.01	ΕΤΠΑ	ΤΑ36(4)	1.050.000,00
Σύνολο Προτεραιότητα 06.01						4.532.353,00 80,6% του Π/Υ
37	Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ+	16/01/2024	06.02	ΕΚΤ+	ΤΑ36(4)	980.000,01
Σύνολο Προτεραιότητα 06.02						980.000,01 42,8% του Π/Υ
Σύνολο εκδοθεισών προσκλήσεων						286.642.685,56 67,3% του Π/Υ
	Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεων τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία	Εντός 2025	01	ΕΤΠΑ	RSO1.1	15.000.000,00
	Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεων τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη συνεργασία τους με ερευνητικούς/ ακαδημαϊκούς φορείς		01	ΕΤΠΑ	RSO1.1	10.000.000,00
	Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στις ΜμΕ και επέκταση και ολοκλήρωση του φάσματος της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών		01	ΕΤΠΑ	RSO1.2	5.000.000,00
	Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων, υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων		01	ΕΤΠΑ	RSO1.3	13.500.000,00
	Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας - (Νέος Κύκλος)		02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	3.560.000,00
	Πρώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (αύξηση προϋπολογισμού δημοσιευμένης πρόσκλησης)		04.02	ΕΚΤ+	ESO4.6	6.500.000,00
	Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας/ 4.02.10.3 εφήβων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις– Νέες Δράσεις		04.02	ΕΚΤ+	ESO4.10	450.000,00
	Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Υποδράση: «Λειτουργία νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)»		04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	2.480.903,09
	ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας		05	ΕΤΠΑ	RSO5.2	13.000.000,00
	ΟΧΕ Αγράφων		05	ΕΤΠΑ	RSO5.2	20.000.000,00
	ΟΧΕ Πολιτισμού	05	ΕΤΠΑ	RSO5.2	4.000.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ						93.490.903,09 21,9% του Π/Υ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ						380.133.589,65 89,2% του Π/Υ



Πίνακας Π 3: Εντάξεις Προγράμματος

ΚΩΔ. ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
01	ΕΤΠΑ	RSO1.1	40	6012130	Μηχανισμός Ανάδειξης Καινοτομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	ΣΚΑΠΑΝΗ Α Ε	20/8/2024	1.411.765,20	1.411.765,20	
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01								1.411.765,20	1.411.765,20	
02	ΕΤΠΑ	RSO2.1	31	6005112	Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησιού	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	11/3/2024	1.380.454,69	1.371.954,69	1.370.788,93
02	ΕΤΠΑ	RSO2.5	36	6004559	Αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών αντλιοστασίων δικτύου ύδρευσης Δ. Δελφών - Φάση Α	Δήμος Δελφών	12/3/2024	1.068.925,03	1.068.925,03	848.117,96
02	ΕΤΠΑ	RSO2.1	31	6005111	Παρεμβάσεις αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Γυμνασίου Ιστιαίας	Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού	28/3/2024	604.006,42	604.006,42	604.004,58
02	ΕΤΠΑ	RSO2.5	57	6016609	Αποχέτευση προσαγωγή ακάθαρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ κοινότητας Κυριακίου - Β' φάση	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς	21/10/2024	2.772.910,76	2.772.910,76	1.301.730,25
02	ΕΤΠΑ	RSO2.3	50	6016538	Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης - Β Φάση	ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ	31/10/2024	13.019.070,81	12.478.613,71	4.181.513,35
02	ΕΤΠΑ	RSO2.5	57	6017301	Επέκταση αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καρύστου -Β' φάση	Δήμος Καρύστου	6/11/2024	4.622.528,14	4.622.528,14	628.109,06
02	ΕΤΠΑ	RSO2.1	42	6016639	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος ΠΑ Τανάγρας 114 ΠΜ	Υπουργείο Εθνικής Άμυνας	27/12/2024	1.543.800,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.1	42	6016544	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευρυτανίας	Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Γενική Δ/ση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού	4/2/2025	1.146.558,79		



ΚΩΔ ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ ΕΙΔ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
02	ΕΤΠΑ	RSO2.1	42	6016576	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Αστυνομικού Τμήματος Δωρίδος της ΔΑ Φωκίδας	Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Γενική Δ/νση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού	17/3/2025	217.802,92		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6018767	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας Δήμου Αγράφων	Δήμος Αγράφων	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019356	Εξοπλισμός πολιτικής προστασίας Δ. Χαλκιδέων	Δήμος Χαλκιδέων	24/4/2025	279.992,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019316	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας Δήμου Στυλίδας	Δήμος Στυλίδος	24/4/2025	280.358,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019215	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων	Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019411	Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων	Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων	24/4/2025	279.992,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6018321	Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τανάγρας	Δήμος Τανάγρας	24/4/2025	279.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6018496	Προμήθεια Εξοπλισμού πολιτικής προστασίας Δήμου Καρπενησίου	Δήμος Καρπενησίου	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019337	Προμήθεια πολυμηχανήματος για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας	Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας	24/4/2025	279.992,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6018525	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας του Δήμου Ερέτριας	Δήμος Ερέτριας	24/4/2025	282.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6018807	Προμήθεια οχημάτων πολιτικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου	Δήμος Καρύστου	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6018812	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας του Δήμου Θηβαίων	Δήμος Θηβαίων	24/4/2025	280.000,00		



ΚΩΔ ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ ΕΙΔ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019426	Εξοπλισμός πολιτικής προστασίας δήμου Λαμιέων	Δήμος Λαμιέων	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6018848	Προμήθεια μηχανήματος έργου οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας Δήμου Μακρακώμης	Δήμος Μακρακώμης	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019002	Προμήθεια 2 ελαστικοφόρων φορτωτών εκσκαφών και 1 παρελκόμενου σκουπιδосуλλέκτη για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δωρίδος	Δήμος Δωρίδος	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6018323	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας του Δήμου Δελφών	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019340	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας Δήμου Σκύρου	Δήμος Σκύρου	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019008	Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κύμης - Αλιβερίου	Δήμος Κύμης - Αλιβερίου	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019238	Προμήθεια εξοπλισμού μηχανήματος έργου για την πολιτική προστασία του Δήμου Ορχομενού	Δήμος Ορχομενού	24/4/2025	280.739,72		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019512	Εξοπλισμός πολιτικής προστασίας δήμου Λοκρών	Δήμος Λοκρών	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019575	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας	Δήμος Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας	24/4/2025	282.968,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019576	Εξοπλισμός πολιτικής προστασίας Δήμου Λεβαδέων	Δήμος Λεβαδέων	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019578	Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καμένων Βούρλων	Δήμος Καμένων Βούρλων	24/4/2025	278.480,00		



ΚΩΔ ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ ΕΙΔ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
02	ΕΤΠΑ	RSO2.4	44	6019255	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας του Δήμου Δομοκού	Δήμος Δομοκού	24/4/2025	280.000,00		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.6	67	6022308	Δημιουργία πράσινου σημείου green point Δήμου Χαλκιδέων	Δήμος Χαλκιδέων	28/4/2025	1.182.011,14		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.6	67	6022309	Δημιουργία πράσινου σημείου στον Δήμο Λεβαδέων	Δήμος Λεβαδέων	16/5/2025	867.240,28		
02	ΕΤΠΑ	RSO2.6	67	6022306	Πράσινο σημείο δήμου Λαμιέων	Δήμος Λαμιέων	20/5/2025	519.850,75		
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02								35.388.681,45	22.918.938,75	8.934.264,13
03	ΕΤΠΑ	RSO3.2	05	6001939	Αστυνομικός εξοπλισμός οδικής ασφάλειας περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	Υπουργείο προστασίας του Πολίτη Γενική Δ/ση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού	30/11/2023	1.796.559,32	1.548.559,32	220.595,25
03	ΕΤΠΑ	RSO3.2	32	6004471	Βελτίωση οδικού άξονα Λάμια - Ιτέα - Αντίρριο (τμήμα τέλος παράκαμψης Γραβιάς ισόπεδος κόμβος μεταλλείων βωξίτη)	Ειδική υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών	20/3/2024	9.485.502,32	8.635.502,32	1.611.220,31
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03								11.282.061,64	10.184.061,64	1.831.815,56
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	34	6005048	Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου	Δήμος Σκύρου	1/2/2024	1.251.754,08	1.190.758,48	593.087,60
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	34	6004566	Προσθήκη πτέρυγας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμφισσας	Δήμος Δελφών	21/2/2024	791.596,82	791.596,82	369.951,75
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.5	35	6005089	Προμήθεια 7 ασθενοφόρων 4x2 3 κινητών μονάδων και 7 ασθενοφόρων 4x4 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	27/2/2024	1.329.106,40	851.706,40	288.374,40
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	33	6010982	Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας β' φάση	Δήμος Χαλκιδέων	14/5/2024	1.297.305,23	1.297.305,23	519.174,88
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	48	6011270	Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού - Β' Φάση	Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας (Θήβα)	12/6/2024	858.600,08	673.647,79	357.463,21
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	46	6011195	Στερέωση αποκατάσταση και ανάδειξη του	Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (Δελφοί)	12/9/2024	700.000,00	550.000,00	



ΚΩΔ ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ ΕΙΔ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
					συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών					
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	45	6011308	Αναβάθμιση εξοπλισμού ΕΚΠΑ - Συγκρότημα Ευρίπου	Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών	1/10/2024	1.525.200,00		
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	46	6011255	Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης αίθουσας Α' του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας - Ολοκλήρωση	Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (Λαμία)	1/10/2024	406.750,00	89.000,00	
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	47	6011106	Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών	7/11/2024	260.000,00		
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	47	6012167	Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών του Συγκροτήματος Ευρίπου - ΕΚΠΑ ως προς την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ	Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών	7/11/2024	447.040,92		
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	47	6017527	Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Στερεά Ελλάδα ως προς την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	2/12/2024	339.320,97		
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	46	6016403	Στερέωση αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαίου Γυμνασίου Δελφών	Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (Δελφοί)	11/12/2024	1.300.000,00	1.150.000,00	
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	46	6018170	Ανάδειξη δυτικού τμήματος Αρχαίας Πόλης Δελφών	Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (Δελφοί)	23/12/2024	950.000,00	825.000,00	
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	46	6018981	Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου μνημείων και δημιουργία διαδρομών στην Καστροπολιτεία Σκύρου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (Χαλκίδα)	19/3/2025	440.000,00		
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2	49	6017761	1ο Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου Δήμου Τανάγρας	Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.	28/4/2025	6.902.387,00		



ΚΩΔ. ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.6	46	6018619	Κατασκευή κελύφους προστασίας και ανάδειξης παλαιοχριστιανικής βασιλικής Αγίου Λεωνίδα Κλαυσίου ΠΕ Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων	13/5/2025	5.773.900,00		
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04.01								24.572.961,50	7.419.014,72	2.128.051,84
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	01	6000704	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα κύκλος 2022-2023	Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.	16/3/2023	4.942.465,00	4.601.314,00	4.510.858,13
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	17	6001815	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα Περιόδου 2023-2024	Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.	25/7/2023	4.942.465,00	4.942.465,00	4.513.684,37
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.6	02	6001541	Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης συνεκπαίδευσης μαθητών τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού	27/7/2023	14.558.467,56	14.558.467,56	6.207.442,36
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	11	6001866	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λαμιέων	Δήμος Λαμιέων	7/9/2023	230.880,00	230.880,00	104.345,37



ΚΩΔ ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ ΕΙΔ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	18	6002252	Συνέχιση παροχής υπηρεσιών διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία "Εστία" Αγ Νικόλαος Γαλαξίδι	Εστία "Αγ. Νικόλαος"	11/9/2023	400.000,00	400.000,00	244.600,00
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	18	6002425	Συνέχιση πράξης Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Θεραπευτηρίου χρόνιων παθήσεων Ιτέας	Γραμματικοπούλειο Μπάλειο Τρίγκειο Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων	13/9/2023	600.000,00	600.000,00	418.520,00
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	18	6002511	Συνέχιση μεικτού ΚΔΗΦ Συλλόγου ΓΚ ΑΜΕΑ Φθιώτιδας	Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Φθιώτιδας	19/9/2023	500.000,00	500.000,00	340.000,00
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	20	6002226	Συνέχιση δομής παροχής βασικών αγαθών - κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου	Δήμος Καρπενησίου	19/9/2023	107.900,00	107.900,00	67.244,27
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	19	6002395	Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο - ΣΚ Λαμίας	Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ΚΕΘΙ	26/9/2023	239.218,75	239.218,75	131.682,94
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	14	6002251	Συνέχιση ΣΥΔ ΑΜΝΥ κτίριο 1 ΖΩΗ και κτίριο 2 ΕΙΡΗΝΗ	Εστία "Αγ. Νικόλαος"	26/9/2023	604.800,00	604.800,00	381.920,00
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	21	6002318	Συνέχιση δράσης Προώθησης των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας - Κέντρα Ένταξης Μεταναστών στο Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα	Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.	26/9/2023	43.780,00	43.780,00	15.554,49
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	20	6002273	Συνέχιση δράσης δομής παροχής βασικών αγαθών - κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων	Δήμος Θηβαίων	26/9/2023	94.250,00	94.250,00	58.106,42



ΚΩΔ ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ ΕΙΔ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
04.02	EKT+	ESO4.11	14	6002340	Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑΜΕΑ Φθιώτιδας	Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Φθιώτιδας	27/9/2023	420.000,00	420.000,00	289.520,00
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002428	Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας Δήμου Λοκρών	Δήμος Λοκρών	28/9/2023	265.800,00	265.800,00	142.672,82
04.02	EKT+	ESO4.11	13	6002413	Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Συνέχιση λειτουργίας κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Χαλκιδέων	Δήμος Χαλκιδέων	28/9/2023	230.520,90	230.520,90	129.063,99
04.02	EKT+	ESO4.11	13	6002504	Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Θηβαίων	Δήμος Θηβαίων	2/10/2023	265.625,00	265.625,00	154.633,32
04.02	EKT+	ESO4.11	20	6002345	Συνέχιση δομών παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λαμιέων	Δήμος Λαμιέων	2/10/2023	204.750,00	204.750,00	98.870,99
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002279	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγράφων	Δήμος Αγράφων	3/10/2023	159.600,00	159.600,00	83.815,89
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002423	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας	Δήμος Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας	3/10/2023	153.960,00	153.960,00	85.368,66
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002561	Συνέχιση δράσης κέντρου κοινότητας Δήμου Καμένων Βούρλων	Δήμος Καμένων Βούρλων	3/10/2023	141.927,44	141.927,44	84.026,28
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002401	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας	Δήμος Στυλίδας	3/10/2023	115.800,00	115.800,00	82.154,24
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002358	Συνέχιση δράσης κέντρου κοινότητας Δήμου Σκύρου	Δήμος Σκύρου	4/10/2023	147.096,90	147.096,90	81.869,47
04.02	EKT+	ESO4.11	12	6002732	Συνέχιση λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών Δήμου Λαμιέων	Δήμος Λαμιέων	9/10/2023	372.000,00	372.000,00	244.607,09
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6001964	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου	Δήμος Καρπενησίου	9/10/2023	105.000,00	105.000,00	66.634,69



ΚΩΔ. ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002491	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαμιέων	Δήμος Λαμιέων	9/10/2023	562.120,20	247.059,60	136.602,70
04.02	EKT+	ESO4.11	20	6002304	Δομή παροχής βασικών αγαθών κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Δελφών	Δήμος Δελφών	12/10/2023	98.366,45	98.366,45	52.953,82
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6003028	Συνέχιση δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κύμης-Αλιβερίου	Δήμος Κύμης - Αλιβερίου	16/10/2023	122.791,50	122.791,50	90.897,78
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6003073	Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου κοινότητας Διρφύων - Μεσσαπίων	Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων	19/10/2023	138.000,00	138.000,00	75.896,74
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6003137	Συνέχιση δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μακρακώμης	Δήμος Μακρακώμης	24/10/2023	121.500,00	121.500,00	48.306,31
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6003055	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων	Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων	24/10/2023	139.632,90	135.930,00	90.850,25
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6003187	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δομοκού	Δήμος Δομοκού	24/10/2023	133.200,00	133.200,00	88.976,59
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002472	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων	Δήμος Θηβαίων	24/10/2023	511.764,30	511.764,30	180.478,52
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002284	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού	Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού	24/10/2023	127.196,10	127.196,10	76.925,24
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002512	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δωρίδος	Δήμος Δωρίδος	24/10/2023	174.591,60	174.591,60	73.051,44
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002517	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας	Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας	24/10/2023	142.142,70	142.142,70	59.977,85
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6003089	Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και κινητής μονάδας Δήμου Λεβαδέων	Δήμος Λεβαδέων	24/10/2023	165.000,00	165.000,00	86.932,08
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002248	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρύστου	Δήμος Καρύστου	25/10/2023	138.000,00	138.000,00	65.915,16
04.02	EKT+	ESO4.11	27	6003410	Συνέχιση δομών παροχής βασικών αγαθών Δήμου Χαλκίδας	Δήμος Χαλκιδέων	25/10/2023	299.999,70	299.999,70	164.910,56
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002716	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δελφών	Δήμος Δελφών	25/10/2023	243.831,00	243.831,00	126.225,06



ΚΩΔ ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ ΕΙΔ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002518	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας	Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας	25/10/2023	253.069,50	253.069,50	158.991,84
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6001915	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ορχομενού	Δήμος Ορχομενού	25/10/2023	271.500,00	271.500,00	181.088,73
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6002270	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ερέτριας	Δήμος Ερέτριας	26/10/2023	125.545,50	125.545,50	82.819,06
04.02	EKT+	ESO4.11	20	6002286	Συνέχιση δομών παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λεβαδέων	Δήμος Λεβαδέων	2/11/2023	410.070,70	410.070,70	224.393,93
04.02	EKT+	ESO4.11	3	6003208	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χαλκιδέων	Δήμος Χαλκιδέων	6/11/2023	174.000,00	174.000,00	121.674,53
04.02	EKT+	ESO4.11	22	6003341	Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Έδρα τη Λαμία	Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων	7/11/2023	117.357,50	117.357,50	104.066,23
04.02	EKT+	ESO4.11	22	6003349	Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία	Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων	10/11/2023	76.992,50	76.992,50	46.056,01
04.02	EKT+	ESO4.11	26	6003820	Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τανάγρας	Δήμος Τανάγρας	13/11/2023	158.291,08	158.291,08	81.436,56
04.02	EKT+	ESO4.11	28	6004225	Περιφερειακό παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης περιφέρειας στερεάς Ελλάδας - Δομή Γέφυρα	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος	17/11/2023	3.352.941,00	3.352.941,00	1.584.011,76
04.02	EKT+	ESO4.11	30	6004423	Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας TOMY 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας	20/12/2023	941.094,00	941.094,00	519.606,81
04.02	EKT+	ESO4.11	60	6016677	Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής	Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.	19/7/2024	4.044.314,00	4.044.314,00	1.795.169,89



ΚΩΔ ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ ΕΙΔ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
					απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα κύκλος 2024-2025					
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.8	39	6011307	ΚΑΞΣΙΟΠΗ - Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑΜΕΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ΕΚΠΑ-Συγκρότημα Ευρίπου	Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών	10/9/2024	812.037,00	812.037,00	6.627,96
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.8	39	6012145	Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑΜΕΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Στερεά Ελλάδα	Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας	11/9/2024	793.269,08	793.269,08	
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.8	39	6011199	Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑΜΕΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	Ειδικός Λογαριασμός Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών	30/9/2024	744.685,50	744.685,50	
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.9	01 Helios+	6018673	Επιχορήγηση ΝΠ Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης ΔΟΜ Αποστολή Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου Helios Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) Αποστολή Ελλάδος	13/1/2025	1.764.706,00	1.070.119,02	
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	55	6018740	Δομές παροχής βασικών αγαθών - νέες δράσεις Δήμου Τανάγρας	Δήμος Τανάγρας	11/2/2025	360.360,00		
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	55	6017407	Δομές παροχής βασικών αγαθών - νέες δράσεις Δήμου Στυλίδας	Δήμος Στυλίδας	11/2/2025	257.400,00	257.400,00	



ΚΩΔ ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ ΕΙΔ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	55	6019007	Δομές παροχής βασικών αγαθών - κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας	Δήμος Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας	11/2/2025	143.365,72	143.365,72	
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	55	6019066	Δομές παροχής βασικών αγαθών - νέες δράσεις Δήμου Ορχομενού	Δήμος Ορχομενού	11/2/2025	238.680,00	238.680,00	
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	55	6019493	Κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Καρύστου	Δήμος Καρύστου	11/2/2025	143.365,72	143.365,72	
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	55	6017359	Δομές παροχής βασικών αγαθών - νέες δράσεις Δήμου Ερέτριας	Δήμος Ερέτριας	11/2/2025	238.680,00		
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	55	6017309	Δομές παροχής βασικών αγαθών - κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Λοκρών	Δήμος Λοκρών	11/2/2025	300.009,06	300.009,06	
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	55	6017348	Δομές παροχής βασικών αγαθών - νέες δράσεις Δήμου Καμένων Βούρλων	Δήμος Καμένων Βούρλων	11/2/2025	238.680,00	238.680,00	
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	55	6017356	Δομές παροχής βασικών αγαθών - νέες δράσεις Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας	Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας	11/2/2025	280.800,00	280.800,00	
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	55	6019177	Δομές παροχής βασικών αγαθών - νέες δράσεις Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού	Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού	11/2/2025	238.680,00	238.680,00	
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	55	6017405	Δομές παροχής βασικών αγαθών - νέες δράσεις Δήμου Δομοκού	Δήμος Δομοκού	11/2/2025	402.480,00		
04.02	ΕΚΤ+	ESO4.11	62	6019163	Κέντρο ημέρας για άτομα με άνοια alzheimers στην Περιφερειακή ενότητα Εύβοιας	Ελληνική Εταιρεία νόσου alzheimer και συγγενών διαταραχών Χαλκίδας	12/2/2025	426.399,12	426.399,12	
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04.02								50.273.215,98	47.917.194,50	24.862.039,20
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	07	6001756	Ενεργειακή αναβάθμιση και αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης σχολικής μονάδας για σύνδεση με φυσικό αέριο	Δήμος Χαλκιδέων	8/9/2023	400.000,00		
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	07	6001761	Αναβάθμιση κτιρίου στέγασης κοινωνικών δομών	Δήμος Λαμιέων	19/9/2023	650.000,00	650.000,00	



ΚΩΔ ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ ΕΙΔ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	06	6001754	Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος - ανάπτυξη άξονα επί των λεωφόρων Ελ. Βενιζέλου και 28ης Οκτωβρίου	Δήμος Χαλκιδέων	19/9/2023	3.200.000,00	3.096.400,00	372.755,25
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	06	6001755	Βελτίωση ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης κόμβος Δάρινγκ έως κόμβος Αγ. Στέφανου Χαλκίδας	Δήμος Χαλκιδέων	20/9/2023	800.000,00	738.000,00	366.220,60
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	09	6001769	Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Δήμο Λαμιέων	Αμφικτιονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία	26/9/2023	643.500,00	643.500,00	579.150,00
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	07	6001757	Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων	Δήμος Θηβαίων	26/9/2023	554.209,32	554.209,32	
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	04	6001747	Ανάπλαση οδού Πολυνείκους προ αρχαιολογικών χώρων Ηλέκτρων Πυλών Ιερού Ηρακλέους του Δήμου Θηβαίων	Δήμος Θηβαίων	27/9/2023	504.409,31	0,00	
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	16	6001865	Παρεμβάσεις σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου	Δήμος Θηβαίων	28/9/2023	1.610.994,78	1.610.994,78	
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	04	6001767	Αποκατάσταση της Οθωμανικής Οικίας της οδού Παίδων στη Χαλκίδα	Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (Χαλκίδα)	28/9/2023	1.623.000,00	442.170,00	321.525,40
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	09	6001763	Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών mini λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς	Δήμος Λεβαδέων	2/10/2023	499.999,99	499.948,16	



ΚΩΔ. ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	10	6001768	Διαχείριση Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στο Αστικό Κέντρο	Αμφικτιονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία	4/10/2023	250.000,00	247.635,00	
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	10	6001766	Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης προορισμού δήμου Λαμιέων	Δήμος Λαμιέων	4/10/2023	328.450,00	323.564,29	4.960,00
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	16	6001773	Αναβάθμιση βατότητας πεζοδρομίων και οδών στην πόλη της Λαμίας	Δήμος Λαμιέων	4/10/2023	350.000,00	350.000,00	297.854,49
05	ΕΤΠΑ	RSO5.2	08	6001751	Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας Περιβάλλοντος ΟΧΕΛΑΠ Ασωπού	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	17/10/2023	1.000.000,00		
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	04	6001892	Αστικές αναπλάσεις περιοχής πηγών Κρύας και παρόχθιων περιοχών ποταμού Έρκυνας	Δήμος Λεβαδέων	17/10/2023	718.095,35	718.095,35	541.739,76
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	15	6001765	Εξοπλισμός μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Δήμος Λεβαδέων	20/10/2023	598.796,00	598.796,00	
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	25	6003339	Αξιοποίηση πρώην κτίριου ΚΑΠΗ - Δημιουργία social hub	Δήμος Λαμιέων	1/11/2023	156.448,01	156.448,01	114.467,29
05	ΕΤΠΑ	RSO5.2	24	6003248	Αναβάθμιση και εμπλουτισμός εκθεσιακού περιεχομένου Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπύλων	Δήμος Λαμιέων	11/12/2023	290.000,00		
05	ΕΤΠΑ	RSO5.2	23	6003262	Δράσεις δημοσιότητας marketing της Πολιτιστικής Περιβαλλοντικής Διαδρομής	Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ	22/12/2023	240.000,00		
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	38	6007004	Ανάπλαση Κύριου Οδικού Άξονα της Πόλης της Αλιάρτου	Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιάων	29/3/2024	1.067.690,39	1.067.690,39	1.005.273,40
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	43	6010557	Στερέωση νοτίου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας	Δήμος Λαμιέων	29/5/2024	1.350.963,55	1.046.633,85	995.994,45
05	ΕΤΠΑ	RSO5.1	58	6018937	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου νέου Δημαρχείου και	Δήμος Λεβαδέων	4/4/2025	2.000.000,00		



ΚΩΔ ΠΡΟΤ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔ ΕΙΔ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
					Ανάπλαση πλατείας Λάμπρου Κατσώνη στη Λιβαδειά					
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05								18.836.556,70	12.744.085,15	4.599.940,64
06.01	ΕΤΠΑ	ΤΑ36(4)	29	6004287	Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ Προγράμματος Στερεά Ελλάδα	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα"	13/12/2023	746.000,00	680.118,32	187.669,34
06.01	ΕΤΠΑ	ΤΑ36(4)	29	6004288	Μελέτες εμπειρογνομosύνες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για το Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα"	8/2/2024	1.600.000,00	166.532,00	12.744,45
06.01	ΕΤΠΑ	ΤΑ36(4)	29	6004773	Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας του Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021 - 2027	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα"	28/6/2024	650.000,00	37.200,00	
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06.01								2.996.000,00	883.850,32	200.413,79
06.02	ΕΚΤ+	ΤΑ36(4)	37	6007450	Λειτουργικά έξοδα της ΕΥΔ Προγράμματος Στερεά Ελλάδα για το ΕΚΤ	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα"	22/3/2024	230.000,00	200.000,00	12.001,77
06.02	ΕΚΤ+	ΤΑ36(4)	37	6010667	Αξιολόγηση μελέτες εμπειρογνομosύνες και σύμβουλοι της ΕΥΔ Προγράμματος Στερεά Ελλάδα για το ΕΚΤ	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα"	2/4/2024	500.000,00		
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06.02								730.000,00	200.000,00	12.001,77
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ								145.491.242,47	103.678.910,28	42.568.526,93